IN FRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA :***i
| SRODOWISKO F"' FUNDUSZ SPOJNOSCI *

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

*
* oy *

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: IK_1/P/2/2016

CZESC lll zO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

zadanie pn.:

»Inzynier Kontraktu dla projektu pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin — etap I”



1.  WSTEP

1.1. Informacja o projekcie

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Projektu pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej w Gminie Radzymin — etap I”, dla ktérego Zamawiajgcy ubiega sie o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

1.2. Definicje

Projekt — oznacza Projekt ,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie
Radzymin — etap I”

Zamawiajacy - Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie ul.
Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Umowa - oznacza podpisang Umowe zawartg miedzy Stronami na realizacje Ustug, tacznie

z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesc.

Kontakt na Roboty - oznacza Kontrakt (Umowe), ktéry bedzie zawarty z Wykonawcg Robot
Ustugi - oznaczajg wszelkie dziatania, opracowania, raporty, dokumenty jakie majg by¢
wykonywane przez Inzyniera w ramach Umowy, okreslone szczeg6towo w niniejszym Opisie
przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.

Strona lub Strony - oznacza strony Umowy, czyli Zamawiajgcego lub Inzyniera.

Inzynier Kontraktu/lnzynier - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng wybrang przez Zamawiajgcego, ktora bedzie realizowac¢ Ustugi. Inzynier oznacza
Wykonawce, ktéry pemni funkcje Inzyniera w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych FIDIC ,dla
Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce” oraz ,dla Budowy dla robét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego”

Wykonawca Robét - oznacza podmiot wykonujgcy Roboty w ramach Kontraktu na Roboty
nadzorowanego przez Inzyniera.

FIDIC — oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Miedzynarodowa
Federacja Inzynieréw-Konsultantow).

Data Rozpoczecia, Swiadectwo Przejecia, Swiadectwo Wykonania, Koncowe Swiadectwo
Ptatnosci, Roboty, Okres Zgtaszania Wad - nomenklatura zgodna z odpowiednimi Warunkami
Kontraktowymi FIDIC

Wynagrodzenie - oznacza cene, zaoferowang przez Inzyniera i przyjetg przez Zamawiajgcego
Wykaz Cen — oznacza Wykaz Cen przedtozony w ofercie Wykonawcy Robdét.

Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pézn) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady
dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Personel — oznacza osoby po stronie Inzyniera biorgce udziat w realizacji Umowy.

Raporty Kwartalne, Raport Koncowy — oznaczajg sprawozdania z nadzoru Inzyniera nad
Kontraktem na Roboty tak jak to stanowi niniejszy OPZ.

Kwartat — oznacza trzy kolejne miesigce kalendarzowe (styczeh — marzec, kwiecien-czerwiec,
lipiec-wrzesien, pazdziernik-grudzien).



2. Prawa Zamawiajacego

Zamawiajgcy bedzie miat w szczegolnosci nastepujgce prawa:

1) Na kazdym etapie wykonywania Umowy przez Inzyniera Kontraktu Zamawiajgcy ma prawo
do kontroli postepu i jakosci robot i ustug wykonywanych w ramach Projektu, oraz kierowania
do zespotu realizujgcego dziatania w ramach ustugi Inzyniera Kontraktu wnioskow i
zastrzezen
w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu.

2) Zamawiajgcy ma prawo do wglgdu do wszystkich dokumentow powstatych w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, przez upowaznione przez siebie osoby.

3. Cele umowy

Celem Umowy jest profesjonalne swiadczenie ustug polegajgcych na zarzgdzaniu technicznym,
administracyjnym i finansowym Kontraktem na Roboty, a takze na prowadzeniu nadzoru
inwestorskiego nad robotami, w szczegdlnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r., Inzynier bedzie wykonywat obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego i koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz inwestora
zastepczego.

Nadzor musi by¢ prowadzony przez personel Inzyniera posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
przewidziane Ustawg Prawo Budowlane.

Zarzadzanie bedzie obejmowato m.in. organizacje, nadzér i koordynacje procesu inwestycyjnego
Kontraktow. Inzynier bedzie wigczony w proces przygotowania inwestycji tj. zaangazowany w
sprawdzenie kompletnoéci sptywajacej dokumentacji projektowej celem przygotowania jej pod
potrzeby realizacji dokonywanej przez swoje stuzby.

Wykonanie Umowy winno zapewni¢ prawidtiowg realizacje Robdét, terminowe ich zakonczenie
zgodnie z Kontraktem na Roboty oraz egzekwowanie usuwania wad w Okresie Zgtaszania Wad.

Oczekiwanymi efektami pracy Inzyniera beda:

= Raporty zatwierdzane przez Zamawiajgcego;

= Protokoty odbiorow;

» Swiadectwa Przejecia;

= Sprawozdawczo$¢ zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego;

» Swiadectwa Woykonania potwierdzajgce witasciwe i zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego wykonanie Kontraktu na Roboty;

= Rozliczenie rzeczowo-finansowe Kontraktu na Roboty, w tym zweryfikowane
Oswiadczenie Koncowe Wykonawcy Robét. Rozliczenia te muszg byé zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego, instytucji zarzgdzajgcej i posredniczacych;

= inne wynikajgce z Kontraktu na Roboty i obowigzkéw Inzyniera.

4. Zakres ustug

4.1. Informacje ogélne
Przedmiotem Umowy jest Ustuga swiadczona przez Inzyniera, zwigzana z zarzgdzaniem
technicznym, administracyjnym i finansowym Kontraktami na Roboty budowlane.

Zarzadzanie bedzie obejmowato m.in.:

1) organizacje, nadzor i koordynacje procesu inwestycyjnego Kontraktéw na Roboty;



2) wykonywanie obowigzkéw Inzyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC,

3) wykonywanie obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci Prawa budowlanego,

4) sporzgdzanie raportow,

5) niezbedna pomoc w zakresie prawnym (uzyskanie prawa dysponowania terenu przez
Zamawiajagcego pod budowang sie¢, pomoc w zakresie uzyskania niezbednych decyzji
przez Zamawiajgcego itp.)

6) rozliczenie finansowe Kontraktow na Roboty zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Kontrakty na roboty realizowany bedg zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC — Zétta
ksigzka oraz FIDIC — Czerwona ksigzka.

Inzynier w ramach Umowy zapewni biuro o odpowiednim standardzie wyposazone w niezbedne
meble i sprzet biurowy oraz poniesie wszelkie koszty zwigzane z zaopatrzeniem w media i
biezgcym utrzymaniem biura i eksploatacjg urzgdzeh.

Kazdy pracownik Biura Inzyniera powinien mie¢ zapewniony niezbedny sprzet ochrony osobistej
(ubrania, kaski, rekawice robocze itp.) wynikajgce z zakresu czynnoéci pracownika, a przewiziany
przez odpowiednie przepisy BHP.

Nie przewiduje sie zakupu wyposazenia biura w imieniu Zamawiajgcego w ramach zawartej
Umowy.

4.2. Opis Kontraktéw na Roboty

Przedmiotem zamowienia jest nadzér nad wykonywaniem robét budowlano-montazowych
polegajgcych na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Radzyminie, Cegielni i Ciemnem
w gminie Radzymin. Planowany zakres zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujgcych zadan:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z
sieciowymi przepompowniami sciekow i przewodami ttocznymi w:

- zlewni ulicy Nowej w Radzyminie i Cegielni — ok. 5000 m sieci kanalizacyjnej, ok. 240 m sieci
wodociggowej + odrzuty do granic nieruchomosci,

- w ulicy Wczasowej w Ciemnem - ok. 270 m sieci kanalizacyjnej, ok. 260 m sieci wodociggowej
+ odrzuty do granic nieruchomosci

- w ulicy POW w Radzyminie - ok. 108 m sieci kanalizacyjnej, ok. 150 m sieci wodociggowej +
odrzuty do granic nieruchomosci.

2) Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w oparciu o istniejgcg dokumentacjg projektowg
w ulicach:

- ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie — 133 m sieci kanalizacyjnej wraz z odrzutami,

- ul. boczna do ul. Wczasowej w Radzyminie - ok. 85 m sieci kanalizacyjnej, ok. 135 m sieci
wodociggowej + odrzuty do granic nieruchomosci

- ul. boczna od Wotominskiej w Radzyminie - ok. 156 m sieci kanalizacyjnej + odrzuty do granic
nieruchomosci.

4.3. Dziatania szczego6towe

4.3.1.Dziatania Inzyniera obejmujg miedzy innymi:



a) weryfikacja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programow
funkcjonalno-uzytkowych na wytonienie wykonawcéw robdt budowlanych pod katem
rozwigzan technicznych;

b) weryfikowanie dokumentacji projektowej, sporzgdzanej przez wykonawcdéw w ramach
Kontraktow na roboty;

c) przekazanie Wykonawcom Robét Terenu Budowy oraz dokumentéw, o ktérych mowa w
Kontraktach na Roboty, w imieniu Zamawiajgcego;

d) kontrola stosowania przez Wykonawcow Robdt metodyki i organizacji pracy przediozonej
przez nich przed Datg Rozpoczecia Robdt;

e) sprawdzenie, czy polisy ubezpieczeniowe zostaty wystawione prawidtowo i sg utrzymywane
przez Wykonawcéw Robét zgodnie z Kontraktem na Roboty;

f) inicjowanie i organizacje, stosowanie do potrzeb lecz nie rzadziej niz raz w miesigcu, w
uzgodnionym terminie, narad technicznych na terenie budowy, z udziatem przedstawicieli
Wykonawcéw Robdt i Zamawiajgcego, prowadzenie rejestru narad, sporzadzanie protokotow
z narad technicznych i przekazywanie kopii protokotow wszystkim uczestnikom narad
technicznych;

g) kontrole zgodnosci realizowanych Robét z dokumentacjg projektowg, pozwoleniami na
budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami i obowigzujgcym polskim
prawem oraz zasadami sztuki i wiedzy inzynierskiej, w tym dokonywania kontroli w czasie
dostarczania Materiatéw i Urzgdzen, ktére beda niezbedne do realizacji Robdt;

h) kontrolowanie postepu Robdét, harmonograméw i wszelkich zwigzanych z tym dziatan
podejmowanych przez Wykonawcow Robét; wydawania Wykonawcom Robdét polecen
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy dotyczgcych usuniecia wad, przeprowadzenia
préb i/lub kontroli wymaganych przy robotach (lub ich elementach) ulegajgcych zakryciu;

i) kontrolowanie stanu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

j) zadanie od Wykonawcy Robdét dokonania poprawek, bgdZz ponownego wykonania wadliwe
wykonanych Robdt, a takze zawieszenia dalszych Robdt w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywota¢ zagrozenie lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z zawartymi
Kontraktami na Roboty;

K) ustalanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznych zmian w zakresie ilosci Roboét i zmian
w kolejnosci i terminach wykonywania jakichkolwiek prac.

[) zachowanie poufnosci informacji objetych tajemnicg handlowsa;

m)ocena i zatwierdzanie przy wspoétpracy z nadzorem autorskim rysunkéw i innych dokumentow
wykonywanych przez Wykonawce Robot oraz zatwierdzanie za zgodg Zamawiajgcego
ewentualnych zmian w dokumentacji proponowanych przez Wykonawcow Robaot i uzgadnianie
ich z autorami dokumentacji projektowej;

n) sprawdzanie rozliczen przedstawianych przez Wykonawce Robaét i wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci i Koncowych Swiadectw Platnosci, Swiadectw Przejecia i Wykonania
oraz innych wymaganych dokumentéw (np. takich, jak certyfikaty jakosci, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, gwarancje, itp.)

0) wystgpienie w stosownym czasie o0 udzielenie petnomocnictw umozliwiajgcych
reprezentowanie Zamawiajgcego.

p) informowanie Zamawiajgcego o wystepujacych oraz przewidywanych problemach oraz
natychmiastowe podejmowanie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, a takze o wszelkich
zagrozeniach co do terminowej realizacji Roboét i prawidlowego wykonywania Kontraktéw na
Roboty oraz propozycji przeciwdziatania tym zagrozeniom;

q) sprawdzanie i opiniowanie dokumentéw roszczeniowych Wykonawcy Robot;



r) sporzgdzanie wszelkich dokumentéw wymaganych zgodnie z Kontraktami na Roboty lub przez
Zamawiajgcego, a takze dostarczanie na Zzgdanie Zamawiajgcego wszelkich informagiji
dotyczgcych wykonywania Kontraktow na Roboty;

s) uczestniczenie w prébach i przejeciu Robdt;

t) przeglad i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (z dokumentacjg
geodezyjng oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg Urzadzen wigcznie);

u) egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawce Robét - obstuga Okresu Zgtaszania Wad;

v) wykonywanie wszystkich innych czynnosci Inzyniera okreslonych w Warunkach Ogolnych i
Szczegodlnych Kontraktéw na Roboty;

oraz inne wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa, a w szczegoélnosci z Prawa

budowlanego, przepiséw wykonawczych, a takze z FIDC oraz Umowy.

4.3.2.Inzynier zobowigzany jest ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej i od
odpowiedzialnosci zawodowej z tytutu wykonywania Ustug w ramach Umowy. Inzynier w
terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu
kopie polis ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami optaconymi
juz sktadek oraz terminow ptatnosci dalszych sktadek. Wszystkie wymagane ubezpieczenia
— Inzynier zobowigzany jest utrzymac przez caty czas obowigzywania Umowy.

4.4. Zakres odpowiedzialnosci Inzyniera
4.4.1. Inzynier bedzie odpowiedzialny za:

a) wykonywanie Ustug w taki sposéb, aby wykonawstwo Robét byto najwyzszej jakosci
oraz aby Roboty zostaly zrealizowane w zaplanowanym terminie (w Czasie na
Ukonczenie okreslonym w Kontraktach na Roboty) i w ramach przyjetych cen
(Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe));

b) sprawowanie nadzoru nad Robotami w ramach Kontraktow na Roboty zgodnie z
polskim Prawem budowlanym;

c) zarzadzanie Kontraktami na Roboty;

d) petnienie funkcji Inzyniera zgodnie z warunkami Kontraktow na Roboty FIDIC;

e) koordynacje Robét realizowanych zaréwno w ramach Kontraktéw na Roboty, jak i za
koordynacje wykonywania w Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym;

f) state monitorowanie realizacji Robat;

g) dostarczanie raportow, opracowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

4.4.2. Inzynier uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym przypadku, kiedy taka zgoda
wymagana jest do wydania instrukcji przez Inzyniera zgodnie z warunkami Kontraktow
na Roboty.

4.4.3. Inzynier nie ma prawa do:
a) wprowadzenia zmian do warunkéw Kontraktéw na Roboty w szczegdlnosci dotyczgcych
ceny, zakresu Robot lub Czasu na Ukonczenie;

b) zwalniania Wykonawcy Robdét z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan czy
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktow na Roboty;

5. Okres realizacji

Termin wykonania Umowy: od dnia podpisania do 31.10.2019 .
Zamawiajacy zaktada, ze Roboty w ramach wszystkich kontraktéw zostang ukohczone w
terminie do 28.09.2018r.. Po ukonczeniu Robét przewiduje sie sprawowanie rocznego nadzoru
w Okresie Zgtaszania Wad.



6. Wymagania dotyczace personelu Inzyniera

6.1. Zespot kluczowych specjalistow

a) Kierownik Zespoftu — Inzynier Rezydent specjalista w zakresie zarzgdzania,
nadzorowania i rozliczania kontraktéw - niniejsza osoba ma posiada¢ nastepujgce
doswiadczenie i wyksztatcenie:

» wyksztatcenie wyzsze techniczne lub ekonomiczne lub menadzerskie,

» doswiadczenie w zarzadzaniu kontraktami, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu skfadania ofert petnita funkcje Inzyniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespotu
nadzoru inwestorskiego lub kierownika Projektu jako przedstawiciel wykonawcy, przy co najmniej
jednym kontrakcie o wartosci nadzorowanych robét budowlanych co najmniej 5 min zt (bez VAT).

b) Inspektor Nadzoru — specjalista w zakresie robot sanitarnych - spetniajgcy
nastepujgce wymagania — niniejsza osoba ma posiada¢ nastepujgce kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie:

* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw
prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw prawa, wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamowienia),

e W okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert kierowata (tj. petnita funkcje
kierownika budowy lub kierownika robdét) lub nadzorowata (ij. petnita funkcje inspektora
nadzoru) robotami w zakresie robot sanitarnych przy co najmniej jednej robocie budowlanej
polegajacg na budowie sieci kanalizacyjnej o dtugosci co najmniej 7 km oraz nad dwiema
pompowniami sciekow.

c) Specjalista ds. obmiaréw i rozliczen, spetniajgcy nastepujgce wymagania:
. posiada¢ wyksztatcenie wyzsze techniczne lub ekonomiczne,

. posiadac co najmniej 3-letnie doswiadczenie na stanowisku specjalisty zajmujgcego sie
tgcznie: kosztorysowaniem, obmiarami i rozliczeniem Kontraktu.

6.2. Pozostaty Personel

Inzynier zapewni swojemu zespotowi niezbedne wsparcie i wlasciwg pomoc techniczng oraz
udziat innych specjalistdw o odpowiednim doswiadczeniu w rozwigzywaniu probleméw
technicznych i/lub prawnych we wszelkich dziedzinach zwigzanych z zakresem Ustug
wykonywanych przez Inzyniera ( tj. Inzynier drogowy, inzynier elektryk, automatyk, specjalisci ds.
ochrony srodowiska, geodeta, i inni). Wszyscy specjalisci muszg by¢é wolni od potencjalnego
konfliktu intereséw w zakresie powierzonych im zadan.

6.3. Obowiazki Inzyniera w stosunku do Personelu
Inzynier zobowigzany jest w szczegdlnosci:

e opfaci¢ specjalistéw zatrudnionych dla $wiadczenia Ustug w ramach niniejszej Umowy;
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e zapewniC specjalistom transport lokalny na terenie objetym inwestycja,
e zapewniC obstuge biurowg i administracyjna.

7. Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zapewni Inzynierowi:

a) niezbedng dokumentacje, obejmujgca: 1 egzemplarz zawartych wszystkich Kontraktéw na
Roboty (kopia wraz z zatgcznikami), ktorych nadzor jest objety niniejszg umowg oraz
dostep do pozostatych posiadanych materiatbw niezbednych do prawidtowego
realizowania Kontraktow na Roboty;

b) w razie koniecznosci pomoze we wszystkich sprawach formalnych tj. w przypadkach,
gdzie udziat Zamawiajgcego jest wymagany przez odpowiednie przepisy i tam, gdzie
Wykonawca jest uprawniony do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego,

c) dostarczy Wykonawcy liste personelu, petnigcego funkcje kierownicze w realizacji projektu
wraz z opisem ich kompetencji i uprawnien przystugujacych w trakcie realizacji
Zamowienia.

8. Raporty

8.1. Wymagania dotyczace raportow
Inzynier zobowigzany jest do przygotowania Raportow kwartalnych i Raportu koncowego i
przekazania ich Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach. Kazdy z wymienionych rodzajow
raportow powinien zawiera¢ cze$¢ ogolng o podobnym uktadzie opisu. W czesci ogolnej nalezy
umiesci¢ w szczegolnosci:
- jednostki biorgce udziat w zarzgdzaniu Projektem,
- ogdlne informacje o Kontraktach na Roboty i umowe na swiadczone Ustugi
- kluczowe daty realizacji kontraktu.

1) Raport kwartalny

Inzynier w ciggu 10 dni po zakonczeniu odpowiednio kwartatu bedzie przedktadat raporty
kwartalne dla Kontraktéw na Roboty. Bedg one podstawg do realizacji ptatnosci przez
Zamawiajgcego na rzecz Inzyniera.

Raport ten powinien zawiera¢ przede wszystkim:

1) zwiezly opis przebiegu realizacji Kontraktu na Roboty,

2) opis i podsumowanie gtbwnych dziatan Inzyniera oraz wydawanych polecen
uwzglednieniem ustalen protokotéw z odbytych narad koordynacyjnych z wykonawcag
Umow na Roboty,

3) krotki i rzeczowy opis ewentualnych zagrozeh powstatych w trakcie wykonywania Robét
przez Wykonawce Robdt wraz z propozycjg dziatan, ktére powinien podjgé Zamawiajgcy
w celu ich wyeliminowania,

4) Inne informacje

2) Raport koncowy

Zostanie sporzadzony i dostarczony nie pozniej niz 30* dni od dnia wystawieniu przez Inzyniera
ostatniego Swiadectwa Wykonania w ramach nadzorowanych Kontraktéw na Roboty.

* liczba dni zostanie zmieniona w zaleznos$ci od deklaracji Wykonawcy o skréceniu terminu w
zwigzku z Kkryterium wyboru w postepowaniu

Raport kohcowy powinien zawierac:



1) Peftny opis wykonania Robot

2) Analize finansowg Kontraktow na Roboty;

3) Podsumowanie realizacji umowy

4) Zestawienie powstatego majatku trwatego zgodnie z klasyfikacjg Srodkéw Trwatych

8.2. Przedktadanie i zatwierdzanie raportéw

Wszystkie raporty i materiaty sprawozdawcze bedg przektadane do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Raporty winny by¢ opracowane w jezyku polskim i sktadane na adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Komunalna 2
05-250 Radzymin

Wz6r raportéw zaproponuje do zatwierdzenia Inzynier w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania Umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kazdego z raportow, powiadomi Inzyniera o przyjeciu
lub odrzuceniu otrzymanych raportéw tj. kwartalnych lub raportu kohcowego, z podaniem
przyczyn ich odrzucenia.

Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do raportéw w terminie 7 dni od daty
ich otrzymania, raporty bedg uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajgcego.



