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1. WSTĘP 

1.1. Informacja o projekcie  
 

Zadanie planowane jest do  realizacji w ramach Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i 

sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – etap II”, dla którego Zamawiający ubiega się o 

dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

1.2. Definicje 
 

Projekt – oznacza Projekt  „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie 

Radzymin – etap II” 

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie ul. 

Komunalna 2, 05-250   Radzymin  

Umowa - oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie 

z załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 

Kontakt na Roboty - oznacza Kontrakt (Umowę), który będzie zawarty z Wykonawcą Robót  

Usługi - oznaczają wszelkie działania, opracowania, raporty, dokumenty jakie mają być 

wykonywane przez Inżyniera w ramach Umowy, określone szczegółowo w niniejszym Opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

Strona lub Strony - oznacza strony Umowy, czyli Zamawiającego lub Inżyniera. 

Inżynier Kontraktu/Inżynier - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną wybraną przez Zamawiającego, która będzie realizować Usługi. Inżynier oznacza 

Wykonawcę, który pełni funkcję Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC „dla 

Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” oraz „dla Budowy dla robót 

inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” 

Wykonawca Robót - oznacza podmiot wykonujący Roboty w ramach Kontraktu na Roboty 

nadzorowanego przez Inżyniera. 

FIDIC – oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Międzynarodowa 

Federacja Inżynierów-Konsultantów). 

Data Rozpoczęcia, Świadectwo Przejęcia, Świadectwo Wykonania, Końcowe Świadectwo 

Płatności, Roboty, Okres Zgłaszania Wad - nomenklatura zgodna z odpowiednimi Warunkami 

Kontraktowymi FIDIC  

Wynagrodzenie - oznacza cenę, zaoferowaną przez Inżyniera i przyjętą przez Zamawiającego 

Wykaz Cen – oznacza Wykaz Cen przedłożony w ofercie Wykonawcy Robót. 

Prawo budowlane – oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 z późn) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Personel – oznacza osoby po stronie Inżyniera biorące udział w realizacji Umowy. 

Raporty Kwartalne, Raport Końcowy – oznaczają sprawozdania z nadzoru Inżyniera nad 

Kontraktem na Roboty tak jak to stanowi niniejszy OPZ. 

Kwartał – oznacza trzy kolejne miesiące kalendarzowe (styczeń – marzec, kwiecień-czerwiec, 

lipiec-wrzesień, październik-grudzień). 
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2. Prawa Zamawiającego  
 

Zamawiający będzie miał w szczególności następujące prawa: 

1) Na każdym etapie wykonywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu Zamawiający ma prawo  
do kontroli postępu i jakości robót i usług wykonywanych w ramach Projektu, oraz kierowania  
do zespołu realizującego działania  w ramach usługi Inżyniera Kontraktu wniosków i 
zastrzeżeń  
w sprawach związanych z realizacją Projektu. 

2) Zamawiający ma prawo do wglądu do wszystkich dokumentów powstałych w trakcie realizacji  
niniejszej Umowy, przez upoważnione przez siebie osoby.  

3. Cele umowy 

 Celem Umowy jest profesjonalne świadczenie usług polegających na zarządzaniu technicznym, 

administracyjnym i finansowym Kontraktem na Roboty, a także na prowadzeniu nadzoru 

inwestorskiego nad robotami, w szczególności  w zakresie zgodnym z wymaganiami Ustawy 

Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r., Inżynier będzie wykonywał obowiązki inspektora nadzoru 

inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz inwestora 

zastępczego. 

Nadzór musi być prowadzony przez personel Inżyniera posiadający odpowiednie uprawnienia 

przewidziane Ustawą Prawo Budowlane. 

Zarządzanie będzie obejmowało m.in. organizację, nadzór i koordynację procesu inwestycyjnego 

Kontraktów. Inżynier będzie włączony w proces przygotowania inwestycji tj. zaangażowany w 

sprawdzenie kompletności spływającej dokumentacji projektowej celem przygotowania jej pod 

potrzeby realizacji dokonywanej przez swoje służby.   

Wykonanie Umowy winno zapewnić prawidłową realizację Robót, terminowe ich zakończenie 

zgodnie z Kontraktem na Roboty oraz egzekwowanie usuwania wad w Okresie Zgłaszania Wad. 

Oczekiwanymi efektami pracy Inżyniera będą: 

 Raporty zatwierdzane przez Zamawiającego; 

 Protokoły odbiorów; 

 Świadectwa Przejęcia; 

 Sprawozdawczość zgodna z wymaganiami Zamawiającego; 

 Świadectwa Wykonania potwierdzające właściwe i zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego wykonanie Kontraktu na Roboty; 

 Rozliczenie rzeczowo-finansowe Kontraktu na Roboty, w tym zweryfikowane 

Oświadczenie Końcowe Wykonawcy Robót. Rozliczenia te muszą być zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego, instytucji zarządzającej i pośredniczących; 

 inne wynikające z Kontraktu na Roboty i obowiązków Inżyniera. 

4. Zakres usług 

4.1. Informacje ogólne 

Przedmiotem Umowy jest Usługa świadczona przez Inżyniera, związana z zarządzaniem 

technicznym, administracyjnym i finansowym Kontraktami  na Roboty budowlane.  

Zarządzanie będzie obejmowało m.in.: 

1) organizację, nadzór i koordynację procesu inwestycyjnego Kontraktów na Roboty;  
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2) wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC,  
3) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami 

prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności Prawa budowlanego,  
4) sporządzanie raportów,  
5) niezbędna pomoc w zakresie prawnym (uzyskanie prawa dysponowania terenu przez 

Zamawiającego pod budowaną sieć, pomoc w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji 
przez Zamawiającego itp.)  

6) rozliczenie finansowe Kontraktów na Roboty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 

Kontrakty na roboty realizowany będą  zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC – żółta 

książka oraz FIDIC – Czerwona książka. 

Inżynier w ramach Umowy zapewni biuro o odpowiednim standardzie wyposażone w niezbędne 

meble i sprzęt biurowy oraz poniesie wszelkie koszty związane z zaopatrzeniem w media i 

bieżącym utrzymaniem biura i eksploatacją urządzeń.  

Każdy pracownik Biura Inżyniera powinien mieć zapewniony niezbędny sprzęt ochrony osobistej 

(ubrania, kaski, rękawice robocze itp.) wynikające z zakresu czynności pracownika, a 

przewidziany przez odpowiednie przepisy BHP. 

Nie przewiduje się zakupu wyposażenia biura w imieniu Zamawiającego w ramach zawartej 

Umowy. 

4.2. Opis Kontraktów na Roboty 

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad wykonywaniem robót budowlano-montażowych 

polegających na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w: Radzyminie, Cegielni, Ciemnem, 

Dybowie Starym, Słupnie i Sierakowie oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Radzyminie w gminie 

Radzymin. Zamawiający planuje całość zadania podzielić na 8 Kontraktów na Roboty budowlane:  

Proponowany zakres rzeczowy Projektu przedstawia się następująco: 

1. Kontrakt 1 pn. „Budowa urządzeń kanalizacyjnych dla potrzeb odciążenia istniejącej 

pompowni ścieków przy ul. Wróblewskiego - Czerwony FIDIC” obejmuje budowę kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz pompowni ścieków w celu odciążenia istniejącej sieci 

kanalizacyjnej. W ramach Kontraktu 1 przewiduje się wykonanie: 

 kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 PVC o łącznej długości ok. L = 0,02 km 

 1 szt. pompowni ścieków sanitarnych 

 kanału tłocznego DN 180 PEHD o łącznej długości ok. L = 2,32 km 

 

2. Kontrakt 2 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w zlewni ul. Ogrodowej i 

Korczaka w Radzyminie - Czerwony FIDIC”.  W ramach Kontraktu 2 przewiduje się 

wykonanie: 

 kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 PVC o łącznej długości ok. L = 3,54 km 

 odcinków sieci od głównego kanału do granic posesji DN 160 PVC o łącznej długości ok. 

L= 0,85 km 

 2 szt. pompowni ścieków sanitarnych, 

 kanału tłocznego DN 110 PEHD o łącznej długości ok. L = 0,47 km 

 wodociągu DN 110 PEHD o łącznej długości ok. L = 0,18 km 
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3. Kontrakt 3 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie - Czerwony FIDIC”.  

W ramach Kontraktu 3 przewiduje się wykonanie: 

 kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 – 300 PVC o łącznej długości ok. L = 4,52 km 

 odcinków sieci od głównego kanału do granic posesji DN 160 PVC o łącznej długości ok. 

L= 1,07 km 

 wodociągu DN 110 PEHD o łącznej długości ok. L = 0,13 km 

 

4. Kontrakt 4 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Starym Dybowie - Żółty 

FIDIC”.  W ramach Kontraktu 4 przewiduje się wykonanie: 

 kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200-300 PVC o łącznej długości ok. L = 5,47km 

 odcinków sieci od głównego kanału do granic posesji DN 160 PVC o łącznej długości ok. 

L= 1,93 km 

 5 szt. pompowni ścieków sanitarnych 

 kanału tłocznego DN 90-110 PEHD o łącznej długości ok. L = 0,41 km 

 wodociągu DN 110 PEHD o łącznej długości ok. L = 1,15 km 

 

5. Kontrakt 5 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciemnem – Żółty FIDIC”.  W 

ramach Kontraktu 5 przewiduje się wykonanie: 

 kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 -300 PVC o łącznej długości ok. L = 7,26 km 

 odcinków sieci od głównego kanału do granic posesji DN 160 PVC o łącznej długości ok. 

L= 2,55 km 

 6 szt. pompowni ścieków sanitarnych 

 kanału tłocznego DN 90-100 PEHD o łącznej długości ok. L = 1,8 km 

 wodociągu DN 110 PEHD o łącznej długości ok. L = 7,71 km 

 

6. Kontrakt 6 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie i Sierakowie - Żółty 

FIDIC”.  W ramach Kontraktu 6 przewiduje się wykonanie: 

 kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200-300 PVC o łącznej długości ok. L = 15,51 km 

 odcinków sieci od głównego kanału do granic posesji DN 160 PVC o łącznej długości ok. 

L= 5,32 km 

 9 szt. pompowni ścieków sanitarnych 

 kanału tłocznego DN 90-110 PEHD o łącznej długości ok. L = 1,6 km 

 wodociągu DN 110 PEHD o łącznej długości ok. L = 0,81 km 

 

7. Kontrakt 7 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radzyminie i Słupnie - Żółty  

FIDIC”.  W ramach Kontraktu 7 przewiduje się wykonanie: 

 kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200-300 PVC o łącznej długości ok. L = 8.94km 

 odcinków sieci od głównego kanału do granic posesji DN 160 PVC o łącznej długości ok. 

L= 2,98 km 

 7 szt. pompowni ścieków sanitarnych 

 kanału tłocznego DN 90 PEHD o łącznej długości ok. L = 0,89 km 

 wodociągu DN 110 PEHD o łącznej długości ok. L = 0,35 km 

 



 
6 

 

8. Kontrakt 8 pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - Żółty FIDIC”.   

W ramach Kontraktu 8 przewiduje się: 

 przebudowę kolektora tłocznego wody surowej tak, aby zasilić nowy zbiornik kontaktowy; 

 budowę nowej stacji napowietrzania wody poprzez instalację trzech nowych wież 

napowietrzających, zintegrowanych z nowym zbiornikiem kontaktowym; 

 budowę nowego zbiornika kontaktowego o pojemności 366,6 m3 (równej pojemności 

istniejącego zbiornika kontaktowego); 

 budowę nowego kolektora ssawnego pomiędzy zbiornikami kontaktowymi, a pompami II-go 

stopnia; 

 budowę nowego kolektora wody uzdatnionej pomiędzy filtrami pośpiesznymi, a nowym 

zbiornikiem wody czystej; 

 budowę nowego zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności 745,2 m3 (równej 

pojemności istniejącego zbiornika wody czystej); 

 budowę nowego kolektora ssawnego wody uzdatnionej pomiędzy nowym zbiornikiem wody 

czystej a pompownią wyjściową; 

 budowę nowego kolektora kanalizacyjnego oprowadzającego osady z nowego zbiornika 

kontaktowego; 

 budowę nowych kolektorów kanalizacyjnych odwodnieniowych z nowych zbiorników: 

kontaktowego i wody czystej. 

 

4.3. Działania szczegółowe 

4.3.1. Działania Inżyniera obejmują między innymi: 

a) weryfikacja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programów 
funkcjonalno-użytkowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych pod kątem 
rozwiązań technicznych; 

b) weryfikowanie dokumentacji projektowej, sporządzanej przez wykonawców w ramach 
Kontraktów na roboty; 

c) przekazanie Wykonawcom Robót Terenu Budowy oraz dokumentów, o których mowa w 
Kontraktach na Roboty, w imieniu Zamawiającego;  

d) kontrola stosowania przez Wykonawców Robót metodyki i organizacji pracy przedłożonej 
przez nich przed Datą Rozpoczęcia Robót; 

e) sprawdzenie, czy polisy ubezpieczeniowe zostały wystawione prawidłowo i są utrzymywane 
przez Wykonawców Robót zgodnie z Kontraktem na Roboty; 

f) inicjowanie i organizację, stosowanie do potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, w 
uzgodnionym terminie, narad technicznych na terenie budowy, z udziałem przedstawicieli 
Wykonawców Robót i Zamawiającego, prowadzenie rejestru narad, sporządzanie protokołów 
z narad technicznych i przekazywanie kopii protokołów wszystkim uczestnikom narad 
technicznych; 

g) kontrolę zgodności realizowanych Robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na 
budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami i obowiązującym polskim 
prawem oraz zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej, w tym dokonywania kontroli w czasie 
dostarczania Materiałów i Urządzeń, które będą niezbędne do realizacji Robót; 

h) kontrolowanie postępu Robót, harmonogramów i wszelkich związanych z tym działań 
podejmowanych przez Wykonawców Robót; wydawania Wykonawcom Robót poleceń 
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy dotyczących usunięcia wad, przeprowadzenia 
prób i/lub kontroli wymaganych przy robotach (lub ich elementach) ulegających zakryciu; 
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i) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

j) żądanie od Wykonawcy Robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwe 
wykonanych Robót, a także zawieszenia dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z zawartymi 
Kontraktami na Roboty; 

k) ustalanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koniecznych zmian w zakresie ilości Robót i zmian 
w kolejności i terminach wykonywania jakichkolwiek prac. 

l) zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową; 

m) ocena i zatwierdzanie przy współpracy z nadzorem autorskim rysunków i innych dokumentów 
wykonywanych przez Wykonawcę Robót oraz zatwierdzanie za zgodą Zamawiającego 
ewentualnych zmian w dokumentacji proponowanych przez Wykonawców Robót i uzgadnianie 
ich z autorami dokumentacji projektowej; 

n) sprawdzanie rozliczeń przedstawianych przez Wykonawcę Robót i wystawianie Przejściowych 
Świadectw Płatności i Końcowych Świadectw Płatności, Świadectw Przejęcia i Wykonania 
oraz innych wymaganych dokumentów (np. takich, jak certyfikaty jakości, aprobaty, deklaracje 
zgodności, atesty, gwarancje, itp.)  

o) wystąpienie w stosownym czasie o udzielenie pełnomocnictw umożliwiających 
reprezentowanie Zamawiającego. 

p) informowanie Zamawiającego o występujących oraz przewidywanych problemach oraz 
natychmiastowe podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych, a także o wszelkich 
zagrożeniach co do terminowej realizacji Robót i prawidłowego wykonywania Kontraktów na 
Roboty oraz propozycji przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

q) sprawdzanie i opiniowanie dokumentów roszczeniowych Wykonawcy Robót; 

r) sporządzanie wszelkich dokumentów wymaganych zgodnie z Kontraktami na Roboty lub przez 
Zamawiającego, a także dostarczanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji 
dotyczących wykonywania Kontraktów na Roboty; 

s) uczestniczenie w próbach i przejęciu Robót; 

t) przegląd i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (z dokumentacją 
geodezyjną oraz dokumentacją techniczno-ruchową Urządzeń włącznie); 

u) egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę Robót - obsługa Okresu Zgłaszania Wad; 

v) wykonywanie wszystkich innych czynności Inżyniera określonych w Warunkach Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktów na Roboty; 

oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Prawa 

budowlanego, przepisów wykonawczych, a także z FIDC oraz Umowy. 

4.3.2. Inżynier zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej i od 
odpowiedzialności zawodowej z tytułu wykonywania Usług w ramach Umowy. Inżynier w 
terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
kopie polis ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami opłaconymi 
już składek oraz terminów płatności dalszych składek. Wszystkie wymagane ubezpieczenia 
– Inżynier zobowiązany jest utrzymać przez cały czas obowiązywania Umowy. 

4.4. Zakres odpowiedzialności Inżyniera 

4.4.1. Inżynier będzie odpowiedzialny za: 

a) wykonywanie Usług w taki sposób, aby wykonawstwo Robót było najwyższej jakości 
oraz aby Roboty zostały zrealizowane w zaplanowanym terminie (w Czasie na 
Ukończenie określonym w Kontraktach na Roboty) i w ramach przyjętych cen 
(Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej); 
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b) sprawowanie nadzoru nad Robotami w ramach Kontraktów na Roboty zgodnie z 
polskim Prawem budowlanym; 

c) zarządzanie Kontraktami na Roboty; 

d) pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktów na Roboty FIDIC; 

e) koordynację Robót realizowanych zarówno w ramach Kontraktów na Roboty, jak i za 
koordynację wykonywania w ścisłej współpracy z Zamawiającym; 

f) stałe monitorowanie realizacji Robót; 

g) dostarczanie raportów, opracowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

4.4.2. Inżynier uzyska pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy taka zgoda 
wymagana jest do wydania instrukcji przez Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktów 
na Roboty. 

4.4.3. Inżynier nie ma prawa do: 

a) wprowadzenia zmian do warunków Kontraktów na Roboty w szczególności dotyczących 
ceny, zakresu Robót lub Czasu na Ukończenie; 

b) zwalniania Wykonawcy Robót z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań czy 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktów na Roboty; 

5. Okres realizacji 

Termin wykonania Umowy: od dnia podpisania do 31.10.2024 r.  

Zamawiający zakłada, że Roboty w ramach wszystkich kontraktów zostaną ukończone w 

terminie do 30.09.2023r.. Po ukończeniu Robót przewiduje się sprawowanie rocznego nadzoru 

w Okresie Zgłaszania Wad. 

6. Wymagania dotyczące personelu Inżyniera 

 

6.1. Zespół kluczowych specjalistów 

a) Kierownik Zespołu – Inżynier Rezydent specjalista w zakresie zarządzania, 

nadzorowania i rozliczania kontraktów - niniejsza osoba ma posiadać następujące 

doświadczenie i wykształcenie: 

• wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub menadżerskie, 

•  doświadczenie w zarządzaniu kontraktami, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu  składania ofert pełniła funkcję Inżyniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu 

nadzoru inwestorskiego lub kierownika Projektu jako przedstawiciel wykonawcy, przy co najmniej 

jednym kontrakcie o wartości nadzorowanych robót budowlanych co najmniej 7 mln zł (bez 

VAT).  

 

b) Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót sanitarnych  - spełniający 

następujące wymagania – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 

zawodowe i doświadczenie: 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów 

prawa  (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), 
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 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała (tj. pełniła funkcję 

kierownika budowy lub kierownika robót) lub nadzorowała (tj. pełniła funkcję inspektora 

nadzoru) robotami w zakresie robót sanitarnych przy co najmniej jednej robocie budowlanej 

polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 7 km oraz nad trzema 

pompowniami ścieków. 

 

c) Specjalista ds. obmiarów i rozliczeń, spełniający następujące wymagania: 

• posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, 

• posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty zajmującego się 

łącznie: kosztorysowaniem, obmiarami i rozliczeniem Kontraktu. 

6.2. Pozostały Personel 

Inżynier zapewni swojemu zespołowi niezbędne wsparcie i właściwą pomoc techniczną oraz 
udział innych specjalistów o odpowiednim doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów 
technicznych i/lub prawnych we wszelkich dziedzinach związanych z zakresem Usług 
wykonywanych przez Inżyniera ( tj. Inżynier drogowy, inżynier konstruktor, inżynier elektryk, 
automatyk, specjaliści ds. ochrony środowiska, geodeta i inni). Wszyscy specjaliści muszą być 
wolni od potencjalnego konfliktu interesów w zakresie powierzonych im zadań. 

6.3. Obowiązki Inżyniera w stosunku do Personelu 

Inżynier zobowiązany jest w szczególności: 

 opłacić specjalistów zatrudnionych dla świadczenia Usług w ramach niniejszej Umowy; 

 zapewnić specjalistom transport lokalny na terenie objętym inwestycją, 

 zapewnić obsługę biurową i administracyjną.  

7. Obowiązki Zamawiającego 

 Zamawiający zapewni Inżynierowi: 

a) niezbędną dokumentację, obejmującą: 1 egzemplarz zawartych wszystkich Kontraktów na 
Roboty (kopia wraz z załącznikami), których nadzór jest objęty niniejszą umową oraz 
dostęp do pozostałych posiadanych materiałów niezbędnych do prawidłowego 
realizowania Kontraktów na Roboty; 

b) w razie konieczności pomoże we wszystkich sprawach formalnych tj. w przypadkach, 
gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez odpowiednie przepisy i tam, gdzie 
Wykonawca jest uprawniony do występowania w imieniu Zamawiającego, 

c) dostarczy Wykonawcy listę personelu, pełniącego funkcje kierownicze w realizacji projektu 
wraz z opisem ich kompetencji i uprawnień przysługujących w trakcie realizacji 
Zamówienia. 

8. Raporty 

8.1. Wymagania dotyczące raportów 

Inżynier zobowiązany jest do przygotowania Raportów kwartalnych i Raportu końcowego i 

przekazania ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. Każdy z wymienionych rodzajów 

raportów powinien zawierać część ogólną o podobnym układzie opisu. W części ogólnej należy 

umieścić w szczególności:  

- jednostki biorące udział w zarządzaniu Projektem, 

- ogólne informacje o Kontraktach na Roboty i umowę na świadczone Usługi 

- kluczowe daty realizacji kontraktu. 
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1) Raport kwartalny 
 
Inżynier w ciągu 10 dni po zakończeniu odpowiednio kwartału będzie przedkładał raporty 

kwartalne dla Kontraktów na Roboty. Będą one podstawą do realizacji płatności przez 

Zamawiającego na rzecz Inżyniera. 

Raport ten powinien zawierać przede wszystkim: 
1) zwięzły opis przebiegu realizacji Kontraktu na Roboty, 
2) opis i podsumowanie głównych działań Inżyniera oraz wydawanych poleceń 

uwzględnieniem ustaleń protokołów z odbytych narad koordynacyjnych z wykonawcą 
Umów na Roboty, 

3) krótki i rzeczowy opis ewentualnych zagrożeń powstałych w trakcie wykonywania Robót 
przez Wykonawcę Robót wraz z propozycją działań, które powinien podjąć Zamawiający 
w celu ich wyeliminowania, 

4) Inne informacje  
 

 
2) Raport końcowy  

 

Zostanie sporządzony i dostarczony nie później niż 20/25/30* dni od dnia wystawieniu przez 

Inżyniera ostatniego Świadectwa Wykonania w ramach nadzorowanych Kontraktów na Roboty.  

* liczba dni zostanie określona w zależności od deklaracji Wykonawcy o skróceniu terminu w  

związku z kryterium wyboru w postępowaniu  

Raport końcowy powinien zawierać: 

1) Pełny opis wykonania Robót  

2) Analizę finansową Kontraktów na Roboty; 

3) Podsumowanie realizacji umowy 

4) Zestawienie powstałego majątku trwałego zgodnie z klasyfikacją Środków Trwałych 

 

8.2. Przedkładanie i zatwierdzanie raportów 

 

Wszystkie raporty i materiały sprawozdawcze będą przekładane do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Raporty winny być opracowane w języku polskim i składane na adres: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   

ul. Komunalna 2  

05-250  Radzymin  

 

Wzór raportów zaproponuje do zatwierdzenia Inżynier w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
podpisania Umowy.  

Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania każdego z raportów, powiadomi Inżyniera o przyjęciu 

lub odrzuceniu otrzymanych raportów tj. kwartalnych lub raportu końcowego, z podaniem 

przyczyn ich odrzucenia. 

Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 7 dni od daty 

ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.   


