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[A] CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontrakt RB1 pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin —
Zoly FIDIC” jest czescig projektu kluczowego ,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowe] w Gminie Radzymin — Etap 1I”. Zamodwienie niniejsze obejmuje budowe
kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Nowej oraz w ciggach ulic: Wczasowej i Polskiej
Organizacji Wojskowej, a takze budowe sieci wodociggowej w ciggach ulic: bocznej od ul.
Nowej (dz. nr ew. 86), Wczasowej, Polskiej Organizacji Wojskowej.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie

stosownych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe), budowa (wg Warunkow

Kontraktowych FIDIC dla robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez

Wykonawce Il wydanie angielsko-polskie 2004 r. SIDIR) wraz ze zlozeniem zawiadomienia o

ukonczeniu robdét budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie do

witasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do uzytkowania

wybudowanej infrastruktury lub prawomocnej decyzji o uzytkowaniu sieci wodociggowej i

kanalizacyjnej w miejscowosci Radzymin, Cegielnia, Ciemne, w tym:

- kanalu sanitarnego grawitacyjnego DN 200 PVC o tacznej dtugosci ok. L = 5,43 km (w
tym odejscia sieci kanalizacyjnej do drég bocznych)

- odcinkéw sieci od gtéwnego kanatu do granic posesji DN 160 PVC o tgcznej dlugosci
ok.L =1,71 km, w ilosci ok. 244 szt.
Odgatezienia kanalizacyjne przewiduje sie do wszystkich posesji przy budowanych
przewodach. W przypadku dziatek zabudowanych zakres projektowania obejmuje odcinek
przewodu kanalizacyjnego od kanatu sanitarnego w ulicy do miejsca wigczenia $ciekéw z
budynkéw  zlokalizowanych na prywatnych posesjach. W przypadku dziatek
niezabudowanych projektowanie obejmuje przewdd kanalizacyjny zakonczony studnig
kanalizacyjng na terenie dziatki. Budowa zaprojektowanych odgateziehh kanalizacyjnych
obejmuje odcinek od kanatu sanitarnego w ulicy do granic prywatnych posesii.
Ostateczna ilo$¢ odej$¢ kanalizacyjnych wynika¢ bedzie z rozwigzan projektowych
przyjetych w oparciu o aktualne podziaty geodezyjne nieruchomosci poprzedzonych wizjg
w terenie.

- 4 szt. pompowni Sciekdw sanitarnych wraz z modernizacjg stacji operatorskiej w
Centralnej Dyspozytorni na oczyszczalni sciekéw komunalnych

- kanatu ttocznego DN 90 PEHD o tgcznej diugosci ok. L = 0,06 km

- wodociggu PEHD o tacznej diugosci ok. L= 0,52 km, w tym o $rednicy DN 225mm i
dtugosci ok. 0,15 km oraz o srednicy DN 110mm i dtugosci ok. 0,37 km

- odcinkéw sieci od gtdbwnego przewodu wodociggowego do granic posesji DN 40 PEHD o
dtugosci ok L = 0,64 km, w ilosci ok 92 szt. w ul. Nowej

Podane powyzej dlugosci sieci i iloS¢ pompowni sa przyblizone, wynikajace z

koncepcji skanalizowania i zwodociggowania ulic podanych w tabeli nr 1 w pkt. 1.1.1.

PFU. Ostateczna dlugos¢ sieci, iloS¢ pompowni i odgatezien wynika¢ bedzie z

przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez

Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.
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Odgatezienia wodociggowe przewiduje sie do wszystkich niezabudowanych posesii,
zabudowanych posesji nieposiadajgcych przytgcza wodociggowego oraz drég bocznych w
ul. Nowej.

W przypadku dziatek zabudowanych i niezabudowanych zakres projektowania obejmuje
odcinek przewodu wodociggowego od sieci wodociggowej w ulicy do granicy nieruchomosci
prywatnej.

Zakres budowy odgatezien wodociggowych obejmuje odcinek od wodociggu w ulicy do
granic prywatnych posesji. W przypadku drég bocznych od ul. Nowej, odejscia wodociggowe
nalezy wykonaé do granicy pasa drogowego ul. Nowe;j.

Ostateczna ilos¢ odejs¢ wodociggowych wynikaé bedzie z rozwigzan projektowych
przyjetych w oparciu o aktualne podziaty geodezyjne nieruchomosci poprzedzonych wizjg w
terenie.

DEFINICJE OGOLNE:

Zamawiajacy — Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie, ul.
Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu, Inzynier — osoba/osoby wyznaczonal/e przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 (z pdzniejszymi zmianami).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Umowie o dofinansowanie
dla Projektu, zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z robotami
towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne,
odtworzenie nawierzchni).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o dofinansowanie dla
Projektu, wynikajgce z warunku gospodarnosci srodkami finansowymi przez Zamawiajgcego,
rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

ZO — Zapytanie ofertowe w rozumieniu Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykaz Cen — Czes¢ IV Zapytania ofertowego, zestawienie przewidywanych do wykonania
Robot podstawowych ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

W szczegdtowych warunkach wykonania i odbioru robot budowlanych podano definicje
odnoszgce sie do wyszczegdlnionych robét budowlanych.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i PFU, zaakceptowane przez Inzyniera.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805.
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1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE PRZEDMIOT |
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Zakres sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w poszczegdlnych
ulicach z wyszczegdlnieniem srednic, dlugosci oraz zarzadcy drogi

W ponizszej tabeli podano zakres sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w poszczegdlnych
ulicach do wykonania z wyszczegolnianiem Srednic.
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Tabela nr 1 Zakres sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w poszczegéinych ulicach z
uwzglednieniem srednic

60 02-02 Gmina Radzymin
1 02-03 Powiat Wotominski
81 02-01 Gmina Radzymin
98 03-02 Gmina Radzymin
51/5 03-02 Gmina Radzymin
1 Nowa 51/4 03-02 Gmina Radzymin 2 265 0
51/23 03-02 Gmina Radzymin
51/9 03-02 Gmina Radzymin
51/6 03-02 Gmina Radzymin
50/1 03-02 Gmina Radzymin
50/2 03-02 Gmina Radzymin
2 Nowa (do ropociggéw) 149 Cegielnia Gmina Radzymin 129 0
. Prywatna - stuzebnosé
3 Ksigzeca 20/1 03-02 WALW/00083692/4 130 0
103/12 02-01 Gmina Radzymin
4 Wiadystawa IV 305 0
104/16 02-01 Gmina Radzymin
94/5 02-01 Gmina Radzymin
94/19 02-01 Gmina Radzymin
5 Akacjowa 484 0
96/1 02-01 Gmina Radzymin
96/17 02-01 Gmina Radzymin
6 Zwirkowa 96/18 02-01 Gmina Radzymin 70 0
7 Zielna 96/19 02-01 Gmina Radzymin 70 0
89/1 02-01 Gmina Radzymin
8 Ziemowita 220 0
90/12 02-01 Gmina Radzymin
9 Bazancia 86/13 02-01 Gmina Radzymin 350 0
10 Debowa 21 02-01 Gmina Radzymin 360 0
Prywatna - stuzebnos$é
11 Lawendowa 19/11 02-03 WA1LW/00024837/2 155 0
12 Partyzantow 48 02-02 Gmina Radzymin 180 0
13 boczna od Nowej 86 02-03 Gmina Radzymin 105 110
. Prywatna - stuzebnos$é
14 boczna od Nowej 21/5 02-03 WALW/00084235/0 95 0
1 02-02 Gmina Radzymin
15 Batalionéw Chtopskich 125 0
78 02-01 Gmina Radzymin
187 05-06 Gmina Radzymin
193 05-06 i F
18 Wczasowa - Gmina Radzymin 270 260
n Ciemne Gmina Radzymin
1 05-08 Gmina Radzymin
27 01-04 Powiat Wotominski
20 POW 115 150
48 01-03 Powiat Wotominski
pi | PRSP PSR R 11 02-01 Gmina Radzymin 0 0
ul. Nowa
RAZEM 5428 520

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 13

1.2.ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH - WYMAGANIA DO PROJEKTOWANIA

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, niezbedne;j
do uzyskania wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe oraz niezbednej do
wybudowania zaprojektowanych sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w ulicach okreslonych w
punkcie 1.1.1. PFU.

1.2.1. Wymagania ogdélne do projektowania

1) Dokumentacja projektowa powinna byC opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2) Przed zlozeniem oferty zaleca sie, aby kazdy z oferentéw dokonat wizji w terenie celem
oceny, na wiasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace =zarowno do prowadzenia robdt
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem prac bedgcych
przedmiotem przetargu jak roéwniez celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczenh
Wykonawcy z tytutu blednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementéw
niezbednych do wykonania umowy.

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z zasadami
wspéitczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony srodowiska.

4) Dokumentacja projektowa musi posiadaé wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia miedzybranzowe, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

5) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

6) Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do realizacji petnego zakresu robot
budowlanych na jej podstawie, niezbednego do uzytkowania przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem.

1.2.2. Wymagania szczegétowe do projektowania, zakres dokumentacji
projektowej

1) Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o warunki techniczne do projektowania.

2) Wykonawca wykona na swoj koszt aktualne mapy do celéw projektowych, na ktérych
naniesie i uzgodni na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Wotominskim trasy
projektowanych urzadzen kanalizacyjnych i wodociggowych na obszarze objetym
Kontraktem.

3) Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase kazdego odgatezienia
kanalizacyjnego, bedgcego w zakresie projektowania, z wiascicielem poses;ji, ktéra
bedzie przytaczana (réwniez na terenie posesji). Wz6r druku uzgodnienia stanowi
zatgcznik nr 6 do PFU. Uzgodnienia z wiascicielami posesji na wykonanie przytacza
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu. Uzgodnienie musi by¢ podpisane przez wiasciciela
danej nieruchomosci, a w przypadku wspoétwlasnosci przez wszystkich
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4)

5)

6)

7)

8)

wspotwiascicieli. Analogiczna procedura obowigzuje rowniez w przypadku odgatezien
wodociggowych, bedgcych w zakresie projektowania.

W przypadku, gdy:

a) wtasciciel danej nieruchomosci nie wyraza zgody na powyzsze uzgodnienie,

b) Wykonawca listownie prowadzi uzgodnienia z wiascicielami posesji ze wzgledu na
utrudniony bezposredni kontakt (dotyczy w szczegolnosci dziatek niezabudowanych) i
brak jest odzewu ze strony wiasciciela (na potwierdzenie braku odzewu ze strony
wiasciciela posesji Wykonawca musi posiada¢ dwa potwierdzenia zwrotne o
doreczeniu korespondencji do wilasciciela, ktore dotgcza do dokumentacji z
uzgodnien),

wowczas odgatezienie sieci jest uzgadniane z Zamawiajgcym i dotyczy odcinka sieci
od kanatu gtbwnego do granicy posesji. Wykonawca proponuje optymalng lokalizacje
odgatezienia w pasie drogowym uwzgledniajgc informacje dotyczace danej
nieruchomosci, zawarte na posiadanych mapach i wizje w terenie.

Sie¢ wodociggowg, kanalizacyjng oraz odgatezienia nalezy projektowa¢ w oparciu o
okreslony wyzej zakres, warunki techniczne do projektowania wydane przez
Zamawiajgcego oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

Bedacy w zakresie zaprojektowania i budowy uktad kanalizacyjny ma zapewni¢
grawitacyjny odbiér Sciekdw bez koniecznosci zastosowania dodatkowych
przepompowni sciekowych rowniez z drog bocznych do ul. Nowej nieobjetych
niniejszym kontraktem oraz z odcinkéw drég bocznych do ul. Nowej, ktére objete sg
zakresem projektowania nie na catej swojej dlugosci (chyba ze zachodzg obiektywne
okolicznosci, przy ktérych nie mozna grawitacyjnie odprowadzi¢ $ciekow z danej drogi
bocznej bez koniecznosci zastosowania dodatkowej przepompowni w tej drodze np.
niekorzystny spadek terenu w stosunku do usytuowania kanatu gtéwnego).

Projekt sieci kanalizacyjnej i wodociggowej powinien uwzgledniaé ustalenia
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie
wymagane przepisami prawa — wszelkie koszty wynikajgce z powyzszego Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zapewni spojno$¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in.
ujednolicenie rozwigzan projektowych, lokalizacji elementdéw sieci wraz z przytgczami
pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach réznych
odcinkéw sieci oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez rdznych
Projektantow.

1.2.3. Zestawienie dokumentacji projektowe;j

Oprocz Dokumentéow Wykonawcy okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca

sporzadzi dokumenty obejmujgce co najmniej:

a) Projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Projekt ten winien by¢é wykonany w oparciu o aktualng mape do
celéw projektowych, uzgodnienia na z narady koordynacyjnej w Starostwie Wotominskim,
wizje lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wtascicielami prywatnych poses;ji, do ktorych
bedg wykonywane odgatezienia siec. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszystkie
niezbedne branze: technologiczng, elektryczng, geologie itp.;
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b) Dokumentacje wykonawczg dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ beda uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegodtowych wytycznych Zamawiajgcego.

W szczegolnosci projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty nastepujgce elementy:

e Mapy i protokoty z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych odgatezien;

¢ Inne niezbedne uzgodnienia;

o Plany sytuacyjno-wysokosciowe z naniesiong projektowang siecig kanalizacyjng i
wodociggowg oraz z projektowanymi odcinkami odgatezien kanalizacyjnych i
wodociggowych. Na planie sytuacyjno-wysokosciowym Wykonawca Robét opisze m.in.
srednice, dtugosci przewodéw, spadki, rzedne wlotu i wylotu do i z kazdej studzienki na
sieci i pompowni.

o Profile sieci kanalizacyjnej/wodociggowej oraz  odgatezien  kanalizacyjnych/
wodociggowych;

¢ Obliczenia hydrauliczne;

¢ Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury, pompowni;

¢ Rysunki, opis i obliczenia elementdw: przej$¢ pod ciekami wodnymi itp.;

e Schematy weztéw wodociggowych,

e Rysunki i opis potgczenia z istniejgcg kanalizacjg/wodociggiem;

o Charakterystyki pomp z naniesionymi punktami pracy, ilos§¢ sciekow przyjetg do obliczen,

c) Dokumentacje projektowg dotyczacg przebudowy medidw (sieci energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych itp.) kolidujacych z trasg projektowanych urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

d) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezbednych
uzgodnieh (inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy, operaty wodno-prawne);

e) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-
montazowych,

f) Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

g) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopow,

h) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przylgczami domierzonymi do
charakterystycznych punktéow w terenie.

i) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg pompowni $ciekéw i innych zamontowanych
urzadzen,

j) Instrukcje BHP,

K) Instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni $ciekdw i innych zamontowanych urzgdzen,

[) Warunki od zarzadzajgcego siecig energetyczng i innych wg potrzeb eksploatacyjnych
obiektu (Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego wniosek o warunki zasilania
pompowni oraz bedzie opiniowat warunki techniczne umowy przytgczeniowej
indywidualnie dla kazdej pompowni);

m)Dokumentacja z uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci. Dokumentacja ta bedzie
stuzy¢ do oceny przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu poprawnosci lokalizacji i
zagtebienia odcinkow sieci kanalizacyjnej i wodociggowej od gtéwnego kanatu/wodociggu
w ulicy do granicy posesji. Powinna ona zawierac, zestawienia zbiorcze, plan sytuacyjny
wykonany na kopii mapy zasadniczej (aktualnej mapie do celdéw projektowych),
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uzgodnienie trasy z wiascicielem nieruchomosci, profil odgatezienia, bedgcego w zakresie
projektowania, krétki opis techniczny, kopie trasy uzgodnionej na naradzie koordynacyjne;j
w Starostwie Wotomiriskim.
n) Wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane do potrzeb
realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza sie sporzgdzenie
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego w jednym opracowaniu. Analogicznie w
przypadku sieci wodociggowej dopuszcza sie sporzgdzenie Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego w jednym opracowaniu.

Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac zakres objety
niniejszym PFU i umozliwi¢ odbiér sciekdw z obszaru przewidzianego do skanalizowania
oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic objetych zakresem przedmiotowej
inwestycji oraz przytgczenie posesji przewidzianych do wpiecia do sieci kanalizacyjnej oraz z
pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic objetych zakresem przedmiotowej
inwestycji. Lokalizacja sieci i zakres skanalizowania zostat przedstawiony na zatgczniku
mapowym — zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji elementow sieci wraz z przytgczami pomiedzy
dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach réznych odcinkow sieci
oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez roznych Projektantéw.

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona powyzej nie jest wyczerpujgca i stanowi
jedynie uzupetnienie ogoélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéw
Wykonawcy, m.in. natrafione kolizje podczas robét i sytuacje nieprzewidziane w
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi brakujagce dokumenty i inne opracowania
niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na wlasny koszt i uzyska zatwierdzenie.

1.2.4. Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzagdzona nastepujgco:

a) Projekt budowlany — min. 5 egzemplarzy w wersji papierowej. Zamawiajgcy wymaga, aby
projekty budowlane byty sporzgdzone odrebnie dla sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (w
uzasadnionych przez Wykonawce przypadkach Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od tego
wymogu). W zwigzku z duzym zakresem robot Zamawiajgcy dopuszcza podziat catosci
zadania na odcinki, na ktére Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego bedzie uzyskiwat
odrebne decyzje o pozwoleniu na budowe. Wymaga sie, aby podziat zadania na ww. odcinki
byt zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wowczas Wykonawca wykonuje projekt
budowlany na kazdy z odcinkéw w pieciu egzemplarzach.

b) Dokumentacja z uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci — 1 kpl. w wersji papierowej, na
ktéry skfada sie:

- zestawienie zbiorcze zaprojektowanych odgatezien wodociggowych, bedgcych w zakresie
opracowania z podaniem ich dtugosci, zawierajgce uzgodnienia odgatezienia z wiascicielami
posesji, plany sytuacyjne oraz ich profile — 1 egz.

- zestawienie zbiorcze zaprojektowanych odgatezien kanalizacyjnych, bedgcych w zakresie
opracowania z podaniem ich dtugo$ci, zawierajgce plany sytuacyjne oraz ich profile — 1 egz.
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- uzgodnienie odgatezienia kanalizacyjnego, bedgcego w zakresie projektowania (odejscie
sieci w pasie drogowym wraz z odcinkiem przewodu na terenie posesji do wigczenia
instalacji dla dziatek zabudowanych Iub do studni kanalizacyjnej dla dziatek
niezabudowanych). Uzgodnienie to powinno zawiera¢: plan sytuacyjny wykonany na kopii
mapy zasadniczej (aktualnej mapie do celédw projektowych), uzgodnienie trasy z
wiascicielem nieruchomosci, profil odgatezienia, bedgcego w zakresie projektowania, krotki
opis techniczny, kopie trasy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Wotominskim. Na zatgcznikach graficznych (w szczegolnosci na mapach) powinien byc
widoczny istniejgcy uktad kanalizacyjny (wyjscie z budynku, lokalizacja szamba itp.) dla
istniejgcych budynkow przytgczanych do sieci kanalizacyjnej - po 2 egzemplarze odrebnie
dla kazdej posesiji.

1.3. ZAKRES SPORZADZANIA DOKUMENTOW WYKONAWCY,
WYMAGANIA

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
Warunkéw Kontraktu i niniejszego PFU.

2) Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane oraz wymogami Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu.

3) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki,
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
niniejszego Kontraktu.

4) W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz
i analiz niezbednych do prawidlowego wykonania Zamodwienia i sporzadzenia
Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w ZO sg do tego celu
niewystarczajace.

5) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez
Inzyniera, uzgodnione w Przedsiebiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. oraz
posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne.

7) W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie Dokumentéw budowy (w tym dokumentacji
powykonawczej) odpowiadajgcej zapisom niniejszego PFU, w szczegdlnosci dokumentéw
niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanej infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub decyzji na
uzytkowanie).

8) W przypadku wymogu przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu wersiji elektroniczne;j
danego Dokumentu Wykonawcy dopuszczalne sg zapisy plikow w nastepujgcych
formatach: pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg,
arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *.kst.
Dopuszcza sie zapis zatgcznikow do dokumentacji, takich jak pisma i inne niezbedne
uzgodnienia w postaci plikéw z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.
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1.3.1. Zestawienie dokumentéw wykonawcy

Zestawienie kluczowych Dokumentéw, sporzgdzanych przez Wykonawce:

1) Program Robét

Wykonawca sporzadzi Program Robd6t w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu. Na 7

dni przed rozpoczeciem prac, przediozy Inzynierowi szczegdtowy Program, w razie

koniecznosci modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program powinien uwzgledniac

wszystkie wymagania Zamawiajgcego, a w szczegolnosci nastepujgce czynniki i warunki:

— Kolejnos¢ realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robot,

— Czas na uzyskanie zatwierdzenh i pozwoleh wymaganych obowigzujgcym prawem,

— Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

— Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzgdzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

2) Projekt budowlany, wykonawczy
Budowa bedzie realizowana w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy, sporzgadzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera i uzgodniony przez Zamawiajgcego.

3) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inzynierowi do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robd6t zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Wykonawca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robét przed uzyskaniem zatwierdzenia przez
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogodlng opisujgcg m.in.:

- Organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium do badan),

- Sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
InZzynierowi;

b) Czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdt m.in.:
- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie,
- Rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- Sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
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legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdét,
- Sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4) Whnioski materiatowe
Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajgcemu
wnioski materiatowe, ktére bedg zawiera¢ szczegdtowe informacje dotyczgce Zzrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualnie probki.
Wz6r wniosku materiatowego Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na WWykonawcy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystapi do wiasciwego organu o
wydanie dziennika budowy (na wlasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).
Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robdt,

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- Przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- Uwagi i polecenia Inzyniera (w szczegodlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

- Daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru), z podaniem
powodu,

- Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdét,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 20

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6) Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacija fotograficzna terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji filmowej w formacie cyfrowym
terenu przekazanego przez witascicieli przed rozpoczeciem robo6t budowlano-montazowych.
Film winny by¢é wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje filmowanego
terenu poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych .

Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu na ptytach CD
lub DVD.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru Robét. Dokumentacja zostanie
sporzadzona na trzech ptytkach CD dla Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy robét

Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng kazdej wbudowanej armatury
wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca zamontowania
armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego — 1 kpl.

Dokumentacja fotograficzna odgatezien do dziatek prywatnych

Wykonawca wykona po jednym egzemplarzu dokumentacji fotograficznej odrebnie dla
kazdego odgatezienia wodociggowego i kanalizacyjnego do dziatki prywatnej. Zdjecia majg
by¢ wykonane w kolorze w wersji papierowej.

Dokumentacja dla kazdego odgatezienia ma by¢ trwale spieta i zawierac:

- zdjecie wigczenia odgatezienia wodociggowego/kanalizacyjnego do sieci,

- zdjecie zakonczenia odgtezienia na granicy posesii,

- zdjecie utozenia odgatezienia w gruncie.

- mape z zaznaczonym numerem dziatki, do ktorej wykonano odgatezienie oraz nazwe ulicy,
przy ktérej potozona jest dana posesja.

7) Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych
przewoddéw grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji
Przed wykonaniem inspekcji nalezy przedstawi¢ szkice inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych odcinkéw sieci, wykonany i podpisany przez geodete. Inspekcja telewizyjna
powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu przewodu i usunieciu z niego piasku oraz
innych pozostato$ci.
Inspekcja telewizyjna powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajgcego:

e kontrole spadkow na catej dlugosci przewodu,

o Kkontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczegdtow

potaczen odcinkdw rur, trojnikow.

Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawieraC nastepujgce elementy: film - zapis cyfrowy
na ptycie DVD; wykresy utozenia przewodu i spadkéw; ekspertyze przeprowadzong przez
wykwalifikowanych specjalistow, z wyszczegodlnieniem: miejsc zataman trasy przewodu,
uszkodzen mechanicznych wbudowanych materiatéw, rozsuniecia rur itp.
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8) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

9) Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w dwoéch egzemplarzach w wersji

papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy

wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty doktadne i

przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach).

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedtozenia

wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru

budowlanego tj.:

1) oryginat oraz ksero dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotgczyc:

a) oswiadczenie projektanta okreslajgce, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg
istotnym, czy nie istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe,

b) kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis).W takim przypadku o$wiadczenie kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

4) Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej okregowej izby
inzynierow kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora
nadzoru);

5) Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego

7) Dokumentacja geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego, na
podstawie ktorego wybudowany =zostat obiekt budowlany objety geodezyjng
inwentaryzacjg, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

8) Badania zageszczenia gruntu,

9) Badania wody (dotyczy przewodu wodociggowego);

10) Préby szczelnosci przewoddw wodociggowych/ttocznych;

11) Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robét budowlanych,

12) Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi
na zastosowane materiaty (m.in. na rury, armature);

13) Projekty budowlane, na podstawie ktorych jest realizowane zadanie;

14) Wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej;

15) Dokumentacje fotograficzng wbudowanej armatury;

16) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;
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17)DTR i $wiadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni Sciekow i
innych zamontowanych urzgdzen, dotyczgce przepompowni $ciekdw

18) Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robé6t budowlanych lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy, ztozone do witasciwego organu nadzoru budowlanego z
uzyskanym brakiem sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego).

10) Pozostate Dokumenty

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

VVVVVYYVYYVY

11) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegolniona powyzej w punktach 1-10 nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzah Wykonawcy w ramach
Kontraktu.

1.3.2. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Sporzgdzane przez Wykonawce Dokumenty wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera

Kontraktu.

1.3.2.1. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej

Przed przystgpieniem do opracowania docelowej dokumentacji projektowej Wykonawca
przedtozy Inzynierowi dwa egzemplarze roboczych rysunkéw wraz z obliczeniami, opisem i
uzyskanymi w odpowiednich instytucjach uzgodnieniami do zatwierdzenia. Inzynier zwrdci
Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunkow wraz z obliczeniami i opisem z
naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajgce z uwag Inzyniera lub
Zamawiajgcego zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na
jego koszt.

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajgce w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Inzynierowi w docelowych ilosciach do wuzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Po
zatwierdzeniu projektéw budowlanych przez Inzyniera, przed zlozeniem ich z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego.
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Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z
obowigzkéw wykonania Robdét zgodnie z Kontraktem. Za btedy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robot lub ich czesci
bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czesci przez
Inzyniera, potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecig ,Zaakceptowano do realizacji’.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy

1.3.2.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

1.3.4. Zakres Robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania na podstawie zatwierdzonych przez
Inzyniera i uzgodnionych przez Zamawiajgcego Dokumentow Wykonawcy sieci kanalizaciji
sanitarnej wraz z pompowniami i odcinkami odgatezien kanalizacyjnych od kanatu w drodze
do granicy prywatnych posesji oraz sieci wodociggowej wraz z odcinkami odgatezien
wodociggowych od przewodu w drodze do granicy prywatnych posesiji.

W sktad Robd6t budowlanych wehodzg:
1. Prace przygotowawcze
2. Prace rozbiérkowe
a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkdw w miejscu ukfadania sieci.
b) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg sieci.
c) Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
d) Rozbidrka innych kolidujgcych obiektéw z siecig kanalizacyjna.
3. Usuniecie kolizji
Usuniecie wszelkich kolizji widocznych na mapach jak i nie uwzglednionych, a
ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych budowanej w ramach
Kontraktu sieci z istniejgcg infrastrukturg oraz kolizji wynikajacych z koniecznosci
przebudowy trasy istniejacych urzadzen.
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo
— wodnych w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca powinien przewidzie¢c w Cenie Kontraktowej mozliwos¢é wystgpienia
warunkéw gruntowo-wodnych odmiennych od ujetych w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomic¢ Inzyniera i w porozumieniu z nim zastosowac¢ odpowiedni,
skuteczny system odwodnienia wykopu. Zastosowanie rozwigzan odmiennych od
zatozonych w Dokumentaciji Projektowej obcigza Wykonawce.
5. Roboty technologiczne — sie¢ kanalizacji sanitarne;j
a) Wykonanie kanatéw grawitacyjnych;
b) Wykonanie rurociggdéw cisnieniowych;
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c) Wykonanie odcinkdw odgatezien kanalizacyjnych do granicy prywatnej posesiji;
6. Roboty technologiczne — sie¢ wodociggowa

a) Wykonanie przewoddéw wodociggowych;

b) Wykonanie odcinkéw odgatezien wodociggowych do granicy prywatnej posesiji;
7. Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne;

a) Montaz sieciowych pompowni $ciekow;

b) Montaz komér armatury;

c) Montaz studzienek rewizyjnych, potaczeniowych, przepadowych, czyszczakowo-

odwodnieniowych;

d) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pompowni;

8. Potaczenia z istniejgcy infrastruktura:
a) Wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci pod nadzorem stuzb
Zamawiajgcego;
9. Modernizacja stacji operatorskiej w Centralnej Dyspozytorni na oczyszczalni sciekéw
komunalnych.
10. Instalacje elektryczne i AKPIiA pompowni sieciowych

a) Wykonanie zlgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii

elektrycznej;

b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasilaniem;

c) Montaz i zasilenie szafki sterowniczej pompowni;

d) Wykonanie instalacji sitowej, oswietleniowej i sterowniczej pompowni;

e) Wykonanie oswietlenia terenu;

f) Instalacja AKPiA pompowni;

g) Instalacja monitoringu pompowni;

11. Roboty wykonczeniowe:

a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (odtworzenie drég i chodnikéw zgodnie z wymaganiami zarzadcy
drogi), skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni);

b) Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekow;

c) Wszystkie inne niezbedne elementy.

12. Pozostate prace wyszczegdlnione w niniejszym PFU.

1.3.5. Tablice informacyjne, tablica pamigtkowa

1.3.5.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjne w
ilosci 5 szt. przez okres wykonywania Robo6t w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem i Zamawiajgcym, a takze zdemontowac je w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg ustawione niezwiocznie po rozpoczeciu
Robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwaciji tablic informacyjnych, a w przypadku
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zapewnienie niedopuszczeni do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice
informacyjne muszg by¢ zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, podanymi na
stronie internetowej www.pois.gov.pl.

1.3.5.1. Tablica pamigtkowa

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ i zainstalowaé jedng tablice
pamigtkowg. Stata tablica pamigtkowa powinna by¢ umieszczona w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i uzgodnionym z Inzynierem nie pézniej niz 6 miesiecy po zakonczeniu
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Robot. Tablica pamigtkowa musi by¢ zgodna z aktualnymi Wytycznymi w zakresie informaciji i
promocji, podanymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl.

1.4.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.4.1. Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajgcy posiada nizej wymieniong dokumentacje:

e Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
wyszczegolnione w Czesci Informacyjnej PFU, zamieszczone w zatgczniku nr 5 do PFU.

o Decyzjia o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia
zamieszczona w zatgczniku nr 2 do PFU.

W przypadku zmiany lokalizacji jakiejkolwiek czesci sieci kanalizacyjnej wraz z

odgatezieniami poza obszar wskazany w zatgczniku nr 1 do PFU oraz objety decyzja o

Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia, zamieszczong w

zatgczniku nr 2, Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt uzyska nowe decyzje o

Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia dla tej czesci sieci.

1.4.2. Usytuowanie istniejgcych sieci w poblizu projektowanych

Na terenie Gminy Radzymin jest eksploatowana sie¢ wodociggowa oraz system kanalizacji
rozdzielczej z oczyszczaniem $ciekdw komunalnych w oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej.

Projektowang sie¢ wodociggowsg i uktad kanalizacyjny nalezy wigczy¢ do istniejgcych sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.

Najblizej usytuowane urzgdzenia kanalizacyjne dla projektowanej sieci kanalizacyjnej:

- pompownia sciekéw w ul. Wréblewskiego w Radzyminie i przy ul. Sikorskiego w Cegielni,

- przewdd ttoczny PE @200 wzdtuz ulicy Nowej,

- przewod kanalizacyjny grawitacyjny w ul. Nowej (zlokalizowany na terenie m. Cegielnia),

- przewdd kanalizacyjny grawitacyjny w ul. Weterandw i Broniewskiego w Radzyminie,

- przewdd kanalizacyjny grawitacyjny w ul. Wczasowej w Radzyminie,

- przewdd kanalizacyjny grawitacyjnej w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Radzyminie.

Najblizej usytuowane urzgdzenia wodociggowe dla projektowanej sieci wodociggowej:
- przewod wodociggowy w ul. Nowej,

- przewod wodociggowy w ul. Wczasowej,

- przewdd wodociggowy w ul. Polskiej Organizacji Wojskowe;j

Miejsce wiaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiduje sie:

- dla kanalizacji w zlewni ul. Nowej:
do sieci ttocznej w ul. Nowej oraz do istniejgcego przewodu kanalizacji grawitacyjnej w ul.
Nowej w Cegielni (dla odcinka sieci w ul. Nowej w Cegielni). Istnieje rowniez mozliwos¢
wigczenia odcinka projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Nowej do kanalizaciji
grawitacyjnej w ul. Weteranow.

- dla kanalizacji w ul. Wczasowej
do istniejgcej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Wczasowej w Radzyminie
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- dla kanalizacji w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
do istniejgcej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.

Wykonawca oceni mozliwos¢ wigczenia projektowanej sieci do zaproponowanych powyzej
miejsc wigczenia, ewentualnie zaprojektuje inne rozwigzanie witgczenia sieci.

Miejsce wigczenia projektowanej sieci wodociggowej:

- dla sieci wodociggowej w ul. Nowej i w drogach bocznych do ul. Nowej:
do przewodu wodociggowego w ul. Nowej.

e na odcinku od ul. Weteranéw do ul. Batalionéw Chtopskich przewéd PE o Srednicy
dn315 mm,

e na odcinku od ul. Batalionow Chtopskich do ropociggow (w kierunku ul. Sikorskiego w
Cegielni) przewod PVC o $rednicy dn225mm (Zamawiajgcy zastrzega, ze w
przypadku zlecenia przebudowy/remontu sieci wodociggowej na przewéd PE i
Srednicy dn225mm na tym odcinku, witgczenia projektowanych odgatezien sieci
wodociggowej Wykonawca bedzie realizowat do przewodu PE).

- dla sieci wodociggowej w ul. Wczasowey:
do przewodu wodociggowego PVC o srednicy 160 mm w ul. Wczasowej w Radzyminie

- dla sieci wodociggowej w ul. Polskiej Organizacji Wojskowey:
do przewodu wodociggowego PVC o s$rednicy dn225 mm w ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej.

Trasa przewoddw bedzie przebiega¢ w drogach: gminnych i prywatnych, i bedzie krzyzowac

sie m.in. z nastepujgcymi urzadzeniami:

1) przewodami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi,
gazowymi,

2) przepustami drogowymi,

3) rowami melioracyjnymi.

Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszacymi powinny by¢ uzgodnione z

wiascicielami nieruchomosci.

1.4.3. Opis istniejgcej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
Kanalizacja sanitarna
Istniejgcy na obszarze miasta i Gminy Radzymin system kanalizacji to system kanalizaciji
rozdzielczej z oczyszczaniem sciekdw komunalnych w miejskiej oczyszczalni $ciekow, ktéra
oparta jest na mechaniczno-biologicznej metodzie oczyszczania doptywajacych sciekdw.
Najstarszym elementem uktadu kanalizacji sanitarnej sg przewody ttoczne doprowadzajgce
Scieki z pompowni przy ul. Wréblewskiego do oczyszczalni wraz z pompownig gtéwng, ktore
zostaty oddane do eksploatacji w 2000r. (obecnie w trakcie modernizacji i przebudowy).
Budowa pozostatych elementéw systemu, w tym gtéwnie kanatdw grawitacyjnych zostata
rozpoczeta w 2001r. Znaczny zakres przewodow kanalizacyjnych wraz z obiektami
sieciowymi tj. ok. 40km sieci i 14 przepompowni sciekéw zostat wykonany w latach 2010-
2014 w ramach realizowanego z Funduszu Spéjnosci projektu pn. ,Budowa kanalizaciji
sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadow w Gminie Radzymin”.
Z uwagi na powyzsze tj. stosunkowo mtody wiek przewoddéw kanalizacji sanitarnej oraz
pompowni sieciowych, stan techniczny poszczegdlnych elementow systemu kanalizacyjnego
ocenia sie jako bardzo dobry.
W 2015 r. dlugos¢ systemu kanalizacji sanitarnej wynosita ok. 73,4 km.
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Dotychczas infrastruktura kanalizacji sanitarnej zrealizowana zostata w nastepujgcych
miejscowosciach: Radzymin, Stupno, Cegielnia oraz wybudowano odcinek sieci w
miejscowosci Zawady. Pozostali mieszkancy Gminy nie objeci zakresem kanalizacji
obstugiwani sg taborem asenizacyjnym dowozgcym Scieki ze zbiornikéw bezodptywowych
do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni sciekéw.

W skfad systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzymin wchodzg nastepujace elementy:

e kanaty grawitacyjne wraz z przytaczami kanalizacyjnymi wykonane z PVC o $rednicach
od 160mm do 500mm o fgcznej dtugosci 61 568 m,

e 22 szt. pompowni sieciowych wraz z przewodami ttocznymi wykonanymi z PE o
Srednicach od 90mm do 225mm o tgcznej dtugosci 11 801 m, przy czym miedzy
gtdwng pompownig przy ul. Wréblewskiego a oczyszczalnig $ciekéw zostaly utozone
réwnolegle 2 przewody o $rednicy 200mm.

W tabeli ponizej przedstawiono dane dotyczace istniejgcych pompowni Sciekéw tj. ilosé
pomp wraz z parametrami pracy pomp.

Tabela 2 Parametry istniejgcych przepompowni $ciekéw

. L Wysokos¢é
) llos¢ | Producent Moc Wydajnosé .
Lp. Nazwa Przepompowni Typ pomp podnoszenia
Pomp pomp [kwW] [m®/n]
[m]
3127.350SH246 7,4 79,6 18,5
1. | Przepompownia Gtéwna 3 Flygt 3127.350SH246 7.4 79,6 18,5
3153.350 11,0 93,2 22,0
ul. Zeligowskiego 3085.183 2,4 17,0 18,9
2. ) 2 Flygt
Przepompownia nr 1 3085.183 2,4 17,0 18,9
ul. Weteranéw Przepompownia
3. 1 Metalchem MS1-422
$ciekéw ,Manhattan” 4,0 34,2 13,6
Grundfos SV092BH1 9,4 57,0 19,5
4. | Slaska (Alba) Przepompownia 2 4,2 40,0 13,0
Grundfos SV092CH1
. Sikorskiego (Nowa) , Grundfos S1174H1A511 17,0 97,0 29,0
' Przepompownia Flygt 3171.181HT452 185 100,0 30,0
Stowackiego (Wiktoria) 750.480 7 65,3 12,3
6. . 2 Leszno
Przepompownia 750.480 7 65,3 12,3
) 3102.181MT(460) 4,2 28,8 12,5
7. | ul. Brylantowa Przepompownia 2 Flygt
3102.181MT(460) 4,2 28,8 12,5
g ul. Kwiatowa Przepompownia ) Eivat 3102.181SH256 4,2 20,0 10,0
" | ciekow Y9 3102.181SH256 | 4.2 20,0 10,0
, 3102.181SH255 4,2 18,0 26,5
9. | ul. Zrédlana Przepompownia 2 Flygt
3102.181 4,2 18,0 26,5
3085.183SH256 2,4 25,2 9,7
10. | ul. POW Przepompownia 2 Flygt
3085.183SH256 2,4 25,2 9,7
3085.183SH256 2,4 25,2 9,7
11. | ul. Lesna Przepompownia 2 Flygt
3085.183SH256 2,4 25,2 9,7
ul. Wréblewskiego P2 3085.160MT463 1,5 18,0 5,0
12. ) 2 Flygt
Przepompownia 3085.160MT463 1,5 18,0 5,0
13. | ul. Szkolna Przepompownia 2 Flygt 3085.183SH255 2,4 19,8 12,9
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3085.183SH255 24 19,8 12,9
3085.160SH256 2,4 27,0 9,5

14. | ul. Dzielna Przepompownia 2 Flygt
3085.160SH256 2,4 27,0 9,5
3085.160MT463 2.4 19,8 7,1

15. | ul. Polna Przepompownia 2 Flygt
3085.160MT463 2.4 19,8 7,1
3085.160SH256 2,4 27,0 9,5

16. | ul. Wiejska Przepompownia 2 Flygt
3085.160SH256 2,4 27,0 9,5
17 ul. Zwycieska (Targowisko) ) Fivat 3085.160SH256 2,4 27,0 9,5

- . yg
Przepompownia PP1 3085.160SH256 2.4 27,0 9,5
ul. Zwycigska Przepompownia 3085.160SH256 2,4 25,6 9,7

18. 2 Flygt
PP2 3085.160SH256 24 25,6 9,7
ul. Wyszkowska 3085.160SH256 2,4 21,2 10,6

19. ) 2 Flygt
Przepompownia 3085.160SH256 | 2,4 21,2 10,6
3085.160 (254) 2,4 23,4 16,2

20. | ul. Wilcza Przepompownia 2 Flygt
3085.160 (254) 2,4 23,4 16,2
3085.183(254) 2,4 20,2 16,3

21. | ul. Wczasowa Przepompownia 2 Flygt
3085.183(254) 2,4 20,2 16,3
ul. Wotominska 3085.160 2,0 29,2 8,8

22. ) 2 Flygt
Przepompownia 3085.160 2,0 29,2 8,8

® Zrédfo: opracowanie wiasne na podstawie danych PWiK

Sie¢ wodociggowa

Woda ze Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w Radzyminie przy ul. Batalionow
Chtopskich dostarczana jest do odbiorcéw za posrednictwem sieci wodociggowej. Do roku
2003 sie¢ wodociggowa obejmowata tylko miasto Radzymin. Od 2004r. rozpoczeto
przytgczanie do sieci wodociggowej okolicznych wsi tj.: Stupna, Sierakowa, Cegielni i
Dybowa Kolonii. Wodocigg we wsi Stary Dybéw oddano do uzytku w roku 2006. W roku
2007 przekazano do uzytkowania sie¢ wodociggowg w miejscowosci: Mokre i tosie. W
kolejnych latach oddano do uzytku sie¢ wodociggowg w miejscowosciach: Wiktoréw,
Zawady, Zwierzyniec, Nowy Jankow, tgki Radzyminskie oraz odcinek sieci w miejscowosci
t osie Letnisko.

Na chwile obecna ogodlna dlugos¢ rozdzielczej sieci wodociggowej na terenie Gminy
Radzymin wynosi ok. 133 km.

1.4.4. Warunki naturalne i gruntowo-wodne

Warunki geologiczne

Obszar Gminy Radzymin pod wzgledem budowy geologicznej jest dosy¢ zréznicowany. W
kierunku wschodnim i potudniowym dominujg utwory glacjalne — gliny zwatowe z
przewarstwieniem piaskow wodnolodowcowych i rzecznych. W zachodniej i pétnocnej czesci
Gminy wsrod osadow czwartorzedowych przewazajg osady rzeczne, gtdwnie piaski. W
strefie  przypowierzchniowej wystepuja osady zlodowacenia  $rodkowopolskiego,
pétnocnopolskiego i holocenu. Osady glacjalne zlodowacenia $rodkowopolskiego
praktycznie nie wystepujg. Znajdujg sie one jedynie pod piaskami peryglacjalnymi i
eolicznymi na wschodnich i potudniowo-wschodnich krancach Gminy w obrebie
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zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej. Taras radzyminski tworzg osady zlodowacenia
potnocnopolskiego, gtéwnie ity, mutki i piaski zastoiskowe oraz rzeczno-zastoiskowe 0
migzszosci od kilku do kilkunastu metréw. W podmokiych obnizeniach wystepujg torfy
holocehskie. Na terenie Gminy wystepujg takze holocenskie piaski i namuty taraséw
zalewowych oraz torfy (w nieckach deflacyjnych), ktére sg najmtodszymi utworami.
Prawdziwym bogactwem Gminy sg surowce ilaste wykorzystywane na potrzeby prywatnych
cegielni do wyrobu ceramiki budowlanej.

Warunki wodne

Przez teren Gminy przeptywajg dwie gtéwne rzeki — Rzadza i Czarna. Gmina Radzymin
zlokalizowana jest w strefie oddziatywania duzych dolin rzecznych Bugu i Narwi (Zalew
Zegrzynski). Czes¢ poétnocna i pétnocno — wschodnia Gminy odwadniana jest do Zalewu
Zegrzynskiego za posrednictwem starorzecza Bugu i rzeki Rzadzy, ktérych odcinki ujSciowe
znajdujg sie w poétnocno-zachodniej czesci terenu. Nadmiar wod powierzchniowych z
centralnej i potudniowej czesci Gminy odprowadzany jest poza jej granice ciekami
Beniamindwka i Kanatem Sierakowskim oraz rzekg Rzadzg i Czarng, ktére wptywajg w
kierunku zachodnim do kanatu Zeranskiego i dalej do Zalewu Zegrzynskiego. Lokalnymi
odbiornikami wod powierzchniowych na terenie Gminy sg nieliczne sztuczne zbiorniki wodne
(glinianki) zgrupowane gtownie w potudniowej czesci Radzymina.

Wody podziemne

Na terenie tarasow zalewowych i nadzalewowych wystepuje tylko jeden migzszy poziom
wodonosny drenowany przez rzeke Bug i Wista. Warstwa wodonosna nie podlega izolacji od
powierzchni, a zwierciadto wody posiada swobodny charakter. Woda gruntowa wystepuje
wsrod piaskéw rzecznych o korzystnych warunkach filtracji. Zasilanie wéd podziemnych
odbywa sie gtéwnie za posrednictwem miejscowych opaddw atmosferycznych. Powierzchnia
piezometryczna zwierciadta wody jest prawie ptaska. Poza tym jest ona lekko nachylona w
kierunku drenujgcych ciekdw powierzchniowych.

Natomiast na obszarze zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej oraz tarasu
zastoiskowego (radzyminskiego) wystepujg, co najmniej dwa poziomy wodonosne
rozdzielone serig nieprzepuszczalnych itow, mutéw lub glin:

- gorny poziom wod gruntowych wystepuje w stropie serii nieprzepuszczalnej jako swobodne
zwierciadto wsrdd piaskow lezgcych na itach i mutach, lub jako sgczenie z serii zastoiskowe;j.
Wody podziemne zasilane sg wytgcznie dzieki infiltracji opadéw atmosferycznych, a od
okresowego bilansu tych opaddw i parowania zalezy aktualny stan wod. Okresowe wahania
poziomu wod sg duze ze wzgledu na utrudniong infiltracje wgtebng i doptyw powierzchniowy.

W rejonie Radzymina gorny poziom wodonosny charakteryzuje sie pogorszong jakoscig ze
wzgledu na zrzut zanieczyszczen do gruntu.

- dolny poziom wodonosny tarasu radzyminskiego i zdenundowanej wysoczyzny wystepuje
ponizej ilastej serii zastoiskowej. Zwierciadto wody podziemnej jest napiete i stabilizuje sie na
poziomie zblizonym od zwierciadta gérnego poziomu, co swiadczy, ze wody obu pozioméw
pozostajg w kontakcie hydraulicznym.

Dolny poziom wodonosny jest gtéwnym zrédtem wody dla celdow komunalnych i
przemystowych.
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1.5.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Sie¢ wodociggowa bedzie stuzyta do dostarczenia wody do posesji przylegtych do
projektowanej sieci pod odpowiednim cisnieniem. Natomiast projektowana sie¢ kanalizacyjna
ma zapewni¢ grawitacyjny odbior $ciekéw z przylegtych posesii.

1.5.1. Sie¢ wodociggowa

Orientacyjng lokalizacje sieci wodociggowej i zakres zwodociggowania przedstawiono na
zatgczniku mapowym w Czes$ci Informacyjnej PFU w zatgcznik nr 1. Sie¢ wodociggowg
nalezy zaprojektowa¢ z rur o srednicy obliczonej na zapotrzebowanie na wode dla
istniejgcych i projektowanych nieruchomosci. W celu zapewnienia odciecia odcinkéw sieci
wodociggowej w celach m.in. usuniecia ewentualnych napraw, na odejsciach, przy gtéwnym
przewodzie ulicznym nalezy zaprojektowa¢ zasuwy odcinajgce klinowe 2z miekkim
uszczelnieniem. Na sieci nalezy przewidzie¢ hydranty przeciwpozarowe. Wymaga sie aby
hydranty byly lokalizowane na kohAcowkach sieci wodociggowej w celu umozliwienia
ewentualnego ptukania sieci.

1.5.2. Kanalizacja sanitarna

Wykonawca w ramach Kontraktu RB 1 ma za zadanie zaprojektowaé i wybudowaé
kanalizacje sanitarng. Orientacyjng lokalizacje kanatéw i zakres skanalizowania
przedstawiono na zatgczniku mapowym w Czesci Informacyjnej PFU w zatgcznik nr 1. Uktad
kanatéw (réwniez zagtebienia i spadki) wraz z pompowniami sieciowymi powinien zapewnic
ciggty odbior sciekdw z obszaru przewidzianego do skanalizowania oraz z pozostatego
obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic objetych zakresem przedmiotowej inwestycji
(uwzglednia¢ kierunki rozwoju miasta) oraz przytgczenie posesji przewidzianych do wpiecia
do sieci kanalizacyjnej oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic objetych
zakresem przedmiotowe] inwestycji.

Odprowadzanie $ciekow z posesji powinno odbywacé sie w systemie grawitacyjnym, mozliwie
najkrotszg drogg. Lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna umozliwiaé dojazd do nich w
celach wykonywania niezbednych prac eksploatacyjnych oraz zapobiegaé zalewaniu ich
wodami opadowymi. Rozmieszczenie studni na kanale powinno zapewnia¢ dostep do
kanatéw w celu ich ewentualnego czyszczenia.

1.5.3. Pompownie sciekow

Przepompownia sciekdw powinna byC¢ zaprojektowana biorgc pod uwage przyszig
rozbudowe sieci kanalizacyjnej w oparciu o0 miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Kazda z pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie, w oparciu o
warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji pompowni.
Praca projektowanych pompowni sciekdw nie moze zakitdcacé pracy istniejgcych pompowni
Sciekow i przewodow ttocznych.

Przy obliczeniach doboru pomp i Srednic przewodéw ttocznych uwzglednic
prawdopodobienstwo jednoczesnego dziatania pomp (réwniez istniejgcych) w uktadzie
ci$nieniowym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Stosowanie oznaczen przez Zamawiajacego

Wszystkie wskazane w ZO (w szczegolnosci w niniejszej PFU) oznaczenia
indywidualizujgce opisywane materiaty, urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne,
w szczegolnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentdw, oznaczenia modeli
produktow lub urzadzen, zawarte zarébwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter
informacyjny i niewigzacy.

W kazdym przypadku wystepowania w ZO takiego oznaczenia indywidualizujgcego
przyja¢ nalezy w sposob dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub
réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan,
urzadzen lub materiatdw rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w ZO parametrach
technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku
zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé, Zze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia
réwnowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH

Wymagania w zakresie Prac projektowych oraz sporzgdzania i zatwierdzania Dokumentow
zostaty okreslone w punkcie 1.2. i 1.3. niniejszego PFU.

2.2.WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIALY BUDOWLANE

2.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan
ilo$ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu
nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
szczegotowe informacje na temat zZrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatéw oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi. W uzasadnionych przypadkach Inzynier lub Zamawiajgcy bedzie wymagat
odpowiednich sSwiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego
zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggly.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszg by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu. Dokumentacja zawierajgca
raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga
zatwierdzenia Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatbw musi byé zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej
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zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie Terenu
Budowy, poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Wytwornie materialtdbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

2.2.1.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.1.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2. Sie¢ wodociggowa

a) Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach
oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniaé:

- dostawe wody w wymaganej ilosci o jakosci i pod cisnieniem, ktére spetnia wymagania
okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem urzgdzen
wodociggowych,

- ci$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczac
0,6 MPa (6 bar),

- ci$nienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa,

- ciSnienie prébne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar),

- niezawodnos¢ dostawy wody.

b) Do budowy przewodéw wodociggowych nalezy stosowaé rury PEHD, PE100 (szereg
SDR17), PN10 laczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Ksztaltki z PE wykonane
fabrycznie o typowych katach. W przypadku budowy sieci wodociggowej metoda
przewiertu sterowanego nalezy zastosowa¢ odpowiednie rury do przewiertu RC
(szereg SDR 11).

c) Poszczegodlne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw
wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywac na jakos¢ wody i
wprowadzac¢ do niej sktadnikow szkodliwych dla zdrowia.
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d) Sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacje oraz remonty biezgce powinna by¢ tak
zaprojektowana, aby istniala mozliwos¢ tatwego dostepu w kazdym punkcie przebiegu
trasy sieci.

e) Do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wylgcznie materiaty, ktére spetniajg
wymogi i posiadajg aprobate witasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny
oraz atesty COBRTI INSTAL lub podobne.

f) Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o wtasciwosciach
mechanicznych spetniajacych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach.

g) Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢é oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ stale oznaczenia - nazwe wytworcy,
oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, srednice zewnetrzng rury i grubosc scianki,
maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak
instytucji atestujgcej, kod daty produkcji.

h) Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad i
wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian obnizenia
trwatosci sieci. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodoéw powinny by¢ sprawdzone
przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy sg nie
uszkodzone.

i) Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny byé zastosowane bloki
oporowe, w szczegolnosci przy tukach, trojnikach, zwezkach, zasuwach. Rysunki blokéw
oporowych wraz z ich wymiarami oraz okre$leniem klasy betonu, z ktérego bedg
wykonane nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlanym.

i) Armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mieé¢ wytrzymatosc
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien i
naprezen rurociggow.

k) Korpusy armatury powinny by¢ tgczone z rurami przewodowymi za pomocg zgrzewania
lub potgczen kotnierzowych.

[) Trasa przewoddw wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale
oznakowane w terenie.

m) Technologia oraz materiaty uzyte do fgczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢
potgczen réwng co najmniej wytrzymatosci rur.

n) Rury polietylenowe powinny by¢ tgczone za pomocg potgczen zgrzewanych spetniajgcych
wymagania zawarte w Polskich Normach.

0) Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowywaé jednolito§¢ technologiczng
stosowanych materiatow, fgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniac
szczegobtowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru Robd6t budowlano -
montazowych przewoddw wodociggowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych
przepisach oraz przez producentéw rur i armatury.

p) Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-100736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta.

q) Utozony odcinek przewodu wodociggowego w czasie montazu powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

) Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotszg droga
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

s) Skrzyzowanie przewoddéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie
powinno naruszac¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.
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t) Trasy przebiegi przewodéw wodociggowych magistralnych i rozdzielczych nalezy
oznakowac¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg stalows.

u) Nalezy stosowaé¢ hydranty z podwojnym zamknieciem i korpusem wykonanym z
zeliwa sferoidalnego. Wigczenie hydrantu do przewodu rozdzielczego za pomocag
trojnika. Hydrant poprzedzi¢ zasuwg. Wymaga sie montazu hydrantu na koncu
przewodu wodociggowego.

V) Przewidzie¢ wokot skrzynek ulicznych hydrantéw i zasuw umocnienie z betonu kl. B20 o
Srednicy 90 cm i grubosci 10 cm.

w) Wigczenie odejS¢ wodociggu do drog poprzez zastosowanie tréjnika zeliwnego,

tgczonego na kotnierze;

X) Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe, klinowe 2z miekkim uszczelnieniem wykonane z
nastepujgcych materiatow: zeliwo sferoidalne GGG-40(minimum); PN210; ochrona
obudowy i gtowicy powtokg epoksydowg spiekang fluidyzacyjnie; z obudowg teleskopowa
z oryginalng przebudowg kotnierzowa i skrzynkg uliczng; ksztattki kotnierzowe z Zeliwa
sferoidalnego; sfera o-ringu bez kontaktu z woda; $ruby i nakretki do potgczen
kotnierzowych ze stali kwasoodpornej, po zamontowaniu nalezy je owing¢ tasma
izolacyjno-antykorozyjng;

y) Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

- W miejscach potgczen z przewodem magistralnym,

- w weztach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci
zasadnicze kierunki przeptywu wody w przewodach, starajgc sie¢ zapewni¢ zasilanie w
wode sasiednich odcinkéw z réznych stron w przypadku awarii danego odcinka).

- llos¢ zasuw koniecznych do wytgczenia sieci rozdzielczych powinna by¢ ograniczona do 5
sztuk.

z) W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane
gruntu w wykopie. Przy robotach ziemnych dokona¢é wymiany gruntu na piasek
sredni lub pospoétke. Wymagany wskaznik zageszczania min. Is= 0,98.

Kazda uzasadniona zmiana armatury wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego.

2.2.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggty odbior $ciekow od
wszystkich uzytkownikdédw objetych dziataniem kanalizacji, w sposéb nie powodujgcy
obcigzen nie akceptowalnych dla srodowiska naturalnego.

b) Do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej nalezy uzy¢ rur i ksztattek PVC klasy S 8
kN/m? dla $rednic DN 160 — 200 mm, o $ciance litej. Minimalne spadki przewoddéw
kanalizacyjnych dla kanatow o srednicy DN200 mm nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%.

c) Odlegtosci skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektéw budowlanych i innych
mediow w odlegtosciach wynikajgcych z wytycznych Cobrti-Instal.

d) Kanalizacja powinna zosta¢ utozona w wykopach o $cianach pionowych, szalowanych.

e) Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkami zapewniajgcymi przeptyw sciekéw
z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu oraz z uwzglednieniem
maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu Sciekbw w  przewodach
kanalizacyjnych. Nalezy unika¢ spadkow niezgodnych ze spadkami terenu.
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f) Kanaty powinny by¢ zlokalizowane w liniach rozgraniczajgcych jezdni, w odlegtosci ok.
1,5m od krawedzi jezdni.

g) Minimalne przykrycie kanatdw zasadniczo powinno wynosi¢ 1,4 m, natomiast
maksymalne zagtebienie dna kanatu zasadniczo nie powinno przekraczac¢ 5,5m.

h) Minimalne przykrycie kanatéw zasadniczo powinno wynosi¢ 1,4 m, zagtebienie dna
kanatu zasadniczo nie powinno przekracza¢ 5,5m.

i) Projektowany i budowany kanat ma uwzglednia¢ maksymalny zasieg grawitacyjnego
odprowadzania sciekow, przewidujgc kierunki rozwoju miasta.

j) Na przewodach kanalizacyjnych, w szczegolnosci w drogach o nawierzchni asfaltowej,
nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne zelbetowe DN 1200 potgczeniowo-rewizyjne
przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, przy wigczeniu kanatow bocznych i
odgatezien sieci do dziatek prywatnych oraz w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 60 m.

k) W drogach gruntowych dopuszcza sig, zamontowanie na kanatach grawitacyjnych
DN200 co drugiej studzienki PVC/PP z rurg trzonowg karbowang dwuwarstwowa min.
SN 4 o srednicy min. 600 mm, jednakze na skrzyzowaniach ulic, w miejscach zatamania
kanatu, w punktach wezlowych oraz w najwyzszym punkcie kanatéw grawitacyjnych,
nalezy zaprojektowacé studzienki betonowe o srednicy min. 1200 mm. W szczegolnych
przypadkach, za zgoda Inzyniera i Zamawiajgcego (np. brak miejsca), istnieje mozliwos¢
zastosowania studzienek 1000 mm.

) Wigczenie odgatezienia do kanatu sanitarnego poprzez studzienke kanalizacyjng lub
trojnik.

m) Rury nalezy uktadaé na ptukance 8/16 mm grubosci 20 cm.

n) W ramach budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane
gruntu w wykopie. Przy robotach ziemnych dokona¢ wymiany gruntu na piasek
sredni lub pospétke. Wymagany wskaznik zageszczania min. Is = 0,98.

0) Na kanale doprowadzajgcym S$cieki do przepompowni nalezy zaprojektowa¢ zasuwe
nozowq z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu, pokrywa wtazu zamykana.
Dobrana srednica studni powinna zapewni¢ swobodng wymiane armatury przez
eksploatatora (Zamawiajgcy przewiduje studnie DN 1200). Studnia powinna byé
zlokalizowana przed przepompownig (na terenie przepompowni w przypadku jej
lokalizacji na wydzielonej dziatce).

2.2.4. Przewody tloczne

a) Przewody ttoczne nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE, zgodnych z normg PN-EN
13244 z aprobatg IBDiM dopuszczajgca do stosowania w pasie drogowym.

b) taczenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczotowo.

c) Na zatamaniach przewodéw o kacie = 45° nalezy zaprojektowac¢ studzienki
czyszczakowe DN 1500 z tréjnikiem kotnierzowym oraz zasuwami odcinajgcymi.
Studzienki czyszczakowe powinny byc¢ tak zlokalizowane, by byt mozliwy dojazd do nich
sprzetem ciezkim.

d) W najwyzszych punktach przewodu ttocznego nalezy montowa¢ zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

e) W studzienkach czyszczakowych nalezy zamontowac fgcznik rewizyjny z zaworem
hydrantowym.

f) W ramach budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane
gruntu w wykopie. Przy robotach ziemnych dokonaé¢é wymiany gruntu na piasek
sredni lub pospétke. Wymagany wskaznik zageszczania min. Is = 0,98.
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2.2.5. Studzienki kanalizacyjne potaczeniowo-rewizyjne, odwodnieniowe,

czyszczakowe

a) Studzienki potaczeniowo-rewizyjne nalezy wykonacC jako Zzelbetowe o Srednicy min.
1200mm. Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie 20 cm zageszczonego tlucznia
kamiennego — dolomit dewonski 0-63 mm

b) Do budowy studni nalezy stosowaé elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato
nasigkliwego (nw<4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnoci
W8 i mrozoodpornosci F-150

c) Kregi zelbetowe wyposazone fabrycznie w zeliwne stopnie wtazowe.

d) Kazda studnia betonowa powinna posiada¢ pierscien odcigzajgcy. tgczenie kregow na
uszczelki samosmarujgce. Nalezy minimalizowac¢ ilo$¢ taczeh w studni poprzez
stosowanie kregdw o wysokosci min. 1m, poczgwszy od posadowionego najnizej. Kregi
denne z monolityczng kinetg wykonang fabrycznie. Nalezy zabezpieczy¢ zewnetrzne
powierzchnie betonu przed agresywnym dziataniem woéd gruntowych. tgczenia kregéw
nalezy uszczelni¢ zaprawa.

e) Piyty pokrywowe w drogach wykona¢ z wlazem kl. D400 z zeliwa sferoidalnego na
zatrzask, typu ciezkiego (z otworami wentylacyjnymi dla drég o nawierzchni asfaltowej).

f) Na dnie studzienek betonowych nalezy wykonaé kinete betonowg. Wysoko$¢ kinety w
studzienkach kanalizacyjnych min 2/3 srednicy przewodu.

g) Przepady wykonywac¢ z kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone abizolem,
umieszczone na zewnatrz studni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopusci
po uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zastosowanie studni przepadowej ze
spadem wewnatrz studni.

h) Pierscienie wyréwnawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych,

i) Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ 08 w 0s”,

j) Wiaczenie odgatezienia od kanatu gtdbwnego do posesji prywatnych w studzienkach
potgczeniowych wg zasady ,dno w 0$”, tak aby dno odgatezienia sieci byta na wysokosci
osi kanatu gtéwnego.

K) Inne wtgczenia mozliwe beda tylko na odnoge 45°.

[) Studzienki nalezy wykona¢ o nastepujgcych $rednicach:

studzienki odwodnieniowe — z kregdéw betonowych o srednicy min. DN1400mm,
studzienki rozprezne — z kregéw betonowych o srednicy min. DN1200mm,
studzienki czyszczakowe — z kregéw betonowych o srednicy min. DN1200mm.

m)W przypadku studni rewizyjnych i inspekcyjnych realizowanych w terenach o nawierzchni
gruntowej lub w terenach zielonych, po ich wykonaniu teren wokét studni nalezy utwardzic¢
poprzez wykonanie pierscienia betonowego z betonu B30:

e dla studni rewizyjnych DN 1200 — wymiary ptyty betonowej wynoszg: grubos¢ min. 15
cm i srednica 2,0 m,
¢ dla studni inspekcyjnych DN 600 — wymiary ptyty betonowej wynosza: grubos¢ min. 15
cm i srednica 1,0 m.

n) Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwienczenia nalezy posadawia¢ 10-15 cm

nad poziomem terenu z obetonowaniem jak wyze;j.

2.2.6. Pompownie

a) Pompownie nalezy lokalizowa¢ na dziatkach o uregulowanym stanie prawnym z
dostepem od drogi publicznej. Pompownie nalezy ogrodzi¢ przed dostepem osoéb
trzecich. Teren pompowni powinien by¢ utwardzony, oswietlony, sterowanie
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b)

c)

d)

e)

f)
)

h)

)

k)

f)

)
h)

oswietleniem wigcznikiem na fotokomoérke. Do pompowni nalezy zapewni¢ dojazd od
drogi publicznej samochodem, dla pompowni wygrodzonych szerokos¢ bramy
wjazdowej min. 3,5m.

W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania pompowni na dziatce przy drodze,
dopuszcza sie lokalizacje pompowni w poboczu drogi, w pasie jezdni. Pompownie
usytuowane w jezdni powinny by¢ przystosowane do obcigzen wynikajgcych z
transportu ciezkiego. Teren wokdét pompowni zlokalizowanych w jezdniach ziemnych
nalezy w otoczeniu 2-3m utwardzi¢ (beton, asfalt).

Pojemnos¢ zbiornika pompowni powinna zapewni¢ podczas pompowania w czasie
jednego cyklu wymiane sciekdéw w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewni¢ predkosé
przeptywu 1m/s.

Przy obliczeniach doboru pomp i $rednic przewodow ttocznych uwzgledni¢
prawdopodobienstwo jednoczesnego dziatania pomp w ukfadzie cisnieniowym.
Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzgdzenie wykonane w
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie
montaz szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pomp.

Pompy powinny by¢ wyposazone w prowadnice ze stali kwasoodporne;j.

Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszczaé wewnatrz zbiornika czerpalnego lub
w wydzielonej studni. Trzpienie od zasuw nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu.
Pompy i armature w pompowniach montowa¢ wg wskazéwek producenta.

W pompowni nalezy przewidzie¢ gniazdo do podigczenia agregatu prgdotwdrczego
Eksploatatora.

System sterowania i monitorowania pompowni powinien by¢ jednolity w stosunku
do istniejgcego systemu na terenie gminy Radzymin.

Dla pompowni zlokalizowanej na wygrodzonym terenie nalezy zainstalowac¢ stope do
osadzenia zurawia wraz z przenosnym zurawiem do opuszczania / podnoszenia pomp.

2.2.6.1. Komora pompowni

Pojemnos¢ zbiornika powinna wynika¢ z maksymalnej ilosci wigczen pompy w ciggu
godziny (do 10razy/h).

Zbiornik pompowni powinien uwzglednia¢ zamontowanie w nim minimum dwéch pomp,
armatury oraz zachowania wygodnego dostepu do urzadzen. W przypadku
zamontowania armatury wewngtrz komory pompowni nalezy zainstalowa¢ podest
utatwiajgcy dostep do armatury.

Zbiornik pompowni nalezy wykona¢ z max. 3 elementow (w tym ptyta pokrywowa),
taczonych na uszczelki np. Steinhoff lub Elastostrip lub rownowazne. Pierwszy krag
komory pompowni liczac od dna powinien mie¢ min. 2 m wysokosci.

Zbiorniki wykona¢ z elementow zelbetowych tgczonych na uszczelke, wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg
aprobate techniczng IBDiM oraz ITB.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposdb zmniejszajgcy ryzyko odktadania
sie w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w Sciekach.

Pompownie nalezy posadowi¢ na podbudowie z ttucznia kamiennego 31,5 - 63 mm
grubosci 30 cm.

Na kanale wlotowym nalezy zastosowac¢ deflektor.

Na kominach wentylacyjnych nalezy zamontowac filtry antyodorowe 2z wymiennym
wktadem aktywnym.

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 38

a)

b)

d)

2.2.6.2. Pompy

W sieciowych przepompowniach $ciekdw na terenie gminy Radzymin standardowo
montowane sg dwie na przemian pracujgce pompy. Parametry pomp opisywane sg w
Projekcie budowlanym.

Jedna pompa powinna by¢é zaopatrzona w zawédr pluczacy w celu okresowego
mieszania zawartosci zbiornika (z mozliwoscig wylgczenia mieszania z poziomu skrzynki
sterownicze)j)

Pompy muszg by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang
wydajnosé, a druga stanowita jej 100% czynng rezerwe.

Pompy powinny by¢ wyposazone w prowadnice ze stali kwasoodpornej AISI 316 L.
Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego lub
w wydzielonej studni. Pompy powinny by¢ przystosowane do pompowania surowych,
nieoczyszczonych sciekdw zawierajgcych odpadki widkniste i inne substancje o
wiasciwosciach sciernych (piasek). Dobér zespotéw pompowych powinien zapewniaé
ich ciggtg prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.

Aby mozliwe byto zaczepienie tancuchéw do podnoszenia, obudowa pompy powinna
posiadaé odpowiednie uchwyty i ramy. Wirniki powinny by¢ odlane z Zzeliwa szarego min.
GG 25, wat powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;j.

2.2.6.3. Armatura do sciekéow

Armatura

Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszczaé wewnatrz zbiornika czerpalnego lub w
wydzielonej studni. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawdr zwrotny
kulowy oraz zasuwe odcinajgcg nozowg w wykonaniu dla sciekéw. Nalezy zapewnié
mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

Zasuwy nozowe:

Zasuwa nozowa zeliwna dla $ciekow do zabudowy miedzykotnierzowe;,

- miekkouszczelniajgca zasuwa odcinajgca z niewznoszgcym wrzecionem,
- cisnienie nominalne: do DN 200 — PN 10,

- korpus wykonany z zeliwa lub stali nierdzewnej,

- obudowa tozyskowana wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie,

- catkowicie wolny przelot,

Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce do Sciekdw:

a)

b)

- ci$nienie robocze 0-16 bar,
- dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,
- czesci mechaniczne wykonane z materiatow odpornych na korozje.

2.2.6.4. Lancuchy/prowadnice, drabinka, pomost, wiaz

Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego oraz rurociggi wewnagtrz przepompowni
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L wg PN-EN 10088-1.

tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 L.
tancuchy powinny mie¢ dtugos¢ co najmniej o 1,5m wiekszg od wysokosci pompowni.
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c) tancuchy powinny by¢ wyposazone w oczka o srednicy min 10cm zamocowane co min.
1m w celu wyciagniecia pomp. Oczka powinny mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ w celu
podniesienia pompy. Zamocowanie tancuchow pod wtazem.

d) Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 L, pozwalajgce
na kompensacje tolerancji budowlanych. W przypadku niecentrycznego umiejscowienia
witazu pompowni prowadnice powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o 5°.

e) Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowaé¢ drabine oraz pomost ze stali kwasoodpornej AlSI
316 L. Witazy wykonac ze stali kwasoodpornej AISI 316 L.

f) Do obrobki elementéw wyposazenia orurowania uzywa¢ narzedzi i materiatow
przeznaczonych wytgcznie do obrébki stali kwasoodpornej. Stal kwasoodporna nie moze
podczas obrobki, magazynowania i transportu stykac sie ze stalg zwykta. Powierzchnie
kwasoodporne powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zarysowaniem.

g) Wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) wykonac ze stali nierdzewnej
316L wg PN-EN 10088-1.

2.2.6.5. Uktad zasilania elektroenergetycznego pompowni

Pompownie bedg =zasilane z sieci energetyki zawodowej, przewiduje sie zasilanie
jednostronne pompowni.

Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego wniosek o warunki zasilania oraz bedzie
opiniowat warunki techniczne umowy przytgczeniowej indywidualnie dla kazdej
pompowni. Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe pompowni wg wydanych
warunkéw zasilania energetycznego. Optaty przylaczeniowe dla pompowni ponosi
Zamawiajacy.

Oprocz zasilania jednostronnego kazdg szafe zasilajgco-sterowniczg nalezy wyposazy¢ w
gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu prgdotworczego i przetgcznik zasilania
,SIEC ~AGREGAT".

Pompownia powinna by¢ dostarczona wraz z kompletnym wyposazeniem elektrycznym:
rozdzielnica elektryczng (szafg zasilajgco-sterowniczg) dla dwoch pomp zatapialnych
(minimum), urzgdzeniami pomiarowymi do zainstalowania wewnatrz komory ssawnej oraz
urzgdzeniami systemu antywtamaniowego.

Rozdzielnice ustawi¢ nalezy obok komory pompowni na fundamencie zelbetowym, min 30cm
nad poziomem terenu. Do wykonania potgczen elektrycznych pomiedzy komorg pompowni,
a szafg zasilajgco-sterowniczg przewidzie¢ odpowiednie ilosci przepustéw rurowych.
Zachowac¢ nalezy odpowiednie promienie giecia umozliwiajgce fatwe wcigganie przewodow
oponowych pomp oraz obwodéw pomiarowych. Przepusty po kazdorazowym wprowadzeniu
kabli nalezy uszczelni¢, aby unikng¢ przedostawania sie do szafy elektrycznej gazéw z
komory ssawnej.

Wymagane jest oswietlenie elektryczne - LED terenu pompowni. Oswietlenie sterowane
wytgcznikiem zmierzchowym, z mozliwoscig zatgczania i wytgczania recznego.

Syrena alarmowa bedzie uruchamiana w przypadku otwarcia pokryw do komory
przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. ingerencje w przypadku uzbrojonego systemu
antywtamaniowego. Witgczanie i wytgczanie systemu alarmowego za pomocg pilota.

2.2.6.6.System sterowania i monitorowania pompowni

System powinien zapewniac ciggtg prace przepompowni. Na terenie przepompowni nalezy
zainstalowa¢ wolnostojgcg szafe zasilajgco — sterowniczg posadowiong na fundamencie
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zelbetowym. Szafe zasilajgco - sterowniczg nalezy wykonac w stopniu szczelnosci obudowy
co najmniej IP 66 z materiatu elektroizolacyjnego.

Wymagania dotyczgce funkciji sterowniczych szaf zasilajgco - sterowniczych
przetgczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki powinny byc¢
umieszczone na wewnetrznych drzwiach szafy i dostepne bez koniecznoéci otwierania
srodkowej czesci szafy sterowniczej,
szafa sterownicza powinna posiadac tatwo dostepny wytgcznik gtéwny odcinajgcy,
wyposazenie w zabezpieczenie przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe o prgdzie
uptywu 30 mA, wyposazenie w zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla
poszczegolnych silnikéw pomp,
czujnik wilgoci i temperatury silnika dla poszczegolnych pomp,
czujnik niewtasciwej kolejnosci faz i asymetrii faz zasilajgcych, amperomierze mierzgce
prady kazdej pompy,
dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikow pomp >55 kW - po trzy styczniki (przetgcznik
gwiazda-trojkat lub uktad tagodnego startu),
zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wytgczajgc kolejno pompy, gdy poziom
Sciekéw w zbiorniku pompowni obnizy sie ponizej wartosci zadanej,
przetgcznik rodzaju pracy: reczna /stop/ automatyczna,
przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi,
liczniki godzin pracy kazdej z pomp,
sygnalizacje stanéw pracy pomp, stan zatgczenia - zielona kontrolka, stan postoju -
czerwona kontrolka,
sygnalizacje stanéw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczegolnosci: brak
zasilania, awaria pompy, wysoki poziom $ciekow, suchobieg, otwarcie pokrywy wiazu
zbiornika pompowni, otwarcie szafki zasilajgcej,
gniazda: 230V/10A i 400V/32A,
transformator napigcia bezpiecznego i gniazdo 24V,
gniazdo tréjfazowe 32A/400V,
ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem,
zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu pracujgcy w ukfadzie
buforowym z baterig akumulatoréw.

Funkcje realizowane przez sterownik:

sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu zatgczania i wytgczania
pomp, mozliwos¢ naprzemiennej pracy pomp, wigczanie/wytgczanie pomp w takiej
kolejnosci, ze wigczana/wytgczana jest zawsze ta pompa, dla ktérej czas postoju/pracy
jest najdtuzszy,

przetgczanie pomp w czasie matych naptywéw Sciekdw (w celu zapewnienia
réwnomiernego zuzycia agregatéw pompowych),

zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez sterownik),
blokowanie  mozliwo$ci  natychmiastowego  wylgczenia/wtgczenia  pompy  po
wytgczeniu/wtgczeniu poprzedniej,

utrzymanie zadanej wartosci poziomu Sciekédw w zbiorniku pompowni przez odpowiednie
zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu Sciekéw,

zatgczenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu sciekow,
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e obstuga 3 poziomdw Sciekdw poprzez wytgczniki ptywakowe,

e zadawanie poziomow zatgczania i wytgczania z poziomu terenu zdalnie oraz lokalnie
przez zmiane nastaw sterownika,

e pomiar poziomu sciekéw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem prgdowym 4-
20 mA,

e wyposazenie w wejscie analogowe umozliwiajgce pomiar przeptywu Sciekow (przy
wykorzystaniu przeptywomierza z wyjsciem impulsowym lub prgdowym),

¢ monitorowanie zuzycia energii przez poszczegoéline pompy,

¢ rejestrowanie alarméw i komunikatow w zaprogramowanych przypadkach, rejestrowanie
czasu pracy pomp,

¢ kontrola otwarcia/zamkniecia wtazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej,

e wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na
wewnetrznych drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajgcy odczyt aktualnego poziomu
sciekow w pompowni, prgdu pobieranego przez pracujgcg pompe (pompy), czasu pracy
pomp, zmiany ustawien poziomow pracy przepompowni

o mozliwos¢ zapamietywania danych charakteryzujgcych prace urzadzenia w okresie co
najmniej | tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobér pradu, zuzycie energii
elektrycznej, czestotliwos¢ wigczen pomp), rejestracja trendow,

e wigczenie przepompowni do systemu komunikaciji GSM.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi izolacja ochronna
poszczegodlnych elementéw instalacji pompowni. Dodatkowym srodkiem ochrony
przeciwporazeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wytgczenia napiecia
poprzez wytgczniki réznicowo-pragdowe dziatajgce na bazie sprawnej instalacji uziemiajgce.
W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy
zastosowac potgczenia wyrownawcze. Przewdd wyréwnawczy powinien by¢ poprowadzony
od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do szyny PE rozdzielnicy sitowej
przepompowni. Ochrone przeciwprzepieciowa dla ZK-P i WLZ zapewniajg odgromniki
zabudowane na zmodernizowanych stupach linii napowietrznych, od ktérych wyprowadzono
przytagcze kablowe oraz odgromniki, ochronniki i elementy ttumigce zamontowane w szafie
rozdzielczej.

Rozdzielnica elektryczna (szafa zasilajgco-sterownicza)

Szafa zasilajgco-sterownicza bedzie sie sktadac z 3 odrebnych uktadéw elektrycznych:

e zasilania i zabezpieczen urzadzen

e uktadu sterowania

e systemu komunikacji GPRS
Urzadzenia te nalezy zainstalowaé w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na
dziatanie promieni ultrafioletowych, o IP min 66. Przewidzie¢ nalezy podwojny system drzwi.
Drzwi zewnetrzne petne, po otwarciu ktérych jest dostep do drzwi wewnetrznych, na ktérych
zainstalowane zostang aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki pomiarowe,
wytgcznik gtéwny sieé/agregat oraz gniazda serwisowe 230V i 24V. Urzadzenia wystepujgce
w torach gtéwnych (prgdowych) mogg by¢ instalowane na pasie stalym, dostepnym po
otwarciu drzwi zewnetrznych. Nalezy zainstalowaC lampe oswietleniowg w przestrzeni
pomiedzy drzwiami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Gniazdo do przylgczenia przewoznego
agregatu prgdotwoérczego zainstalowac¢ na zewnatrz szafy.

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 42

Pozostate urzagdzenia elektryczne bedg dostepne dla obstugi elektrycznej po otwarciu
drzwi wewnetrznych. Wewnatrz szafy nalezy wykonac¢ ogrzewanie elektryczne sterowane
termostatem.

Szafa zasilajgco — sterownicza powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem przez
osoby trzecie poprzez zabudowanie w dodatkowych obudowach. Obudowe wyposazy¢ w
zamek systemowy (otwierany jednym kluczem) oraz sygnalizacje uruchamiang w czasie
wtamania lub otwarcia przy zazbrojonym systemie sygnalizacji alarmowej.

Schematy obwodowe uktadow pomiarowych i automatyki powinny by¢ zamontowane na
wewnetrznych drzwiach szafy sterowniczej.

Uktady zasilania i zabezpieczen urzgdzen
Rozdzielnice przygotowaé¢ do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub z przewoznego
agregatu prgdotworczego Zamawiajgcego. Zastosowacé nalezy wytgcznik gtéwny z funkcjg
przetgczania Sie¢/Agregat oraz gniazdo wtykowe (aparatowe, typu meskiego). Rozdzielnica
elektryczna powinna posiada¢ nastepujgce zabezpieczenia:
e réznicowo-pradowe;
e przecigzeniowe pomp;
e przed suchobiegiem pomp;
¢ zaniku i kontroli zasilania;
e wewnetrzne temperaturowe silnikow pomp;
e przepieciowe B/C;
e wytgcznikami instalacyjnymi;
W torach pragdowych kazdej pompy zainstalowaé amperomierze prgdu obcigzenia, z
przekazem wartosci mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru energii
elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjsciem impulsowym). Oprécz zliczania
w systemie sterownikowym, na wewnetrznych drzwiach szafy instalowaé elektryczne liczniki
czasu pracy kazdej pompy.
Rozdzielnica zasilana bedzie napieciem 3x400/230V AC z szafki zintegrowanego zlgcza
kablowo-pomiarowego realizowanego przez Zaktad Energetyczny w ramach umowy
przytgczeniowe;.
Dla potrzeb sterownika, urzadzen komunikacji GPRS i obwodéw pomiarowych nalezy
zainstalowa¢ zasilacz pracujgcy w ukfadzie buforowym z baterig akumulatoréw lub UPS z
minimum 3 godzinnym czasem podtrzymania pracy systemu sterownikowego i komunikacji.

Uktad sterowania
Zamawiajacy zaktada, iz w pompowni zainstalowane bedg dwie pompy zatapialne pracujgce
w ukfadzie naprzemiennym 1+1 (jedna pracujgca, druga rezerwowa) sterowane od poziomu
Sciekdw w komorze ssawnej. Pomiar ciggty realizowany bedzie przez sonde hydrostatyczng
4 — 20 mA.
Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwodch sygnalizatorow gruszkowych poziomu
minimalnego i maksymalnego.
Wyrézniamy 2 tryby pracy szafy:

® praca normalna — sterowanie pracg przepompowni realizowane jest przez sterownik
zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zatgczania i wytgczania pomp
zapamietane sg w pamieci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu wykorzystywany
jest sygnat analogowy 4-20mA z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie
sterownika analizuje stany logiczne sygnatow z czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i
ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy poziom sciekbw w komorze nie powinien osiggaé

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 43

wartosci powodujgcych zadziatanie czujnikdw ptywakowych, a wiec elementy te nie biorg
bezposrednio udziatu w procesie sterowania.

® praca w trybie awaryjnym — w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy
hydrostatycznej uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie pracg pomp. Do zatgczania
i wylaczania pomp wykorzystywane sg wytgcznie sygnaty z czujnikéw ptywakowych
(SUCHOBIEG i ALARM). Poziom $ciekéw w komorze zmienia sie zatem pomiedzy
punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujnikow ptywakowych. W trybie pracy
awaryjnej uktad automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze zatgcza 2 pompy.

Naprzemienna praca pomp
Elementem odpowiedzialnym za realizacje tej funkcji powinien by¢ sterownik modutu
telemetrycznego. Sterownik analizuje sygnat z hydrosondy i/lub czujnikéw ptywakowych i w
kazdym z cykli roboczych zatgcza pompe, ktéra w poprzednim cyklu nie pracowata. W
przypadku awarii jednej z pomp nastepuje automatyczne wytgczenie sterowania pracag
pompy uszkodzonej i zatgczenie pompy sprawne;.

Réwnolegta praca pomp co zadana ilos¢ cykli.

Oprogramowanie sterownika modutu telemetrycznego ma umozliwiaé réwnoczesne
(z przesunieciem 5 sekundowym pomiedzy pompami) zatgczenie 2 pomp, co zadang ilos¢
cykli pracy. Funkcja ta ma na celu zwiekszenie cisnienia w czesci tlocznej rurociggu i
usuniecie z jego scianek osadéw. Elementem odpowiedzialnym za realizacje tej funkcji
powinno by¢ oprogramowanie sterownika modutu telemetrycznego.

Jednoczesne zatgczenie 2 pomp powinno by¢ uaktywniane réwniez w przypadku, gdy
poziom sciekdw w komorze przekroczy wartos¢ zdefiniowang jako ,poziom alarmowy” oraz
gdy, pomimo pracy jednej pompy, poziom $ciekdédw nie spadnie ponizej wartosci ,poziom
maksimum” (poziomu zatgczania pomp) w ciggu zadanego okresu czasu.

Zatgczenie pompy lub pomp po uptywie zadanego okresu czasu.

(Funkcja tzw. zalegania medium)
Kolejng funkcjg realizowang przez oprogramowanie sterownika powinno by¢ automatyczne
zatgczanie pompy lub 2 pomp po uptywie zadanego okresu czasu (standardowo 3 godziny),
pomimo ze poziom Sciekow w komorze nie osiggnat jeszcze wartosci okreslanej jako
,poziom maksimum”. Zapobiega to zaleganiu sciekdbw w komorze i ich ,zagniwaniu” na
obiektach o matej szybkosci naptywu. Funkcja ta utatwia proces neutralizacji fadunku
Sciekow doptywajgcych do oczyszczalni.

Wspodtpraca projektowanej przepompowni z istniejgcym przewodem ttocznym.

Objasnienia do ponizszego opisu wspotpracy przepompowni z przewodem ttocznym::
Pompownia A - pompownia gtéwna istniejgca (wyzsza moc pomp).
Pompownia B - pompownia odstawiana, projektowana.

Gdy przepompownia A zostaje uruchomiona, do pompowni B zostaje wystana komenda
zatrzymaj pompy. Gdy przepompownia A konczy prace wysyta do pompowni B komende
wznow prace. Zabezpieczeniem w stanach awaryjnych powinna by¢ mozliwos¢ wytgczenia
zaleznosci przez dyspozytora na oczyszczalni. Odstawienie pompowni powinno by¢
zdezaktywowane automatycznie przy ustalonym krytycznym poziomie w pompowni B.
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Na dyspozytornie powinna by¢ wysytana informacja przy kazdym zatrzymaniu pompowni
B oraz sygnat o dezaktywaciji funkcji.

Podigczanie do portu zewnetrznego modutu_telemetryczneqgo urzadzen dodatkowych
typu przeptywomierz elektromagnetyczny lub licznik energii elektrycznej
Oprogramowanie sterownika, wykorzystujgc jego zasoby, tj. dodatkowy port do komunikacji
cyfrowej RS23/485 musi umozliwiaé odczyt parametréw np. przeptywomierza
elektromagnetycznego lub licznika energii elektrycznej

Transmisja danych w trybie on-line z przepompowni do stacji dyspozytorskiej z
wykorzystaniem technologii GPRS
Elementem odpowiedzialnym za transmisje danych pomiedzy monitorowang
przepompownig, a stacjg dyspozytorskg jest modem pracujgcy w trybie GPRS. Prawidtowy
przebieg procesu wymiany danych nadzoruje oprogramowanie sterownika oraz modemu
GSM/GPRS. Realizowany jest algorytm transmisji zdarzeniowej gwarantujgcy przestanie
informacji o wystgpieniu zdarzenia do stacji dyspozytorskiej z opdznieniem nie
przekraczajgcym 15 sekund.

Wybdr rodzaju zasilania (podtgczenie agregatu)
Podstawowym uktadem pracy rozdzielnicy jest praca z zasilaniem z sieci energetycznej w
uktadzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego powinna byé mozliwosé
przetgczenia rozdzielnicy na prace z zasilaniem awaryjnym. Rozdzielnica przystosowana
powinna by¢é do pracy z agregatu pradotworczego jako alternatywnego zrédia zasilania.
Podigczenie agregatu za pomocg wtyczki odbiornikowej zainstalowanej na sciance bocznej
szafy sterowniczej. Przetgczenie zasilania poprzez przetgcznik WSA (Sieé-Agregat) o
pozycjach 1 -0 - 2.

Pozycja 1 — praca z zasilaniem podstawowym,

Pozycja 0 — rozdzielnica odtgczona od zasilania,

Pozycja 2 — praca z zasilaniem awaryjnym.

Uktad kontroli kolejnosci i zaniku faz
W celu ustalenia wtasciwego kierunku wirowania pomp oraz zabezpieczenia pomp przed
zanikiem fazy =zastosowa¢ uktad kontroli kolejnosci faz CKF. CKF po wykryciu
nieprawidtowos$ci w uktadzie zasilania, poprzez rozwarcie styku wprowadza blokade ukfadu
sterowania. Blokada jest aktywna w kazdym trybie pracy — zarowno automatycznym jak
i recznym. Sygnalizacja diodowa na CKF:

e dioda czerwona — nieprawidtowa kolejnos¢ faz,
e dioda zielona — prawidtowa kolejnos¢ faz,

Sygnalizacja optyczno-akustyczna
Do sygnalizacji optyczno-akustycznej zastosowac sygnalizator SOA w obudowie metalowej z
kloszem zabezpieczajgcym przed uderzeniem. Moc dzwigekowa 115dB, sygnalizacja
optyczna — $wiatto pulsujgce. Wysterowanie SOA - poprzez sterownik po stwierdzeniu
stanéw alarmowych. Standardowe stany alarmowe przewidziane do sygnalizacji optyczno —
akustycznej:

® zadziatanie termika pompy 1
® zadziatanie termika pompy 2
® brak zasilania systemu (sygnat z czujnika CKF)
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e wilamanie do szafki

e blad sekwencji czujnikéw

Skasowanie alarmu przez wcisniecie przycisku na drzwiach wewnetrznych szafy
sterowniczej lub po uptywie czasu zadanego przez uzytkownika. Mozliwo$¢ wygaszenia
sygnalizacji akustycznej.

Kontrola temperatury wewnatrz szafy sterowniczej

Rozdzielnica powinna posiada¢é wewnetrzny ukiad grzewczy w postaci grzatki
elektrycznej i regulatora temperatury, utrzymujgcy zadang temperature wewnagtrz na
poziomie dodatnim. Obwdd zabezpieczony powinien by¢ wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym o charakterystyce C3A.

Samoczynne startowanie w przypadku zaniku i powrotu zasilania
Funkcja aktywna w trybie automatycznym. Elementem odpowiedzialnym za realizacje tej
funkgciji jest sterownik modutu telemetrycznego.

Wybor trybu pracy
Praca pomp powinna odbywac sie w trzech trybach:
AUTO - cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik,
REKA — cykl pracy ze sterowaniem recznym,
0 — catkowite wytgczenie sterowania pomp
Wybor sposobu pracy wykonuje sie za pomocg przetgcznikdw— osobno dla kazdej z pomp.

Liczniki czasu pracy pomp

Liczniki czasu pracy pomp powinny by¢ umieszczone na drzwiach wewnetrznych szafy
sterowniczej. Czas pracy pomp wyswietlany powinien by¢ w petnych godzinach i dodatkowo
zliczany w rejestrach wewnetrznych sterownika.

We wszystkich typach pracy nalezy wykorzystywaC sygnaly dwustanowe z
sygnalizatoréw gruszkowych instalowanych na poziomach minimalnych (ponizej progu min
ze sterownika i miernika programowalnego) i maksymalnego (powyzej progu max |l ze
sterownika i miernika programowalnego).

Dla potrzeb zbierania informacji z obiektu oraz sterowania napedami przepompowni
nalezy zastosowac¢ sterownik mikroprocesorowy, zasilanie 24V. Do sterownika nalezy
wprowadzi¢ sygnat 4 — 20 mA hydrostatycznego pomiaru poziomu oraz pozostate sygnaty
binarne z ukfadow sterowania i pomiaru energii elektrycznej. W torach sygnatowych
stosowac ochronniki przepieciowe lub przekazniki separujgce 24V. W sterowniku z sygnatu
analogowego pomiaru poziomu nalezy ustali¢ ,progi” w postaci sygnatéw dwustanowych do
realizacji algorytmow sterowania pompami. Wszystkie dane o obiekcie przekazywane bedg
przez sie¢ GPRS do stacji operatorskiej zlokalizowanej w Centralnej Dyspozytorni. llos¢
wejs¢ / wyjs¢ sterownika oraz rodzaje i ilos¢ portow komunikacyjnych ustali¢ na etapie
projektowania.

Na drzwiach wewnetrznych nalezy wykonaé sygnalizacje optyczng pracy oraz alarmu z
zastosowaniem wskaznikow diodowych (o duzej jasnosci). Wszystkie stany awaryjne bedg
zapamietywane przy zaniku napiecia zasilania.

Algorytm pracy pompowni musi by¢ uzgodniony sScisle z uzytkownikiem.
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Specyfikacja modutu telemetrycznego zainstalowanego w szafie sterowniczej
Modut telemetryczny musi by¢ wyposazony w modem GSM z funkcjg transmisji danych

w trybie GPRS oraz sterownik PLC umozliwiajgcy realizacje funkcji sterowania praca

przepompowni $ciekdéw. Aktualny sterownik na pompowniach - MT-101, a na stacji

operatorskiej - MT-201.
Minimalne zasoby wejsciowe sterownika:

¢ 13 wejs¢ dwustanowych (detekcja sygnatéw wejsciowych)

e 3 wyjscia dwustanowe (sterowanie pompami oraz sygnalizacjg optyczno-akustyczng)

e 2 izolowane galwanicznie wejscia analogowe (zakres 4-20mA) umozliwiajgce podtgczenie
sygnaly z sondy hydrostatycznej i innego urzadzenia pomiarowego (pomiar pradu,
cisnienia, itp.)

e port do komunikacji cyfrowej (standard RS232 lub USB) umozliwiajgcy lokalny odczyt
stanu rejestréw sterownika, zmiane programu, itd.

e dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujgcy w standardzie
fizycznym EIA-RS4232/485 w oparciu o protokét Modus RTU umozliwiajacy podtgczenie
zewnetrznego urzadzenia pomiarowego, np. przeptywomierz elektromagnetyczny lub
licznik energii elektrycznej, itp.

Modut telemetryczny musi by¢ ponadto wyposazony w gniazdo do karty SIM.

Oprogramowanie modutu musi gwarantowa¢ szybkie zalogowanie i utrzymanie
stabilnego stanu zalogowania do dedykowanego APN. Modut telemetryczny musi posiadac
na ptycie czotowej obudowy wskazniki zalogowania do sieci GSM, pracy w trybie GPRS oraz
poziomu sygnatu wybranego operatora telefonii komorkowe;.

Stacja operatorska w Centralnej Dyspozytorni

Stacja operatorska do monitoringu i sterowania pompowni sciekéw zlokalizowana jest na
terenie Oczyszczalni Sciekéw Komunalnych przy ul. Ksiezycowej 13 w Radzyminie w
Centralnej Dyspozytorni. Jest to wydzielone stanowisko wyposazone w biurko, na ktérym
umieszczony jest komputer, monitor, drukarka. Sygnaty zebrane w poszczegdlnych
pompowniach zostang siecig GPRS przekazane do stacji operatorskiej.

Komunikacja stacji operatorskiej z pompownig powinna odbywa¢ sie dwukierunkowo, z
przekazaniem danych archiwizowanych w sterowniku obiektowym. Wykonawca zobowigzany
jest do wymiany stacji operatorskiej oraz aktualizacji oprogramowania do nowszej
wersji (aktualne oprogramowanie stacji "Profisystem 1.0” ). System ma by¢ otwarty, w pelni
skalowalny oraz konfigurowalny stuzgcy do kontroli, wizualizacji, monitoringu i sterowania
procesami automatyki opartym o technologie webowg. Program ma mie¢ mozliwosc
rozbudowy o kolejne obiekty sieciowe oraz wspotpracy z urzgdzeniami mobilnymi (tablet, tel.
komodrkowy).

System monitoringu ma pozwala¢ na zdalny dostep przez strone www, serwer gtéwny
ma znajdowac sie na Oczyszczalni Sciekéw. System wizualizacji musi mie¢ zapewniony
dostep do internetu. W przypadku niekompatybilnego modutu nadawczo-odbiorczego GPRS
znajdujgcego sie na OSK nalezy uwzglednié¢ jego wymiane.

Stacje operatorskg nalezy wyposazy¢ w dwa monitory, jeden (min 24 cale) stuzacy do
sprawdzania stanu obiektow, zdalnego sterowania oraz analizy zdarzen. Drugi monitor min.
40 cali (zamontowany na $cianie), na ktéorym wyswietlona zostanie mapa szczegdtowa
uwzgledniajgca nazwy ulic umozliwiajgca zlokalizowanie obiektow monitorowanych w terenie
wraz z ich aktualnym statusem (praca, postdj, awaria).
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Minimalne parametry stacji operatorskiej:

Obudowa wraz z zasilaczem 500W, procesor czterordzeniowy o czestotliwosci 3,6GHz i
pojemnosci pamieci cache 8MB, Plyta gtdwna, Pamie¢ DDr4 8GB 2400MHz, Naped
optyczny DVD-RW wewnetrzny, Dysk Sata Il 2x1TB Raid0, Karta graficzna z funkcjg
rozszerzonego pulpitu, Karta sieciowa, Interfejsy USB 3.0/USB 2.0/HDMI/VGA/LAN/, system
operacyjny, mysz i klawiatura bezprzewodowa, czytnik kart pamieci. Wszystkie podzespoty
stacji muszg ze sobg wspétpracowad.

Wykonawca dostarczy przenosne urzadzenie, stuzgce do zdalnego sterowania
obiektami (tablet, min. 10cali). Urzgdzenie to ma by¢ skonfigurowane z systemem.

Oprogramowanie aplikacyjne powinno posiadac nastepujgca funkcjonalnos¢:

- ciggta analiza stanu sterowanych i monitorowanych przepompowni w trybie on-line z
wykorzystaniem technologii GPRS,

- wizualna prezentacja aktualnego statusu przepompowni (stany sygnatéw dwustanowych,
analogowych oraz dodatkowych urzadzen podtgczonych do portu RS232/485),

- generowanie krzywych zmian poziomu $ciekow w komorze i opcjonalnie wartosci prgdu
pomp. Pod krzywg zmian poziomow nalezy przedstawiC cykle pracy pomp. Wymagana
jest mozliwosé powiekszania wybranego fragmentu wykresu oraz prezentacji na wykresie
znacznikéw zdarzeh zachodzgcych na obiekcie, jak i petnego statusu obiektu dla kazdego
analizowanego zdarzenia z mozliwoscig wydruku

- analiza czasu pracy pomp oraz ilosci zatgczen w cyklu godzinowym, dobowym i
miesiecznym z mozliwoscig wydruku raportu lub zapisania danych w postaci pliku o
formacie xlIs

- analiza wszystkich zdarzen zachodzgcych na monitorowanym obiekcie z dostepem do
danych archiwalnych bez ograniczenn czasowych (funkcja tzw. czarnej skrzynki) z
mozliwoscig wydruku raportu lub zapisania danych w postaci pliku o formacie xls,

- zdalne sterowanie pracg przepompowni, tj. zdalne zatgczanie lub blokowanie pracy pomp,
generowanie zdarzenia na zadanie, mozliwos¢ zdalnego ,odstawienia” pompy w
przypadku wystgpienia awarii,

- wymuszanie przez oprogramowanie systemu potwierdzania przez operatora stacji
dyspozytorskiej odebrania informacji o zaistniatym alarmie na danym obiekcie oraz
archiwizowanie powyzszej informacji,

- mozliwos¢ wydzwaniania na zapisany w sterowniku numer telefonu komérkowego lub
stacjonarnego w przypadku braku potwierdzenia alarmu przez operatora na stacji
operatorskiej zadany okres czasu,

- raportowanie stopnia wykorzystania pakietu na transmisje GPRS przypisanego do karty
SIM oraz ilosci wylogowan modutu z trybu GPRS,

- mozliwos¢ tworzenia kont z prawami dostepu dla operatoréw systemu, w celu uzyskania
petnej identyfikacji podejmowanych dziatan,

- z uwagi na bezpieczenstwo danych nalezy je przechowywa¢ na dysku twardym
dedykowanego celom wizualizacji komputera zlokalizowanego na terenie dyspozytorni.
Nie dopuszcza sie przechowywania danych na serwerach zewnetrznych, tzw.
hostingowych,

- gromadzone dane musza byc¢ regularnie archiwizowane na dodatkowym nosniku. Proces
archiwizacji danych nie powinien wymaga¢ dodatkowych dziatan ze strony operatora —
petna automatyzacja procesu,
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-z uwagi na niezawodnos¢ pracy systemu i zapewnienie ciggtosci transferu danych nie
dopuszcza sie wykorzystania publicznych APN-6w. Nalezy wykorzysta¢ dedykowany,
stabilny APN,

- mozliwos¢ dystrybucji zarejestrowanych danych w sieci wewnetrznej firmy (Intranecie)
oraz przez Internet z zapewnieniem poufnosci dostepu do danych tylko dla uprawnionych
0sob,

- w sktad systemu powinny wchodzi¢ dodatkowe programy narzedziowe umozliwiajgce
sprawdzanie integralnoéci bazy danych, eksport danych do pliku z wybranego przedziatu
czasu, mozliwos¢ sprawdzenia biezgcej oraz archiwalnej konfiguracji obiektu — Sledzenie
historii zmian parametréw obiektu. Dodatkowo uprawniony administrator systemu musi
zosta¢ wyposazony w dedykowany program do zdalnej (z poziomu stacji dyspozytorskiej i
w oparciu o technologie GPRS) konfiguracji parametréw obiektowych modutu
telemetrycznego, co znaczgco zredukuje czas niezbedny na zarzgdzanie monitorowanymi
obiektami,

- system wraz z programami dodatkowymi musi by¢ zabezpieczony przed nieuprawnionym
uruchomieniem przy pomocy specjalnego klucza zabezpieczajgcego, podigczanego do
portu USB komputera z zainstalowanym systemem,

- dostawca systemu zobowigzuje sie bezptatnej jego aktualizacji minimum 2 razy w roku.
Kazda aktualizacja musi zwiekszaé funkcjonalnos¢ systemu. Uzytkownik systemu nabywa
system z tzw. licencjg bez limitu czasowego.

Na schemacie powinny by¢ umieszczone wszystkie urzadzenia i aparatura pomiarowa
pracy ktorych przesylane s3g informacje. Pracujgce urzgdzenia powinny by¢é wyrdznione
kolorem.

Na ekranie komputera powinny by¢ prezentowane stany z ostatniego potgczenia (dla
komunikacji GPRS z widoczng datg i godzing ostatniego odczytu danych obiektowych lub
stany online dla komunikacji radiowej.

Informacja o stanach awaryjnych powinna by¢ nadrzedna nad pozostatymi i powinna sie
pojawia¢ w postaci sygnatu dzwiekowego i koloru wraz z obrazem pompowni ktérej dotyczy.
Program aplikacyjny powinien mie¢ rezerwe umozliwiajgcg jego rozbudowe. Wykonawca
dostarczy potrzebne oprogramowanie narzedziowe Ilub stworzy aplikacie w sposéb
umozliwiajgcy rozbudowe systemu wizualizacji przez Uzytkownika. Wykonawca dostarczy
licencje dla kazdego elementu oprogramowania zastosowanego w systemie sterowania i
wizualizacji.

Urzagdzenia systemu sterowania i monitoringu wchodzg do zakresu umowy. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé rysunki robocze rozdzielnicy (szafy
zasilajgco-sterowniczej) i uzyska¢ ich zatwierdzenie (przed rozpoczeciem kompletacii
dostaw). Wymagane jest rowniez uzyskanie pisemnych zatozen do wykonania
oprogramowania uzytkowego sterownikow i stacji operatorskie;.

Wykonawca montazu elementéw instalacji winien uzyska¢ od dostawcy potrzebne DTR
urzagdzen oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
wykonanie potgczen ochrony przeciwporazeniowej. Uziemienia ekrandéw przewodow i kabli
sygnatowych wykonac jednostronnie, zgodnie z wymogami dostawcy. Kable zasilajgce 230V
AC i sygnatowe nalezy uktadaé w osobnych przepustach. Zachowa¢ wzajemne odlegtosci
zapewniajgce brak zakitocen sygnatow staboprgdowych.
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2.2.6.7. Przytacze wodociggowe

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu powinien zaprojektowa¢ i wykonac
przytagcze wodociggowe zakonczone hydrantem podziemnym do projektowanej i budowanej
przepompowni. W przypadku lokalizacji hydrantu na sieci wodociggowej w odlegtosci
wystarczajgcej do eksploatacji pompowni budowa przytgcza moze nie by¢ konieczna.
Decyzja o braku koniecznosci budowy przytgcza nalezy do Zamawiajgcego.

2.2.6.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownie nalezy zlokalizowac na dziatce z dostepem od drogi publicznej. Optymalne
wymiary terenu pompowni - ok. 7x8 m.

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ przed dostepem 0s6b trzecich. Nalezy wykona¢ nowe
ogrodzenie panelowe wraz z nowg bramg wjazdowg, dwuskrzydtowg otwierang do wewnatrz
lub przesuwng o szerokosci min. 3,5m. Wysoko$¢ paneli kratowych min. 150 cm. Przekroj
drutdéw paneli kratowych — min. @ 5 mm. Wymiary oczka paneli kratowych (wysoko$¢ x
szerokos¢) nie wieksze jak 200x50 mm. Ogrodzenie (panele, brama, furtka, stupki, tgczniki)
ocynkowane ogniowo. Cokét ogrodzenia wykona¢ z prefabrykowanych betonowych
elementéw podmurowki systemowej, wysoko$é podmurdwki min. 25 cm, dtugosé desek
betonowych odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu stupkéw. Na tukach krawezniki
tukowe.

Na wjezdzie do pompowni wykona¢ nowe krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie
betonowej z betonu B-20 z oporem.

Caty teren pompowni utwardzi¢ kostkg brukowa:

¢ podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 min 20cm,

e podsypka cementowo-piaskowa grubosci min. 3 cm, proporcje 1:4,

e kostka betonowa wibroprasowana grubosci min. 8cm w kolorze szarym.

Wszystkie krawedzie wyktadania powierzchni kostkg brukowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie kraweznika 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz na fawie
betonowej o wymiarach ca. 15x35cm z uzyciem warstwy stabilizujgcej pod tawg o grubosci
15cm. Do pompowni nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé wjazd utwardzony w sposob
analogiczny jak teren pompowni sciekéw.

W przypadku lokalizacji przepompowni Sciekéw w pasie drogi nieutwardzonej, teren
wokot pompowni nalezy utwardzi¢ kostkg brukowag w sposéb opisany powyze;.

W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania pompowni na dziatce bedgcej wtasnoscig
gminy lub Zamawiajgcego w poboczu jezdni, przewiduje sie lokalizacje pompowni w pasie
jezdni. Komora pompowni powinna posiada¢ wtaz typu ciezkiego D 0,8, rzedna wtazu réwna
rzednej jezdni. Wyprowadzenie kominka wentylacyjnego i skrzynki sterowniczej poza pas
jezdni.

Lokalizacja pompowni w poboczu nie powinna uniemozliwia¢ usytuowania jeszcze nie
istniejgcych, a planowanych mediow.

2.2.7. Odgatezienia sieci wodociggowej w kierunku prywatnych posesji

a) Przytacza powinny by¢ wykonywane z rur PEHD, PE100, SDR11. Dla nieruchomosci
zabudowanej budynkiem nalezy wykonywaC jedno odgafezienie = wodociggowe,
natomiast dla nieruchomosci zabudowanej, wiecej niz jednym budynkiem nalezy
wykonywac dla kazdego budynku oddzielne odgatezienie wodociggowe.
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b) Srednica odgatezienia powinna byé dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania
wody dla budynku (ustalonego na podstawie obliczen) i nie moze by¢é mniejsza niz DN 40
mm.

c) Odgatezienia nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do
przewodu wodociggowego, najkrétszg drogg do budynku zaopatrywanego w wode.
d) Odgatezienia nalezy uktadac¢ w ziemi o 0,4 m ponizej strefy przemarzania mierzac od

goérnej tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

e) W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie moga
by¢ spetnione nalezy odgatezienia zabezpieczyé przed zamarzaniem. Wowczas na etapie
projektowania nalezy okresli¢ rodzaj ocieplenia oraz dotgczy¢ obliczenia jego grubosci.

f) Odgatezienia powinny by¢ zaprojektowane i utozone ze spadkiem w kierunku przewodu
rozdzielczego.

g) Na odgatezieniu, przy wigczeniu do sieci nalezy zainstalowa¢ zasuwe domowg (dla DN
wieksze rowne 50 — zasuwe kotnierzowa), a na kohcu zaslepke zabezpieczajgca rure, do
czasu budowy dalszego odcinka przytgcza.

h) Wiaczenia odgatezien do przewodu PE za pomocg tréjnika siodtowego, natomiast do
przewodu PVC za pomocg nawiertki bocznej NWZ.

i) Dla kazdego wykonanego odgatezienia Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
dokumentacje fotograficzng zgodnie z punktem 1.3.1. PFU.

i) Kazde uzasadnione odstepstwo od w/w zasad musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

2.2.8. Odgatezienia sieci kanalizacyjnej w kierunku prywatnych posesji

a) Odgatezienia kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur PVC klasy S 8 kN/m? o
Sciance litej, fgczone na uszczelke gumowa, $rednicy min. DN 160 mm ze spadkiem min.
1,5 %.

b) Na koncu odejscia, na granicy z prywatng posesjg zamontowa¢ korek PVC,
zabezpieczajacy rure do czasu budowy dalszego odcinka na terenie posesiji.

c) Wiaczenie odejs¢ powinno by¢ prostopadte do przewodu ulicznego za posrednictwem
studni kanalizacyjnej lub odnogi 45 stopni, a wkgczenie do obiektu pod katem prostym.

d) Na przytgczu w odlegtosci ok. 2 m od ogrodzenia lecz nie wiekszej niz 20 m od przewodu
ulicznego oraz na zatamaniach przewoddéw nalezy zaprojektowac studzienki kanalizacyjne
DN 425 mm.

e) Minimalne przykrycie przewodéw powinno wynosi¢ 1,2 m. W przypadku niezachowania
przykrycia 1,2 m nalezy przewidzie¢ ocieplenie w celu nieprzemarzania przewodu.
Wobwczas na etapie projektowania nalezy okresli¢é rodzaj ocieplenia oraz dotgczy¢
obliczenia jego grubosci.

f) Dla kazdego wykonanego odgatezienia Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢
dokumentacje fotograficzng zgodnie z punktem 1.3.1. PFU.

g) Kazde uzasadnione odstepstwo od w/w zasad musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

2.2.9. Przejscia rurociggdéw przez przeszkody oraz kolizje z istniejgca

infrastruktura, zielenia.

a) Rozwigzanie techniczne i usytuowanie przejs¢ pod obiektami takimi jak: cieki wodne,
drogi oraz kolizje z istniejgcag infrastrukturg wymagajg uzgodnienia z ich odpowiednimi
gestorami. Uzgodnienia nalezy uzyska¢ przed przediozeniem Inzynierowi i
Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

b) Gtebokos¢ utozenia projektowanych odcinkéw przewoddw pod drogami powinna wynosié¢
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co najmniej 1,5m od nawierzchni drogowej do gornej tworzgcej rury ochronne;.

c) W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgcg
infrastrukturg  Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania nowych odcinkéw
zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury kolidujgcej. Koszty dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolen na
przebudowe lezg po stronie Wykonawcy.

d) W przypadku koniecznosci wycinki drzew wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w
imieniu zamawiajgcego zgode na wycinke drzew.

e) W wiekszosci przypadkdéw przy przejsciu rurociggiem przez przeszkode standardowym
rozwigzaniem jest zastosowanie na przewodzie rury ostonowej. Srednice rury ostonowej
nalezy dobra¢ tak, aby mozna bylo swobodnie wprowadzi¢ do niej i wyprowadzi¢ z niej
rure przewodowg. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony diuzsza min. 1,0 m od
obrysu przeszkody kolidujgcej z przewodem. Rura przewodowa powinna byc¢
umieszczona w rurze ostonowej na ptozach co 1 m. Kohcowki rury ostonowej powinny byc
zabezpieczone (uszczelnione) po wykonaniu préby szczelnosci przewodu manszetami.

f) PrzejsScia przez jezdnie asfaltowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zarzgdcy drogi.

g) Zaleca sie aby skrzyzowania z ciekami wodnymi projektowaé pod ciekiem wodnym w
rurze ostonowej. PrzejScie przewodami przez cieki wodne nalezy uzgodni¢ z jego
wiascicielem lub uzytkownikiem.

h) Stosowac rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych wg PN-79/H-74244. Rury
stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzng izolacjg bitumiczng
Z02. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

2.3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH/
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdét.

2.4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

2.4.1. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
decyzje i postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych.

2.5.CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO -
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Materiat przewodoéw: PVC, PE
Dtugos¢ kanatéw grawitacyjnych DN 200 mm: ok. 5,43 km
Dtugos¢ odejs¢ kanalizacji sanitarnej do granic prywatnych posesiji ok. 1,71 km
DN 160 mm:

Dtugos¢ przewodow ttocznych DN 90mm: ok. 0,06 km
Dtugos¢ sieci wodociggowej DN 110 mm: ok. 0,52 km

Dtugos¢ odejs¢ wodociggowych do granic prywatnych posesji DN 40 | ok. 0,64 km

mm:

Liczba pompowni: ok. 4 szt.
Okres Zgtaszania Wad jeden rok
Gwarancja Producenta na Materiaty i Urzgdzenia 24 miesigce

. G . zgodnie z gwarancjg
Usuwanie awarii sieci i Urzgdzen: _ .
udzielong w ofercie

3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.WSTEP

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robdt okres$lonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty,
Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel
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Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania
Robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnos¢ i bezpieczehstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czesci skltadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta
zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat
Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych Kontraktem.

3.1.1. Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem jest:
1. Akt Umowy,
2. Warunki Szczegdélne Kontraktu,
3. Warunki Ogolne Kontraktu, tj. Warunki Kontraktowe dla Urzgdzen oraz Projektowania
i Budowy dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz Robot inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce, SIDIR 2004, Wydanie |l angielsko -
polskie ( tumaczenie | wydania z 1999 r.), nazywane dalej FIDIC - z6tta ksigzka,
4. Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

3.1.2. Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen wg zapiséw Kontraktu ponosi Wykonawca.

3.1.3. Zgodnos¢ Roboét z ZO i Dokumentami Wykonawcy

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okresSlone w zatwierdzonych przez Inzyniera
Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to
wzigé pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robd6t wchodzgcych w
zakres Kontraktu. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtéw niezbednych do
opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w Z0O, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.
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3.1.4. Zapoznanie Podwykonawcoéw z trescig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszej ZO wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w
PFU.

3.1.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukohczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w =zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete
Kontraktem. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez
Zamawiajgcego. W roznych miejscach ZO podane sg odnosniki do norm. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ ZO i czytane w pofgczeniu z PFU, w ktéorym sg
wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera. Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub rozwigzan.

3.1.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od
odnosnych wtadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

- pozwolenie na budowe,

- pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

- pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot
zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej.

Razem z Programem Robét w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia
Robot Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich decyzji i postanowien
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w pemni
umozliwic wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowieh na wykonanie
Dokumentow Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich upowaznien/petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Optaty
zwigzane z upowaznieniami/petnomocnictwami ponosi Wykonawca.
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3.2.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.2.1. Rozpoczecie Robot

1) Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy lub ich czesci przez Inzyniera, uzyskanie pozwolenia na
budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Kontraktu, Klauzula 8.1.
Warunkéw Szczegodlnych Kontraktu. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia
tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

2) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy do odpowiedniego inspektoratu nadzoru
budowlanego zawiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych zgodnie z ustawg Prawo
budowalne.

3) Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w obecnosci pracownika ze
strony Zamawiajagcego wykona przeglad istniejacych urzadzen na sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej i sporzadzi protokét z przegladu.

4) Przed przystgpieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu Wykonawca
w obecnosci pracownika ze strony Zamawiajgcego wykona przeglad istniejagcych
(oraz nowobudowanych) urzadzeh na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej i
sporzadzi protokét z przegladu. W przypadku uszkodzenia ww. urzadzenia w trakcie
prowadzenia rob6t Wykonawca naprawi je na wiasny koszt.

3.2.2. Wpiecia projektowanych urzadzen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej
Whiecia projektowanych urzgdzen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy
wykonywac pod nadzorem Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca w terminie co najmniej
5 dni roboczych przed planowanym terminem Robét bedzie wystepowat na pismie do Dziatu
Technicznego Zamawiajgcego i zgtaszat do Inzyniera. Do Robdt mozna przystgpi¢ wytgcznie
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.

3.2.3. Zajecia terenu

Podczas trwania Robét objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie pasa terenu,
w ktorym bedg zlokalizowane:

- wykopy liniowe przy realizacji kanatéw sanitarnych, przewodoéw wodociggowych,

wykopy pod pompownie, pas komunikacyjny wzdtuz wykopu,

- tymczasowa linia energetyczna zasilajgca Teren Budowy,

- skfadowanie materiatow wzdtuz wykopdw.
Optaty za zajecie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest
skfadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen.
Optaty za umieszczenie urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym w
danym roku ponosi Zamawiajacy.

3.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.
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Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera i Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia, korzystania z wszelkich czynnikdw i mediéw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér sciekdw, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z mediow w czasie trwania Kontraktu oraz kosztow ewentualnych likwidacji
przytaczy po ukonczeniu Kontraktu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
zapory, pfoty, znaki itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Koszt wybudowania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
¢) Przygotowanie terenu.
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.
e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
b) Optaty/dzierzawy terenu.
¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.2.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegoOlnie w zakresie BHP, zabezpieczehn ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielko$¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony
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srodowiska oraz funkcje, jakg winien spetni¢. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, utrzymania przez caly czas trwania budowy oraz rozbiorki.
Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatéw.

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. Wykonawca ustali punkt
poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy oraz ustali punkt
przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng
odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze umowe na dostarczanie wody/umowe
przytgczeniowg na dostarczanie energii. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia sciekéw ponosi Wykonawca. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie
korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty podtgczenia do
istniejgcych przewoddéw gtownych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a
takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy
przytagczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przytgczeniowej.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prgd zmienny stuzgcy
do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich srodkdw bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego
zrédia pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami.

Przytacza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przylgcza zostang usuniete z
zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrocone do stanu pierwotnego.

3.2.6. Wycinka drzew

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast optaty
administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposéb unikajgcy
kolizji z drzewami, aich wycinke traktowa¢ jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce
innych racjonalnych rozwigzan. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie
sporzadzania Dokumentéw Wykonawcy z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji
projektowanej sieci z drzewami.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnosciag
Zamawiajgcego.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywa¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, akceptacji Inzyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3.2.7. Odwéz ziemi z wykopoéw, gruzu z nawierzchni drogowych

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywoz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni drogowych we wiasnym
zakresie i na wlasne ryzyko.
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3.2.8. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni. Wykonawca
jest zobowigzany do odtworzenia m.in. nawierzchni drég i chodnikéw zniszczonych w czasie
wykonywania Robét do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.
W drogach gminnych i prywatnych Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z
zatgczonymi Warunkami Odtworzenia Nawierzchni, wydanymi przez Gmine Radzymin
stanowigcymi zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU.

W drogach powiatowych Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z warunkami
odtworzenia nawierzchni, ktére Wykonawca uzyska od Zarzadcy tych drog w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Po wykonaniu kazdej warstwy nawierzchni Wykonawcy dokona odwiertow kontrolnych
odtwarzanej nawierzchni ( w miejscach wskazanych przez Inzyniera).

Wiazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce sie w
poziomie terenu nalezy wyregulowaé¢ z dopasowaniem do odtwarzanej nawierzchni
tzn. nalezy im nadac¢ pochylenia zgodne z pochyleniami odtwarzanej nawierzchni. W
przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzgdzenia zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego oraz z gestorami danego urzgdzenia.

3.2.9. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wilasnym zakresie i na wiasny koszt,
zatwierdzony przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robdt.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnieA wykopow
budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia robot w gruntach spoistych rury
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na warstwie ptukanki 8/16 o grubosci 20cm.
Projekt odwodnieh opracowany przez Wykonawce winien opisywa¢ zakres leja depresji
powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robét
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowdéw przydroznych i melioracyjnych
— w przypadku odprowadzania wod do tych rowéw.

3.2.10. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przed rozpoczeciem realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
rzednych posadowienia istniejagcych urzadzen kolidujacych z budowang infrastruktura
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizagji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 4
godzin od ich wystgpienia.
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3.2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien

zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr

62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na

odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i

uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego

gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

3.2.12. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j ii bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatéw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

3.2.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o

informacje o przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego, ktéry bedzie

zawierat m.in.:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunki uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

e utrzymywanie wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

e informacje nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji
niebezpiecznych,

¢ informacje nt. przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

¢ informacje w zakresie organizacji pracy na budowie,

e sposoby informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione

w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow Robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.2.14. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzgadzen
potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robét rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, ich wtascicieli i inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytulu
naprawienia ww. uszkodzen.

3.2.15. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajagcy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Kazdy
pracownik przebywajacy na terenie budowy stale bgdz okresowo oraz osoby wizytujgce muszg
posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajgcy ich
odczytanie. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak
np. kaski, buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier ma prawo do
odsuniecia od Robot pracownikdw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu ich
spetnienia.

3.2.16. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia.

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.2.17. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do: zniszczenia catosci lub czesci obiektdw; przemieszczen i odksztatcen o
niedopuszczalnej wielkosci; uszkodzenia czesci obiektéw, potgczeh lub zainstalowanego
wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementdéw konstrukciji; zniszczenia na
skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i standéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i
w catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robdét przed uzyskaniem
zatwierdzenia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci. wymaganiom.

4.2.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptyngC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.
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4.3.POBIERANIE PROBEK

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb i powiadomi mailowo i
telefonicznie Inzyniera dwa dni wczesniej przed planowanym terminem poboru préb.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca
powinien pobrac¢ i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby
beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli
zdaniem Inzyniera wystgpit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania
w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane
pod uwage przy opracowaniu wynikow badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi mailowo i
telefonicznie Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na dwa dni przed
planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i Robét z PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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4.6.PROBY

Dokonywanie Préb, innych niz Proby Eksploatacyjne bedzie odbywaé sie wg Warunkéw
Kontraktu, klauzula 7.4 [Dokonywanie Prob].

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty
wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej nalezy wykonac¢ nastepujgce proby:

1) badanie zageszczenia gruntu
Badanie zageszczenia zasypki gtéwnej wykopu wykona¢ nalezy sondg SD-10. Badanie
zageszczenia warstw konstrukcyjnych drogi przeprowadzi¢ nalezy ptytg dynamiczng HMP
LFG pro. Po wczesniejszym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do przystgpienia
badan, Inzynier okre$li miejsce i czestotliwos¢ wykonywania niniejszych badan. Wynik
przeprowadzonego badania zageszczenia powinien byé potwierdzony przez uprawnionego
geologa. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu min. 1s=0,98.

2) inspekcja TV wykonanej kanalizacji
Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu przewodu i usunieciu z
niego piasku oraz innych pozostatosci.
Inspekcja telewizyjna powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajgcego:
- kontrole spadkow na catej dtugosci przewodu,
- kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczegdtow
potgczen odcinkdw rur, trojnikdw i studzienek.
Wyniki inspekciji telewizyjnej powinny zawieraé nastepujgce elementy:
- film — zapis cyfrowy na ptycie DVD,
- wykresy utozenia przewodu i spadkow,
- ekspertyze przeprowadzong przez wykwalifikowanych specjalistow, z
wyszczegolnieniem: miejsc zataman trasy przewodu, uszkodzen mechanicznych
wbudowanych materiatéw, rozsuniecia rur itp.

3) préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw cidnieniowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B 10725:1997. Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu na zgdanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego nalezy rowniez przeprowadzi¢
prébe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normie.

Cisnienie prébne P, powinno wynosi¢:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p;do 1 MPa, P, = 1,5 p; lecz nie nizsze niz 1
MPa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p; ponad 1 MPa, Pr = p;+ 0,5 MPa, dla tej sieci
wodociggowej cisnienie probne winno wynosi¢ 1 MPa.
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Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej
0,01 MPa..

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawiciela Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

4) badania i pomiary linii kablowych niskiego napiecia
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki, stanu potgczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu, ktéry powinien odpowiada¢ stopniowi zageszczenia dla robdt
drogowych. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Warto$ci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom
podanym w dokumentacji projektowe;j.
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzic:
o prawidtowosc¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach
ostonowych,
e zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizeh i skrzyzowan kabli i
przewodow,
e sposOb wyprowadzenia kabli do przepustow oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,
e jakos¢ potgczen koncoéwek kablowych i przewodowych,
¢ o0znakowanie tras kablowych i samego kabla,
e zgodnosc¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
e rezystancje izolacji,
e wytrzymatos¢ napigciows izolacji,
e ciggtosc¢ zyt linii kablowe;j.

5) badania i pomiary szafy zasilajgco - sterowniczej
Po wykonaniu Robo6t nalezy sprawdzié:
o prawidtowos$¢ potgczen kablowych, w tym zasilania,
e potgczenia zaciskdw wewnetrznego okablowania sterowniczego,
o kompletnos¢ i prawidtowo$é montazu wyposazenia,
e nastawy zabezpieczen,
o prawidtowo$¢ potgczen przewoddw ochronnych,
o dokrecenie zaciskow przewoddéw ochronnych,
e prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,
e prawidtowosc¢ opiséw poszczegolnych elementow i urzgdzen wyposazenia,
e Opis czota rozdzielnicy,
e zastosowanie oston odkrytych czesci bedgcych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
¢ funkcjonalnosc¢ tgcznikdw recznych, blokad i zabezpieczen i zamknigcia drzwiczek,
e rezystancje izolacje rozdzielnicy gtéwnej i szafek sterowniczych,
o skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej szafek sterowniczych
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6) badania elementéw automatyki
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania:

e uktadéw automatyki i sterowania przepompowni,

e systemu wizualizacji i zdalnego sterowania.

e wspotpracy z agregatem prgdotworczym,
Badania elementéw automatyki nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie szeregu symulacji
rozmaitych sytuacji i stanow normalnych i awaryjnych przepompowni. Przyczyna kazdego
nieprawidiowego zadziatania uktadu automatyki powinna by¢ szczegétowo przeanalizowana,
wyjasniona, a ewentualna usterka poprawiona.

7) badania jakosci wody

Po uzyskaniu pozytywnych prob cidnieniowych catej sieci, rury nalezy ptuka¢ wodg
wodociggowg az do chwili, kiedy wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu
do jednego konca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku
wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na
koncéwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru,
nastepnie nalezy zamkng¢ zawory i przetrzymaé wprowadzony roztwér przez 24 godziny.
Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ wodg, az do zaniku zapachu chloru, po
czym nalezy pobrac¢ prébke wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej.

Wyniki badania jakosci wody winny by¢ dotagczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Po wykonaniu ww. badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera i Zamawiajgcego. Przekazanie raportu z badah powinno nastgpi¢ jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od przeprowadzenia badania.

4.6.1. Préby eksploatacyjne pompowni sciekéw

Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej pompowni
przekaze Inzynierowi do akceptacji dokumentacje powykonawczg, dotyczgcg pompowni, w
tym instrukcje eksploatacji oraz pozostatg dokumentacje, niezbedng do przekazania do
eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie
kopiowane), a nastepnie oprawione w okfadki formatu A4.

5. WARUNKI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czeséci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.
W tym Swietle:
1) Cena Kontraktowa bedzie zryczaftowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
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2) Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w
Wykazie Cen.

Wykonawca wykona obmiar dlugosci wybudowanej sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej, w
celu okreslenia faktycznej ich diugosci. Jednostkg obmiarowg dtugosci jest metr biezgcy.

5.2.PRZEJECIE ROBOT

5.2.1. Ogoélne procedury Przejecia Robot

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych wtadz lokalnych.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu — Przejecie czesci Robdt,

- odbiorowi koncowemu — Swiadectwo Przejecia Robét,

- odbiér po Okresie Zgtaszania Wad — Swiadectwo Wykonania,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowac¢ Robét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan okreslonych Kontraktem.

5.2.3. Odbiér czesciowy — Przejecie czesci Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robdét. Odbioru
czesSciowego Roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym Robét. W trybie
odbioru czeéciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czeéci Robét. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce nastepujgce
dokumenty:
e Inwentaryzacje geodezyjng potwierdzong na kopiach mapy zasadniczej lub w
uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny.
e Sprawozdanie z inspekcji TV kanatéw sieci grawitacyjne;j
e Protokoty z koniecznych prob (np. proby szczelnosci, préby cisnieniowe, badanie
zageszczenia terenu).
¢ Protokoty odbioréw wtascicieli terenéw
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e Oswiadczenie Kierownika rob6t o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacijg projektows i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

e Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgce prawidtowe
wykonanie robaot.

¢ Dokumentacja fotograficzna z przytgczy

5.2.4. Odbiér Koncowy - Warunki Przejecia Robot

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2) Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdét i przekazania koniecznych
dokumentéw.

4) Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
kohcowego.

5.2.4.1. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, stwierdzajagce zakonczenie Robdt po

zweryfikowaniu dokumentéw i robdt wchodzgcych w zakres odbioru koncowego, pod

warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

1) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

2) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia.

W przekazaniu biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy.

5.2.4.2. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedtozy¢ Inzynierowi
Kontraktu i Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg, o ktdérej mowa w punkcie
1.3.1. PFU, ktéra wczesniej zostanie zweryfikowana i zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Robét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét
Koncowego Przejecia Robdt.
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5.2.5. Odbiér Po Okresie Zgtaszania Wad

Odbidr po Okresie Zgtaszania Wad polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad okre$lonym w ofercie. Odbiér ten
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 5.2.4. Odbiér koncowy.

5.2.5.1. Swiadectwo Wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad lub niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robot, wigcznie z usunieciem wad.
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi mu
Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

5.2.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym udzielonym przez wykonawce w ofercie. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce. Z
odbioru tego sporzadzany jest protokot.

6. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg
Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie

na jej wykonanie przedmiotu Zaméwienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1) robocizne bezposrednia.

2) wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

3) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

5) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

6) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty

za wykonanie Robét objetych tg pozycja.
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7. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia,
normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
dokumentdéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich
zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z

zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich brak

nalezy stosowac¢ odpowiednio przepisy Prawa Zamowien Publicznych — Art 30 Ustawy.

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity — Dz.U. z 2016r. poz. 290
z pdzniejszymi zmianami)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (DZ.U. 2015, poz.
2164 z p6zniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92,
poz. 881)

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016r.,
poz. 191)

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U z 200 r., nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.)

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672)

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1440)

8) Ustawa z 7 czerwca 2001lr. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. z 2015r., poz. 139 z pdzniejszymi zmianami)

9) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., (Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229)

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami)

11) Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 169, poz. 1386)

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 lipca
2015r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126)

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r., nr 47, poz. 401),

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r., nr 96, poz. 437)

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. z 2003r., nr 5, poz. 58)

17) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. z 2013r., poz. 640)

18) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 516)

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 70

19) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278)

20) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92,
poz. 881),

21) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

22) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

23) Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)

24) PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

25) PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

26) PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

27) PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

28) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

29) PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

30) PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

31) PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

32) PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
33) BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
34) PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z

przeszkodami terenowymi. Wymagania.

35)
36)

PN-92/M-34503:
PN-76/E-05125:

Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

37) PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.

38) PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terenéw budowy,

przemystowych, kolejowych oraz dworcow i Srodkow transportu publicznego.

39) PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1Kv.

40) BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

41) BN-74/63 66-03: Rury polipropylenowe. Wymiary.

42) BN-74/63 66-04: Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

43) ZN-94/MP/TS-657: Rury polipropylenowe typ |, 2, 3.

44) PN-8 I/B-] 0725: Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
45) PN-78/C-89067: Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
46) PN-70/C-89015: Rury poliuretanowe. Metody badan.

47)  BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

48) BN-62/6738-04: Beton. Badania masy betonowe;.

49)  PN-88/B-04300: Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

50) PN-88/6731-08: Cement. Transport i przechowywanie.

51) PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

52)  PN-88/B-30000: Cement portlandzki

53) PN-92 / B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

54) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9

COBRTIINSTAL, 2003r.
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55) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3
COBRTIINSTAL, 2003r.
56) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z

aneksem — Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
57) Normy i przepisy wymienione w punkcie 8 PFU.

atakze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

8. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1.ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE
8.1.1. Wstep

8.1.1.1. Zakres Rob6t pomiarowych i geodezyjnych objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach Robd6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje
m.in:
e Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych:
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci instalacyjnych,
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektéw technologicznych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
¢ Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw.
¢ Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.
e Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

8.1.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

Reper — trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

8.1.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami
wykonania i odbioru Robat sa:

e paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

e paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
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e prety stalowe o Srednicy 12 mm i dlugosci 30 cm,

e bolce stalowe o srednicy 5 mm i dlugosci 0,04-0,05m dla punktow utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,

e stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢
dtugosc¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny,

e farba chlorokauczukowa,

8.1.3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow sieci instalacyjnych,
obiektow technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
recznie. Do Robdét geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami wykonania i odbioru Robét
nalezy stosowacé nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o faty,

o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

8.1.4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

8.1.5. Wykonanie robot

8.1.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materialty dostarczone przez
Inzyniera, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegotowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu okreslonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
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Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg byC zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wy-
konawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Rob6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

8.1.5.2. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych dla sieci sanitarnych oraz
obiektéw technologicznych

Tyczenie nalezy wykonaC w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdéjng w nawigzaniu do
reperéow panstwowych.

8.1.5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inzyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentow Wykonawcy nie moze by¢é wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentach Wykonawcy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w punkcie 8.1.2
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg Robot.

8.1.5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
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moze przekracza¢ 500m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢
500m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnos$cig aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

8.1.5.5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem Robdt,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robdét.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa w Polsce.

8.1.6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w punkcie 4 PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci Robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Robét (w tym kontroli analitycznej)
w trybie opisanym w niniejszych Warunkach wykonania i odbioru Robét.

8.1.7. Obmiar robét
Warunki ogoine dotyczgce obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.1.8. Przejecie robot
Ogolne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

8.1.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

Cena skfadowa wykonania Robo6t pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje

m.in

e Wytyczenie gtéwnej osi lub punktéow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci sanitarnych i obiektow technologicznych przewidzianych do wykonania,

o Woytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég,
chodnikéw i placéw przewidzianych do wykonania,
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o Wytyczenie niezbednych punktdow charakterystycznych obiektow i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe),

e Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

o Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

¢ Inwentaryzacje elementdéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

¢ |nwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

e Uzgodnienia ZUD.

Powyzsze wyszczegolnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace,

Wykonawca ma za zadanie zrealizowac¢ zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.1.10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogodine zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

8.2.ROBOTY ROZBIORKOWE
8.2.1. Wstep

8.2.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét rozbiorkowych obejmuje rozbidrke drég i
chodnikow, budowli oraz elementéw budowli.

8.2.1.2. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU.

8.2.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2.2. PFU.

8.2.3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania Robdt rozbiorkowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak:

e spycharki,

e ladowarki,

e Zzurawie samochodowe,
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e samochody ciezarowe,

e mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

e palniki acetylenowe,

o koparki,

e drobny sprzet pomocniczy.

8.2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jako$é Robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz Projektu Organizacji Robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

8.2.5. Wykonanie robot

8.2.5.1. Rozbidérka elementéw drég i chodnikéw

Rozpoczecie Robét rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na czas Robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy
zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow nawierzchni i podbudéw zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub
wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do Robot nalezy zidentyfikowaé
istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznoci
odigczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robo6t
rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé
recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu Robdt na biezgco i
utylizowac, wywozgc na sktadowisko odpadow. Nadmiar ziemi odwozonej na odkfad nalezy
utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

8.2.5.2. Rozbidérka elementéw budowlanych

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robot
rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczydé.
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Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy maksymalny odzysk
materiatow rozbidrkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu Robot
na biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpadow.

8.2.6. Kontrola robét rozbiérkowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Kontrola jakosci Robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
Robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w
szczegolnosci materiatdw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne dolty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone niniejszych Warunkach
wykonania i odbioru Robat.

8.2.7. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 5.1 PFU.

8.2.8. Przejecie robot

Ogdlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU. Roboty
rozbiérkowe nalezg do robot tymczasowych i ulegajgcych zakryciu.

8.2.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

8.2.9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiorkowe. Cena
wykonania tych Rob6t ma by¢é na zasadach ogodlinych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robdét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie =z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét, na podstawie wynikoéw pomiardow i badan.

8.2.9.2. Cena skladowa wykonania Robét

Cena sktadowa wykonania robot rozbiorkowych w Kontrakcie w zakresie rozbidrki drég i
chodnikéw obejmuje m.in:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

e ciecie pitg rozkucie i zerwanie nawierzchni,

e zerwanie podbudowy,

e przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,

e zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

e utylizacja materiatu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do

ponownego wykorzystania,
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e wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

Cena sktadowa wykonania robét rozbiorkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki konstrukciji
murowych, betonowych, zelbetowych i stalowych obejmuije:

e roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce,

e ciecie pitg rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,

e przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

e zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki oraz optaty za ich skladowanie,

e utylizacje wszlekich materiatow rozbiérkowych

e uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach.
Powyzsze wyszczegdlnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie byé wyczerpujace,
Wykonawca ma za zadanie zrealizowa¢ zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.2.10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Normy pomocnicze:

2) BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

8.3.ROBOTY ZIEMNE

8.3.1. Wstep

8.3.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje m.in:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
o likwidacje zieleni,
¢ wykopy w gruncie ,
e zasypywanie wykopow gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,
e zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
¢ wykonanie nasypow,
e wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,
e wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem
warstwami,
e wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
e plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
e humusowanie terenu.

8.3.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.

Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
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wykopy - doty szeroko- i wagskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypemienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobér ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypéw lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o scianach pionowych,
wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢é wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m
kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN-72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru: ls=pd/pds, gdzie:
Pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?3),
pss - mMmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru: U=deo/d10, gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: lo= E2/E1, gdzie:
Ex - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

8.3.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2.2. PFU.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Inzynier moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania Robét ziemnych sa:
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e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie rurociggéw, fundamentow,
nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg Robdt na obsypanie rurociggow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robot na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

e ziemia urodzajna (humus).

8.3.3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robét, ktory
uzyskat akceptacie Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujagcy do wykonywania robdét ziemnych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak:

e Zzurawie budowlane samochodowe,

o koparki,

e spycharki kotowe lub ggsienicowe,

e sprzet do zageszczania gruntu,

e wciggarka reczna, mechaniczna,

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd samowytadowczy.
Wykorzystanie sprzetu do rob6t ziemnych:

e odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, fadowarki, itp.

¢ jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,

e transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

e zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
W przypadku wystgpienia wod gruntowych:

e igtofiltry,

e pompa do odwadniania wykopdw,

e agregaty pompowe,

e agregat pradotwérczy.

8.3.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatdbw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzeh, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
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publicznych i dojazdow do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

8.3.5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Roboét przedstawiono w punkcie 3.2. PFU.

8.3.5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan
geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na
bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia
robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

8.3.5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem Robot zwigzanych z utozeniem nalezy przygotowac teren pod realizacje
zadania inwestycyjnego. Teren nalezy oczysci¢ poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
drzew i krzewdw, wykonanie Robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg
wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,

Przed rozpoczeciem robot prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan kanalizacji z
infrastrukturg (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociggi, wodociagi, kanalizacje, itp)
Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia
Robét w celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie przerw w
robotach wykopy nalezy przykry¢é wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢é zgodny z
dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
SposoOb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

8.3.5.3. Prace geodezyjne

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 8.1. PFU.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawczg dokumentacje
geodezyjng obejmujgcg: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadno$ci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.
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8.3.5.4. Usuniecie zieleni

Warunki wycinki drzew opisano w punkcie 3.2.1. PFU.

8.3.5.5. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony
do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowa¢ koparkg na Srodki
transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym. Humus nalezy sktadowac¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robét.

8.3.5.6. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢é réwne i
wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

8.3.5.7. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania oraz PN-EN 1610.

8.3.5.7.1. Umocnienie wykopoéw

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopdéw obejmuje:

¢ Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementoéw obudowy z przycieciem materiatéw
do potrzebnych wymiaréw.

¢ Wyroéwnanie $cian wykopu.

¢ Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

e Przykrycie wykopu balami.

e Rozbiorka szalowania i rozpor z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu.

¢ Odniesienie materiatdw z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:
e Brusy do wbijania nalezy tgczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,
e Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami  czotowymi  tak
rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do
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siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Nakfadki powinny by¢ stosowane, gdy
istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu,

e Elementy kierujgce, stuzgce do umocowania kleszczy dla scian, powinny byc¢
wykonane w postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach
scianach w odstepach nie mniejszych od 20 m,

o Kleszcze nalezy zaktadaé w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, O dla
scian o wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze
zatozone na pale kierujgce powinny by¢ sciggniete srubami o srednicy 20 - 25 mm i
rozparte podkfadami drewnianymi,

o Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajgca sie z osig scian lub by¢ réwnolegtg do niej.

o Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dlugosci ustawionej $ciany stopniowo
w kilku nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz $ciany.
Whijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne
wbijanie elementow na Zzadane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed
zapetnieniem gruntem nalezy stosowac¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe
lub korki drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.

o Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowaé $rodki dla ich
pokonania Ilub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do
zatwierdzonego projektu.

e Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie
pod warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia
rozerwania zamkow,

e Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$¢ stosowania $rodkéw
naprawy Zzle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala
przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki
szczelnej, udzielajgc wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

8.3.5.7.2. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy
sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem petnym $cian wykopu, za pomocg deskowania plytowego z
szynami prowadzgcymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem.

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejagcym gazociagiem, wodociagiem, kanalizacjg
oraz przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywa¢ recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Sposob
zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych.
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Przy ustalaniu szerokosci wykopu nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen robocza,
zalezng od srednicy rury. Zaleznos¢ pomiedzy minimalng wielkoscig przestrzeni roboczej, a
Srednicg nominalng rury przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 3 Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

. . . Minimalna wielkos¢
Srednica nominalna rury . .
przestrzeni roboczej

- cm

DN < 350 25

350 <DN =700 35

700 < DN <1200 45

DN > 1200 50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a Sciane wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosic¢ 0,5 m.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagajg grunt w dnie wykopu
nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymienic.

8.3.5.7.3. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowiC¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajgcy sie wyprofilowaé
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

8.3.5.7.4. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt niespoisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 grunt piaszczysty lub
pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niespoistym (pospétka). Wymagany min wskaznik zageszczania zasypki 1d = 0,98.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng W, zblizong do optymalnej Wy, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:
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e dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach W, = Wy = 2 %,

e dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wi, >0,7 Woy, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

o dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé
mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie

powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu

stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod zitgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.

Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby

unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min 98 %

zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o wskazniku Wp > 55).

8.3.5.8. Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szerokos$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur zgodnie
Z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Giebokos$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka,
aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w
przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla Robot zasadniczych w
danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).

W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

8.3.5.9. Odkiad

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa grunt pozostaty po wbudowaniu zosta¢ wywieziony
przez Wykonawce. Warunki odwozu ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni drogowych opisano
w punkcie 3.2.7. PFU.

8.3.5.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

e wstrzymac¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomiC Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady ekspertow.

8.3.5.11. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego Robot
i zZtozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty
zakupu humusu ponosi Wykonawca.
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Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

8.3.6. Kontrola jakosci robét

8.3.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 4 PFU.

8.3.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie
kontroli nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na:

e zgodnos¢ wykonywania robét z dokumentacja,

e prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

e przygotowanie terenu,

e zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

e rodzaj i stan gruntu w podtozu,

e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

o dokfadnos$¢ wykonania wykopow,

e zageszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét powinna byé potwierdzana wpisem do Dziennika
Budowy.

8.3.7. Obmiar robét
Warunki ogoélne dotyczgce obmiaru Robdét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.3.8. Przejecie robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.
Roboty ziemne nie sg czescig Robdt dla ktdérej mozna stosowac procedury Odbioru czesci
Robét lub wg Warunkow Kontraktu. Ze wzgledu na jakosc¢ robdt ujetych w ryczattowych
pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen Roboty te bedg podlegaty odbiorowi technicznemu
obejmujgcemu m.in:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
sprawdzenie wykonania wykopow, zasypow i nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

8.3.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robét ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot ziemnych oraz innych robét
zwigzanych z robotami ziemnymi.

Platnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
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8.3.10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7
8)

9)

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych.
Scianki szczelne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiardw.

12) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenarskich.

13) PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

14) PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa

8.4.KANALIZACJA SANITARNA — ROBOTY MONTAZOWE

8.4.1. Wstep
Zakres robot objetych niniejszym Kontraktem okreslono w pkt. 1 PFU.

8.4.1.1. Zakres robét przygotowawczych

W zakres Robdt przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i cisSnieniowej oraz odgatezien wchodzg m.in:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu. O$ przewodu
nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Cigg reperow
roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej;

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce;

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z zatwierdzonym
Projektem;

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych;

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia $ciekdw;

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 88

e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego;
¢ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

8.4.1.2. Zakres robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujg m.in:
e Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych robot,
e Wykonanie podsypki rurociggdw w gotowym wykopie,
e Ukladanie rurociggéw z kontrolg spadkow i zagtebien,
e tgczenie rur i ksztaltek,
e Uzbrojenie rurociggu w armature,
o Wykonanie obsypki rurociggu,
o Ukladanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg nad rurociggiem cisnieniowym z
tworzyw sztucznych,
¢ Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,
¢ Montaz prefabrykowanych studni czyszczakowych, rozpreznych,
¢ Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatéw grawitacyjnych,
e Proby szczelnosci sieci i odcinkdw,
e Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

8.4.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), i postanowieniami Kontraktu.

Sie€¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacji sanitarnej i obiektéw
inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od oczyszczalni do przylgcza
kanalizacyjnego.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Studzienka — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodow
kanalizacyjnych.

Studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw, wspomagajgca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka tgczgca rézne poziomy kanalizacji.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub Zeliwne zapewniajgce komunikacje pionowg w
komorach lub studzienkach.

Wiaz kanatowy - element z zeliwna sferoidealnego przeznaczony do przykrycia studzienek
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypkga z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.
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Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu np. na piasek lub zwir albo na wykonaniu fawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem Ilub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Beton zwykly - Beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Ric
(np. beton klasy B25 przy Ryc = 25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym.

8.4.2. Materiaty

8.4.2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 2.2. PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegolowe informacje dotyczgce zrodia
wytworzenia i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami..
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaraciji
zgodnoéci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkédw montazowych itp.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Warunkach
wykonania i odbioru Rob6ét w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania podczas catego okresu Rob6t.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

8.4.3. Skltadowanie

Sktadowanie transport i roztadunek rur PVC, PEHD, kamionkowych oraz elementow
prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.
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8.4.3.1. Rury z tworzyw sztucznych

¢ Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

¢ Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

¢ Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

o Sktadowanie rur w stosach powinno odbywaé sie na powierzchniach pfaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

e Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).

¢ Nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

¢ Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

e Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

e Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
kohce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 metr.

o Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkdéw ostroznosci.

e Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta (temp. nie wyzsza niz 40°C).

8.4.3.2. Prefabrykaty

e Teren placu sktadowego powinien by¢é wyrownany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo - transportowe.

e Pomiedzy poszczegdinymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

e Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

e Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

o Prefabrykaty powinny by¢ ustawione Ilub umieszczone na podktadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

e Skitadowanie kregdbw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

e Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skifadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
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8.4.3.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podiloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

8.4.4. Sprzet

Warunki ogdélne dotyczgce stosowania sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Ponadto do wykonania rob6t montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z
pompowniami i przytgczami nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie
I zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet taki jak:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

o komplet elektronarzedzi,

e komplet narzedzi $lusarskich,

e zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

o zgrzewarki do muf elektrooporowych,

o plyty zageszczajgce i stopy zageszczajgce,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

e zuraw boczny ggsienicowy do 15t,

e Zuraw samochodowy,

e koparka

¢ ubijak spalinowy 200kg

e urzgdzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),

e reczne narzedzia do prac ziemnych.

Do wykonania (montazu) pompowni $ciekdw sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

e komplet elektronarzedzi,

e komplet narzedzi $lusarskich,

e agregat do spawania rur stalowych,

e plyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

e Zuraw boczny ggsienicowy do 15t,

e zuraw samochodowy,

e koparka

¢ ubijak spalinowy 200kg

e urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),

e reczne narzedzia do prac ziemnych.

8.4.5. Transport

8.4.5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU.
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8.4.5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

8.4.5.2.1. Rury z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury
L,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych
z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

o rury z PVC, na platformie samochodu powinny lezeé¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

o wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1,0 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni,

e przy diugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0 m

o Kksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

8.4.5.2.2. Prefabrykaty betonowe

Przy transporcie prefabrykatéw betonowych / Zelbetowych nalezy stosowaé sie do
nastepujgcych zalecen:

e Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem).

o Prefabrykaty transportowane przy uzyciu Zzurawi Ilub suwnic powinny byé
podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne
ciegna.

e Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakoéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

e Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

e Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscia
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka
transportowego.

o Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym sSrodku
transportowym  prefabrykaty  powinny by¢ uktadane na  elastycznych
przektadkach, utozonych w pionie.
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o Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

e Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna byc¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

e Przy transporcie prefabrykatobw w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

o Prefabrykaty posiadajgce prosta ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byé
ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

8.4.5.2.3. Wiazy kanalowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na
paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.

8.4.2.2.4. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

e segregaciji sktadnikow,

e zmiany skfadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

8.4.6. Wykonanie robot

8.4.6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w punkcie 3.2. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

8.4.6.2. Warunki montazu rur

8.4.6.2.1. Ogdlne warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735.
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Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czedci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcié
uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu
powinien Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 2 obwodu
symetrycznie do jej osi .

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementdéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage na
odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na $cianach wykopu oraz na
wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie
mogqg uszkodzi¢ rure.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztdéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podiozu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
tgczenia.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

8.4.6.2.2. Rury z PVC-U

Zaleca sie montaz przewodow z PVC-U o Sciance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0°
do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii
montazu z producentem.

W niskich temperaturach nalezy zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z
uwagi na zmniejszong ciggliwosé materiatu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

8.4.6.2.3. Rury z PE

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos$¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

8.4.6.3. Metody taczenia rur

8.4.6.3.1. Rury z PVC-U

Rury z PVC-U sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
wargowej. Przy montazu nalezy:
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1) Usung¢ zaslepke zabezpieczajgcy z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.

2) Nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

3) Laczone elementy utozy¢ wspétosiowo.

4) Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.

5) Wocisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

6) Dla mniejszych srednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzgdowania. Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego
wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika Srubowego.

Uwaga!

Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy

wykonac¢ prostopadle do osi rury, a nastepnie usung¢ wiéry i zukosowaé koniec rury pod

katem 30°.

8.4.6.3.2. Rury z PE

1) Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej $rednicy i grubosci scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach
wiekszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowaC w sytuacjach uniemozliwiajgcych
wykonanie zgrzewow doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
wyptywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta.
Wartosci odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

2) Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE (oczyszczone takze przez
usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut
oporowy, prgd w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relaciji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg
producenci zlgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

8.4.6.4. Posadowienie rur, podsypka

Rury z PE i PVC-U mozna posadowi¢ na wyrownanym podtozu, jezeli wystepuje ono w
gruntach piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach
powyzej 20 mm.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
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Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm oraz
warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg (zgodnie z rysunkiem powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materialu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskow statycznych i
dynamicznych.

Przy wypemianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
gruntu (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

8.4.6.5. Ukladanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwréci¢c uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkoéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podfoza na catej swej dlugosci. Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia przewodu
przez podkfadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni
itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg pomiedzy studniami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735
Przed potgczeniem rur ,bose" kohce nalezy smarowaé s$rodkami umozliwiajgcymi
poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose" kohce
wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego
kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinna
by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

8.4.6.6. Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykonac tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na poprawne zageszczenie po obu
stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢é wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu cigezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktory moze pracowaC¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg jesli podtoze moze przewodzi¢
wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposdb np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana
wedtug rzeczywistych wilasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
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pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, tak by unikngé uniesienia sie rury.

8.4.6.7. Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych).
Zamawiajgcy wymaga catkowitg wymiane gruntu w wykopie.
Do zasypki rur nalezy stosowaé piasek lub pospétke i zagesci¢ jg do 1s>0,98. Materiat
zasypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

8.4.6.8. Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociggu z PE

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm,
zagescic¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme ostrzegawczg
koloru zielonego o szerokosci 20 cm z wkitadkg metalowg. Koncéwki wktadki metalowej
nalezy potgczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

8.4.6.9. Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

8.4.6.10. Montaz studni kanalizacyjnych i komér pompowni

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac¢ instrukcji montazu producenta. Studnie i
komory pompowni od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy srodkami do izolacji przeciwwodnych
zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana. Montaz komory
pompowni wraz z wyposazeniem nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
pompowni.

8.4.6.11. Glebokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:

a) zamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

c) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu
kanalizacyjnego przed zamuleniem.

8.4.6.12. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien
wydanych przez ich wiascicieli.

Przewéd moze by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej)
potozenie ztgczy.
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Nalezy unika¢ umieszczania ztgczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dtugosc¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy
montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowa¢ nalezy ptozy Slizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznoséci od srednicy rurociggu), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszets.
Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN-12889.

Szyby wprowadzajgce i odbiorcze nalezy wykona¢ w miejscach studzienek kanalizacyjnych
lub przed nimi. Statecznos¢ szybdéw powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie
szalowania scian. Szalowanie to powinno gwarantowaC¢ bezpieczng komunikacje
odbywajgcg sie przy szybach, a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli posadowione
sg powyzej dna wykopu. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PN-
B-10736 i PN-EN1610. Szyby powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m?.

8.4.6.13. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowaé rozwigzania
przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe. Sposéb zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncowki rur uszczelnié piankg poliuretanowa.
Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy
wykonywac recznie.

8.4.7. Kontrola jakosci robét

8.4.7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w punkcie 4. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

8.4.7.2. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢ m.in:
e wytyczenie osi przewodu,
e szerokos¢ wykopu,
e gtebokos¢ wykopu,
e odwadnianie wykopu,
e szalowanie wykopu,
e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
e odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,
e zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
e rodzaj podtoza,
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e rodzaj rur i ksztattek,

e skladowanie rur i ksztattek,

e utozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki przewodu,

e przewody utozone nad terenem,
Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu
robot ziemnych oraz technologig montazowg sieci i urzgdzen, natomiast maksymalna
szerokos$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szeroko$ci okreslonej w projekcie.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w zatwierdzonym projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperoéw okreslonych przez geodete.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposéb
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢é wykonany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Natomiast przed napltywem wdd opadowych powinien zabezpieczac
odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli zatwierdzony
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno byé usuwane w miare postepu zasypki
wykopu.
W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega
na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Rury, ksztaftki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej,
a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Rury, ksztattki, studnie, pompy, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,
réwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.
Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewod powinien by¢ zagtebiony
na catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka
oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja.
Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej
dokumentacji.
Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie
recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony
stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 100

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcjg nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich
sprawdzanie.

8.4.7.3. Préby
Wymagania dotyczgce wykonywania préb podano w punkcie 4.6. PFU.

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robat.

8.4.7.3.1. Préby Koncowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.

8.4.7.3.2. Proba cisnieniowa

W celu sprawdzenia szczelnoéci i wytrzymatosci potaczen przewodow cisnieniowych nalezy

przeprowadzic¢ préby szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na

zgdanie Zamawiajgcego nalezy rowniez przeprowadzic¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg

podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), oraz warunkach technicznych opracowanych

przez Cobrti-Instal.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed

przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

e zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

e odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ diugosé ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami

o wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

e wykonana doktadnie obsypka,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

o profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

e nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé

nastepujgcych warunkéw:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

¢ napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,
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e po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnagtrz przewodu z temperaturg otoczenia i po
tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa proba szczelnosci
trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

o caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw prob szczelnoéci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow,

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg

normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cidnienie powoli w sposob

kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, Inzyniera i Eksploatatora sieci.

8.4.7.3.3. Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja
telewizyjna powinna odby¢é sie po uprzednim przeptukaniu przewodu grawitacyjnego i
usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.

Inspekcja telewizyjna powinna zostaé przeprowadzona wg wytycznych opisanych w punkcie
4.6. PFU.

8.4.8. Obmiar robét
Warunki ogoélne dotyczgce obmiaru Robdét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.4.9. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2.PFU.

8.4.9.1. Przejecie czesci Robot

Dopuszcza sie przejecie Czesci Robot. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie

m.in:

e zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,

o prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,

e gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,

e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegodlnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,

o prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.

e oznakowania trasy rurociggow i oznakowania armatury.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,

Inzyniera i Zamawiajgcego oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

8.4.9.2. Odbiér Koncowy, Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu m.in:

e poprawnosci zainstalowania rurociggow i urzadzen;

o kompletnosci i jakoéci zainstalowanych rurociggdw i urzadzen;

e poprawnos$ci dziatania rurociggow;
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aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

kompletnosci protokotow czesciowych.

8.4.10. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.4.10.1. Cena skiadowa wykonania Robét

Cena

sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z

pompowniami i odgatezieniami w Kontrakcie obejmuje m.in:

prace geodezyjne zwigzane =z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg
powykonawczg Robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacii,
prace geotechniczne,

badania laboratoryjne Robo6t i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacii,
zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzeh oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

wykonanie rozbidrek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

wykonanie przewiertow z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknieciem
kohcowek rur przewiertowych,

uktadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknieciem koncowek rur ostonowych,
wpiecie do istniejgcej infrastruktury,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

przetozenie mediow,

usuniecie kolizji,

préby szczelnosci,

préby cisnieniowe,

oznakowanie trasy rurociggu,

oznakowanie zasuw,

przygotowanie podtoza gruntowego pod montaz studni,

montaz studni,

montaz wiazow,

przytgczenie rurociggéw,

uzbrojenie studni,

wykonanie podbudowy z chudego betonu,

wykonanie podbudowy pod pompownie,

montaz elementow prefabrykowanych komory pompowni,

wykonanie robét betonowych,

montaz wyposazenia pompowni,

wykonanie stopy pod zurawik stupowy,

zakup zurawikéw przenosnych,

montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

wykonanie warstw izolacyjnych,
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e posadowienie szafki sterowniczej pompowni,

e utozenie kabli zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych dla pompowni,

e wyposazenie w uktady automatyki, sterowania i zdalnego powiadamiania,

e przygotowanie i uruchomienie urzgdzen,

o wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

e uporzadkowanie Terenu Budowy po Robotach.
Powyzsze wyszczegolnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie byC wyczerpujgce.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowaé caty zakres prac objety Kontraktem.

8.4.11. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

3) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4) PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

5) PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

7) PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

8) PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

9) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10) PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

11) PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

12) PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

13)PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

14) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

15) PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym

16) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

18) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

19) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

20) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

21) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

22) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

23) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

24) PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”

25) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL, 2003r

A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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8.5.POMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH

8.5.1. Wstep

8.5.1.1. Zakres Robét przygotowawczych

W zakres Robét przygotowawczych wchodzg m.in. nastepujgce prace:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robét i obiektu.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdéw istniejgcych z
zatwierdzonym projektem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia Sciekdw.

Oznakowanie Robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

8.5.1.2. Zakres Robét zasadniczych

Roboty

zasadnicze w zakresie wykonania pompowni Sciekdw sanitarnych z

prefabrykowanym ptaszczem pompowni oraz komér armatury obejmuja:

Przygotowanie podtoza pod komory pompowni,

Opuszczenie zbiornika na projektowang gtebokosg,

Montaz wtazow,

Uzbrojenie pompowni w armature i urzadzenia,

Uzbrojenie urzadzen pompowych w armature i urzgdzenia,

Utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni,

Montaz instalacji wyréwnawczej pompowni,

Posadowienie i montaz szafki sterowniczej,

Uzbrojenie pompowni w urzgdzenia automatyki i sterowania,

Uzbrojenie urzgdzen pompowych w urzadzenia automatyki i sterowania,
Przytaczenie kro¢cdw wilotowych i wylotowych,

Rozruch pompowni,

Montaz komér armatury,

Montaz i wyposazenie komory pompowni m.in. w armature wraz z pomiarem ilosci
sciekow,

Zagospodarowanie terenu pompowni

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

8.5.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.

8.5.2. Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatow podano w punkcie 2.2. PFU.
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Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaraciji
zgodnosci, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Warunkach
wykonania i odbioru Robét w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania podczas catego okresu Robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

8.5.3. Skladowanie

e Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo - transportowe.

e Pomiedzy poszczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

o Prefabrykaty nalezy skladowac¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych.

o Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych sie ksztaltem, wymiarami i wykohczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

o Prefabrykaty powinny by¢é ustawione Ilub umieszczone na podkiadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

e Skfadowanie kregbw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

e Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

8.5.4. Sprzet

Warunki ogdélne dotyczgce stosowania sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Ponadto do wykonania rob6t montazowych przy robotach montazowych pompowni sciekéw
nalezy stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

o komplet elektronarzedzi,

e komplet narzedzi $lusarskich,

e agregat do spawania rur stalowych,

o plyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

e Zuraw boczny gasienicowy do 15t,

e zuraw samochodowy,

o koparka

e ubijak spalinowy 200kg

e urzadzenia do odwodnienia wykopdéw (pompy, igtofiltry),

e reczne narzedzia do prac ziemnych.
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8.5.5. Transport

8.5.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4 Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

8.5.5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd dostawczy,

e samochéd diuzycowy,

e ciggnik kotowy,

e przyczepa skrzyniowa,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.
Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych.
Elementy prefabrykowane winny by¢é przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Wymagania dotyczgce transportu prefabrykatéw betonowych podano w punkcie 8.4.5.2.2.
PFU.

8.5.6. Wykonanie robot

8.5.6.1. Warunki techniczne montazu pompowni
Wszystkie przejscia rurociggami przez sciany zbiornikbw pompowni wykonac jako przejscia
szczelne. Montaz zbiornika nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu pompowni nalezy wykonaé¢ odpowiednio
zgodnie z punktem 2.2.6.8. PFU.

8.5.7. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w punkcie 4. PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

8.5.7.1. Proby szczelnosci komory pompowni
Proby szczelnosci wykonac¢ zgodnie z PN-B-10729:1999. Wyniki préb szczelnosci powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Zamawiajgcego.
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8.5.8. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Roboét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.5.9. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:

e poprawnosci zainstalowania urzadzen;

o kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzgdzen;

e poprawnosci dziatania urzgdzen;

¢ aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

o kompletnosci protokotow czesciowych.
Odbidr powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.5.10. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.5.10.1. Cena skladowa wykonania Robét
Cena sktadowa wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem (montazem) pompowni
Sciekéw sanitarnych w Kontrakcie obejmuje m.in:

e prace geodezyjne zwigzane z Wwyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg
powykonawczg Robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacii,

e prace geotechniczne,

¢ badania laboratoryjne Robdt i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

e zakup, dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen Robot,

e wykonanie rozbiorki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

e przygotowanie podtoza gruntowego,

¢ wykonanie podbudowy z chudego betonu,

¢ wykonanie podbudowy pod pompownie,

e montaz elementdéw prefabrykowanych komory pompowni,

¢ wykonanie Robét betonowych,

e montaz wyposazenia pompowni,

e montaz wtazow,

e wykonanie stopy pod zurawik stupowy,

e zakup zurawikéw przenosnych,

¢ montaz komory zasuw wraz z wyposazeniem,

e montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

e przytgczenie rurociggéw,

e montaz wyposazenia sanitarnego ew. pomieszczen socjalnych,
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posadowienie szafki sterowniczej pompowni,

utozenie kabli zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych,

wyposazenie w uktady automatyki, sterowania i zdalnego powiadamiania,
przygotowanie i uruchomienie urzgdzen,

szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzgdkowanie Terenu Budowy po robotach.

8.5.11. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogolne

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania
PN-86/B-06250 Beton zwykty.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

8.6.SIEC WODOCIAGOWA

8.6.1. Wstep
Zakres robot objetych niniejszym Kontraktem podano w punkcie 1 PFU.

8.6.1.1. Zakres robot przygotowawczych

W zakres Robo6t przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej oraz
przytgczami wchodzg m.in:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu. O$ przewodu
nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Cigg reperéw
roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce;

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z zatwierdzonym
Projektem;

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych;

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia $ciekdw;

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego;

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;
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8.6.1.2. Zakres robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci wodociggowej obejmujg m.in:
e Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych robot,
e Wykonanie podsypki rurociggdw w gotowym wykopie,
¢ Ukladanie rurociggéw z kontrolg spadkow i zagtebien,
e tgczenie rur i ksztaltek,
e Uzbrojenie rurociggu w armature,
o Wykonanie obsypki rurociggu,
o Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg nad rurociggiem cisnieniowym z
tworzyw sztucznych,
o Préby szczelnosci sieci i odcinkdw,
e Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

8.6.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), i postanowieniami Kontraktu.

Urzadzenia wodociggowe - sie¢ wodociggowa oraz urzgdzenia stuzgce do ujmowania,

uzdatniania i magazynowania wody.

Sie¢ wodociggowa - ukfad potgczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesyfajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody

muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami).

Przewéd wodociggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do
przytgczy wodociggowych.

Ogatezienie wodociggowe - odcinek sieci od przewodu gtéwnego do granicy prywatnej
poses;ji do potgczenia z projektowanym rurociggiem zasilajgcym budynek

Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Uzbrojenie  przewodu wodociagowego - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowej - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa- zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco
napowietrzajgce,

- aparatura regulacyjna- zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura pomiarowa - manometry, wodomierze itp.,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne

8.6.2. Materiaty

8.6.2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczgce materiatow podano w punkcie 2.2 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaraciji
zgodnosci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegodtowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w Warunkach
wykonania i odbioru Rob6ét w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania podczas catego okresu Robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

8.6.3. Skltadowanie

Sktadowanie transport i roztadunek rur PEHD, armatury zeliwnej oraz elementéw
prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

8.6.3.1. Rury z tworzyw sztucznych

Wymagania dotyczgce sktadowania rur z tworzyw sztucznych podano w punkcie 8.4.3.1.
PFU.

8.6.3.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podioze sktadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

8.6.4. Sprzet

Warunki ogolne dotyczgce stosowania sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Ponadto do wykonania robdét montazowych przy budowie sieci wodociggowej z
odgatezieniami sieci nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet, zaakcep-
towany przez Inzyniera:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

o komplet elektronarzedzi,

o komplet narzedzi $lusarskich,

e zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

e zgrzewarki do muf elektrooporowych,

o plyty zageszczajgce i stopy zageszczajgce,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

e koparka

o ubijak spalinowy 200kg

e urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),

e reczne narzedzia do prac ziemnych.

8.6.5. Transport

8.6.5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4 PFU.
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8.6.5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

8.6.5.2.1. Rury z PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury
L,wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:
e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
e przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych
z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,
o wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1,0 m,
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,
e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochyini,
e przy diugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0 m
o ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

8.6.5.2.2. Armatura i skrzynki do zasuw i hydrantéw

Armatura i skrzynki Zeliwne mogg byC transportowane dowolnymi Srodkami
komunikacyjnymi. Armature i skrzynki nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

8.6.5.2.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:

e segregacji sktadnikow,

e zmiany skfadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

8.6.6. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w punkcie 3.2. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot zgodnie z  wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.
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8.6.6.1. Warunki montazu rur

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié
uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu
powinien Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 2 obwodu
symetrycznie do jej osi .

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy réwniez zwraca¢ uwage na
odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na $cianach wykopu oraz na
wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie
moga uszkodzi¢ rure.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczaé¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, przy czym dopuszczalna wartos¢C wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

Zlgcza powinny pozostaC odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

8.6.6.2. Metody taczenia rur z PE

Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach
wiekszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowaé w sytuacjach uniemozliwiajacych
wykonanie zgrzewow doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po =zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
wyptywki (szeroko$ci i grubo$ci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta.
Wartosci odchyleh nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.
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Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez
usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut
oporowy, pragd w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta zlgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac¢ zgrzewania okreslaja
producenci zigcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

8.6.6.3. Posadowienie rur, podsypka

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czgstek o wymiarach powyzej 20
mm.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢é wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm oraz
warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg.

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskéw statycznych i
dynamicznych.

Przy wypetianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

8.6.6.4. Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykonac tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na poprawne zageszczenie po obu
stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢é wykonane mechanicznie dzigki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
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optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg jesli podtoze moze przewodzi¢
wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposéb np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne
odwodnienie obsypki. Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa
az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, tak by unikngé uniesienia sie rury.

8.6.6.5. Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych).
Zamawiajacy wymaga catkowitg wymiane gruntu w wykopie.
Do zasypki rur nalezy stosowaé piasek lub pospétke i zagesci¢ jg do 1s>0,98. Materiat
zasypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

8.6.6.6. Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociagu z PE

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu 30 cm,
zagescic¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) tadme ostrzegawczag
koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowa. Koncowki wkiadki metalowej
nalezy potgczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

8.6.6.7. Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowaé trwate tabliczki — materiat tabliczek uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

8.6.6.8. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien
wydanych przez ich wiascicieli.

Przewdéd moze byé umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob
gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej)
potozenie ztgczy.

Nalezy unika¢ umieszczania ztgczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dtugosc¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy
montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowa¢ nalezy ptozy $lizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznoéci od $rednicy rurociggu), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszets.
Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN-12889.

Statecznos$¢ szybdw wprowadzajacych powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie
szalowania $cian. Szalowanie to powinno gwarantowa¢ bezpieczng komunikacje
odbywajgcg sie przy szybach, a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowili, jesli posadowione
sg powyzej dna wykopu. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PN-
B-10736 i PN-EN1610. Szyby powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m?.
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8.6.6.9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowaé rury ostonowe.
Sposéb zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla
gazociggdéw i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncowki rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy
wykonywac recznie.

8.6.7. Kontrola jakosci robét

8.6.7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w punkcie 4. PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robé6t (w tym kontroli analitycznej).

8.6.7.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢ m.in:

e wytyczenie osi przewodu,

o szerokosc¢ wykopu,

e gtebokos¢ wykopu,

¢ odwadnianie wykopu,

e szalowanie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

o odlegto$¢ od budowli sgsiadujace;j,

e zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

e rodzaj podtoza,

e rodzaj rur i ksztattek,

e skladowanie rur i ksztattek,

e utozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki przewodu,

e przewody ulozone nad terenem,
Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu
robot ziemnych oraz technologig montazowg sieci i urzgdzen, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokoéci okreslonej w projekcie.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w zatwierdzonym projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych. Sposdb
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong
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dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczac
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie scian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli zatwierdzony
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega
na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztattki, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne z
dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury
i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

8.6.7.3. Préby, proby koncowe

Wymagania dotyczgce wykonywania préb podano w punkcie 4.6. PFU.

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikéw prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

8.6.7.4. Préby Kocowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robat.

8.6.7.5. Préba cisnieniowa

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewoddw cisnieniowych nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zgdanie Zamawiajgcego nalezy rowniez przeprowadzic¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), oraz warunkach technicznych opracowanych
przez Cobrti-Instal.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami,
e wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
e odcinek przewodu powinien byC na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami,
¢ wykonana dokfadnie obsypka,
o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
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e nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkow:

e przewdd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

e po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24
godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa
préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

e caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkéw,

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cidnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Eksploatatora sieci.

8.6.8. Obmiar robét
Warunki ogoélne dotyczgce obmiaru Robdét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.6.9. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

8.6.9.1. Przejecie czesci Robot
Dopuszcza sie przejecie Czesci Robét. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie
m.in:
e zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacja w tym w
szczegoblnosci zastosowanych materiatow,
o prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podfoza, podsypki,
zasypki,
e gfebokosci utozenia przewodu, szalowania,
e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,
o prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.
e oznakowania trasy rurociggow i oznakowania armatury.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Zamawiajgcego oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.
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8.6.9.2. Odbiér Koncowy, Przejecie Roboét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu m.in:

poprawnosci zainstalowania rurociggow i urzadzen;

kompletnosci i jakoSci zainstalowanych rurociggow i urzadzen;

poprawnosci dziatania rurociggow;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;

kompletnosci protokotéw czesciowych.

8.6.10. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.6.10.1. Cena skiadowa wykonania Robét

Cena

sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej] wraz z

odgatezieniami w Kontrakcie obejmuje m.in:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg
powykonawczg Robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne,

badania laboratoryjne Robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentaciji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét,

wykonanie rozbiorek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

montaz rur, ksztattek, armatury, przejs$¢ szczelnych,

wykonanie przewiertdw z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknieciem
koncoéwek rur przewiertowych,

uktadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknieciem koncowek rur ostonowych,
wpicie do istniejgcej infrastruktury,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

przetozenie mediow,

usuniecie kolizji,

préby cisnieniowe,

oznakowanie trasy rurociggu,

oznakowanie zasuw,

przygotowanie podtoza gruntowego pod montaz studni,

przytaczenie rurociggow,

Powyzsze wyszczegolnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie byC wyczerpujgce.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowaé caty zakres prac objety Kontraktem.

8.6.11. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1)
2)

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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3) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

5) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6) PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

7) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

8) PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

9) PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

10) PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

8.7.ROBOTY DROGOWE

8.7.1. Wstep

8.7.1.1. Zakres Robét drogowych

Zakres prac realizowanych w ramach robot drogowych obejmuje wszystkie prace
odtworzeniowe nawierzchni drég i chodnikow zniszczonych w czasie wykonywania Robot do
stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty odtworzeniowe
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni drog wydawanymi przez
Zarzadce Drogi.

8.7.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, ,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU.

Ponadto:

Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkdéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub
wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.
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Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m?
oraz optymalng iloscig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosé
na $ciskanie Rzsw granicach od 6 do 9 MPa.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezgcych
na podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa sScieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

8.7.2. Materiaty

8.7.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w punkcie 2.2 PFU.

8.7.2.2. Podbudowa

8.7.2.2.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-06102/1997. Kruszywo uzyte do
budowy powinno posiada¢ uziarnienie ciggte mieszczgce sie pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w w/w normie. Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy wykonac
najpierw walcem ogumionym a nastepnie wibracyjnym.

Przed przystgpieniem do Robét nalezy uzyskac¢ akceptacje proponowanego kruszywa przez
Inzyniera.

8.7.2.2.2. Wzmocnione podioze 2z gruntu stabilizowanego cementem Rm =
2.5 MPa
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Warstwe wzmocnionego podtoza nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego na budowe
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na $ciskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane
materiaty, mieszanka gruntowo-cementowa i jej wlkasnosci winny spetnia¢ wymagania normy
PN-S-96012/97. Zawarto$¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ 5%.Podbudowa
powinna odpowiadac¢ technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97.

Powyzsze dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Mieszanke nalezy rozktada¢ rownomiernie,
a przy zageszczeniu stosowac zageszczarke ptytowa.

Przed przystgpieniem do Robdét nalezy przediozyé Inzynierowi recepture celem
zatwierdzenia.

8.7.2.2.3. Podbudowa z chudego betonu
Podbudowe nalezy wykona¢ z masy betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie R28 = 6-
7,5Mpa. Zawarto$¢ cementu w masie nie powinna przekracza¢ 5%.

Stosowane materiaty, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spetnia¢é wymagania
normy PN-S-96013:1997. W odstepach co 5 m nalezy wykona¢ poprzeczne naciecia pitg
mechaniczng na gtebokos¢ ok. 5 cm. Przed przystgpieniem do Roboét nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu recepture celem zatwierdzenia.

8.7.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej, krawezniki

8.7.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej
Nawierzchnie nalezy wykonaé z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej
o gr. min. 3cm. Stosowana kostka winna spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01.

Do ukfadania kostki Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stosowanych wyrobodw.

Przy utwardzaniu kostkg terenu przepompowni $ciekow nalezy stosowac sie do zalecen
okreslonych w punkcie 2.2.6.8. PFU.

8.7.2.3.2. Krawezniki
Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-04.

Krawezniki nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm. Do ustawienia kraweznikow Wykonawca moze przystgpi¢ po
zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego stosowanych wyrobow.

Przy uktadaniu kraweznikdbw podczas prac zwigzanych z zagospodarowaniem
przepompowni Sciekéw stosowac sie do zalecen okreslonych w punkcie 2.2.6.8. PFU.

8.7.2.4. Nawierzchnie bitumiczne

8.7.2.4.1. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/20mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-
S-96025.

Rodzaje materiatdw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

o Kruszywa zgodnie z normg PN-S-96025.
¢ Wypetniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.
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o Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna by¢ zgodna z
normg PN-S-96025.

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025.

Przed przystgpieniem do Robét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe
podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8.7.2.4.2. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego

Warstwe wyréwnawczg nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla
nawierzchni  zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg
PN-S-96025.

Rodzaje materiatdw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

e Kruszywo tamane granulowane klasy Il gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
e Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg. hormy PN-B-11112
e Piasek naturalny wg normy PN — B-11113
o Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg. normy PN-
S-96504:1961
e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna wynosic¢ 4,3-
5,8% zgodnie z normg PN-S-96025.

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025 dla
danej kategorii ruchu.

Przed przystgpieniem do robot receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe
wyrownawczg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8.7.2.4.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Warstwe $Scieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o wuziarnieniu 0/8mm dla
nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materiatow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu

e Kruszywo famane granulowane klasy Il gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
o Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg normy PN-B-11112
e Piasek naturalny wg normy PN — B-11113
o Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg normy PN-
S-96504:1961
e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna wynosi¢ 5,0-
6,5% zgodnie z normg PN-S-96025

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢é zgodne z normg PN-S-96025 dla
danej kategorii ruchu.

Przed przystgpieniem do Robét receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
Scieralng podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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8.7.2.5. Chodniki z ptyt betonowych

8.7.2.5.1. Rodzaje

W zaleznosci od wymiaréw i ksztattu rozréznia sie nastepujgce rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:

A — ptyta normalna, kwadratowa,

B — ptyta potéwkowa,

C — piyta infula,

D — ptyta naroznikowa $cieta,

E — ptyta naroznikowa kwadratowa.

8.7.2.5.2. Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa -1
ptyta dwuwarstwowa -2

8.7.2.5.3. Gatunki

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
rozrdznia sie gatunki piyt:

- gatunek | -G1,

- gatunek Il - G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03. Co najmniej co piecdziesigta ptyta na stronie nie narazonej na Scieranie
powinna mie¢ podany w sposéb trwaty: znak wytworni, symbole elementu, date produkcji i
znak kontroli odbiorczej.

W ponizszej tabeli podano wymiary ptyt betonowych chodnikowych.

Tabelanr4  Wymiary ptyt chodnikowych

. Wymiar ptyt [mm] Grubosé

Rodzaj piyty a b c d plyty h [mm]
A 35/50 - - -
B 35/50 17,5/25 - -
C 35 - 49,7 25 min 5
D - - 49,7 25 max 7/
E - - - 25

8.7.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia powinny gwarantowa¢ prawidtowe pod wzgledem jakosci
wykonanie Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na budowie sprzetu tj.: skrapiarka, szczotki,
pita do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania prébek oraz sprzet pomiarowy
do dyspozycji nadzoru (tata, klin, tasma, niwelator, termometr itp.)
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8.7.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywac wylgcznie samochoddéw wywrotek. Czas
transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny.

Whnetrze skrzyni nalezy spryska¢ niezbedng iloscig srodka zapobiegajgcego przyklejeniu
mieszanki. Samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki do przykrywania mieszanki.
Skrzynie samochoddéw powinny by¢é dostosowane do wspoipracy z uktadarkg w czasie
roztadunku

8.7.5. Wykonanie robot

8.7.5.1. Skropienie podbudowy i warstwy wigzacej
Do skropienia nalezy zastosowac emulsje kationowg lub asfalt uptynniony szybko odparowalny
w ilosci na podbudowe 0,3-0,5 kg/m?, na warstwe wyrownawczg 0,2-0,5 kg/m?2 Sprzet do
skropienia winien odpowiadaé ,Specyfikacji GDDP — Nawierzchnia, warstwy z mieszanek
mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco” — wyd. z 1992r.
Skropienie winno by¢ zgodne z warunkami ,OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000r.

8.7.5.2. Whudowanie betonu asfaltowego
Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciggly, bez przestoju, z jednakowg predkoscig 2-
4m na minute. Uktadanie warstwy wyréwnawczej nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-04.08.00
GDDP 1998r.

Uktadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i posiada¢ nastepujgce wyposazenie:

e automatyczne sterowanie pozwalajgce na uktadanie warstwy o zatozonej grubosci,

e podgrzewang ptyte wibracyjna,
Zageszczanie betonu asfaltowego winno odbywac¢ sie wg zasad podanych OST D-05.03.05
GDDP 2001 r
Do zageszczania mieszanek nalezy stosowa¢ walce statyczne ogumione i mieszane z
przednig osig gtadkg wibracyjng i tylng ogumiong wyposazone w:

e w sprawny system zwilzania watéw (walce stalowe),

o w fartuchy ostonowe kot (walce ogumione),

o we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej ( walce wibracyjne),
e balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

8.7.5.3. Wykonanie zlgczy

Ztgcza poprzeczne nalezy wykonaé poprzez réwne, pionowe ciecia a nastepnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

8.7.5.4. Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata
sie powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc
wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty chodnikowe uktadane przy
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urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawg cementowo-
piaskowa. Plyty nalezy uktadac¢ zgodnie z istniejgcym wzorem.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy ukfada¢ tak, aby spoiny rozszerzaly sie
wachlarzowo. Ptyty moga by¢ przycinane. Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny byé
uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu trojkatow Ilub trapezéw
wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatéw dostosowaé nalezy do
szerokosci chodnika i promienia tuku.

8.7.6. Kontrola jakosci Robot

8.7.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatéw
Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci Robét zawarto w punkcie 4 PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan okreslonych w n/w
normach.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez laboratorium petnego zakresu badan
przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢
wykonywane z czestotliwoscig okreslong w normach gwarantujgcg prawidiowg jakosc¢
Robot, oraz na zgdanie Inzyniera.

e W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez
uprawnionego geodete pomiarow: podtoza (koryta), podbudéw i warstw bitumicznych.
Niwelacje nalezy wykonac¢ co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi — w osi drogi
oraz przy prawej i lewej krawedzi drogi.

e Dokumentacja wynikow pomiaréw i badan. Wszystkie wyniki badan i pomiarow muszg by¢
opracowane w sposob uzgodniony z Inzynierem. Dokumenty te stanowig integralng czes$é
operatu kolaudacyjnego Robdét.

8.7.6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jako$¢ podlegajg akceptacji Inzyniera.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badah jakosci poszczegdinych
skfadnikéw masy betonu asfaltowego.

8.7.6.3. Kontrola jakosci produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Kontroli podlegaja:

¢ skifad masy betonu asfaltowego i zgodno$¢ z recepturg zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru

o stabilnos¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09

e sprawdzenie warunkow atmosferycznych

e sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie
produkcji

8.7.6.4. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni

e sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania,
e wskaznik zageszczenia wg PN-67/S-04001,

e objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001,

o szeroko$¢ warstwy — tasma,

e grubos¢ warstwy — tasma, suwmiarka,
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e rownos¢ warstwy w kierunku poprzecznym - fata profilowa,
o réwnos¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
e spadek poprzeczny — fata profilowa,

e sprawdzenie rzednych niwelety za pomocg niwelatora,

e ocena wizualna,

8.7.7. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robdét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.7.8. Przejecie robot

8.7.8.1. Warunki ogélne

Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru Robdét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robét.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania Robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.7.8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw nalezg do Robét ulegajgcych
zakryciu.

8.7.9. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.7.9.1. Cena skladowa wykonania Robét

Cena sktadowa wykonania robo6t drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
koryta obejmuje m.in:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na s$rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
¢ profilowanie dna koryta lub podtoza,
e zageszczenie,
e utrzymanie koryta lub podtoza,
e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.
Cena skfadowa wykonania robot drogowych - podbuddw w Kontrakcie w zakresie wykonania
warstwy podsypkowej obejmuje m.in:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i PFU,
e wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU,
e utrzymanie warstwy.
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Cena sktadowa wykonania robo6t drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,
utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

Cena skfadowa wykonania robot drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy =z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatdbw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzadzen pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU,

Cena skfadowa wykonania robot drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z chudego betonu obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
i urzgdzen pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacje wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.

Cena skfadowa wykonania robot drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
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Cena

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU,
sktadowa wykonania robdét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania warstwy wigzgcej oraz warstwy scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.

sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania na wierzchni betonowej obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozlozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,

utrzymanie podbudowy w czasie Robdt.

sktadowa wykonania robdét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.

skladowa wykonania robo6t drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania nawierzchni z ttucznia kamiennego obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU.

sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robodt,

przygotowanie podtoza lub podbudowy,
dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,
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e ufozenie piyt,

e wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

e pielegnacje nawierzchni,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robot drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
osadzenia kraweznikéw betonowych obejmuje m.in:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o dostarczenie kraweznikéw i innych materiatéw na miejsce wbudowania,

e wykonanie koryta pod tawe,

e ew. wykonanie szalunku,

¢ wykonanie tawy (betonowej lub zwirowej),

¢ wykonanie podsypki,

e ustawienie kraweznikow na podsypce,

e wypehienie spoin kraweznikow zaprawg

e Zzasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w PFU.
Cena skitadowa wykonania robo6t drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
osadzenia obrzezy betonowych obejmuje m.in:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie koryta,

e rozscielenie i ubicie podsypki,

¢ ustawienie obrzezy na podsypce,

¢ wypelnienie spoin,

e obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w PFU.
Powyzsze wyszczegolnienie Robdét nie jest ostateczne i moze nie byé wyczerpujgce.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowaé zakres prac objety Kontraktem.

8.7.10. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2) PN-D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3) PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

4) PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

5) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla

wielkopiecowego kawatkowego
6) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

7) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

9) PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

10)PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

11)PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 130

12) PN-B-06714-42
13) PN-B-06714-43
14) PN-B-06714-40
15) PN-B-06714-39
16) PN-B-06714-37
17)PN-B-06714-28
18) PN-B-06714-26
19) PN-B-06714-20
20) PN-B-06714-19
21)PN-B-06714-18
22)PN-B-06714-16
23) PN-B-06714-15
24)PN-B-06714-13
25)PN-B-06714-12
26) PN-B-06720

27) PN-B-06712
28) PN-B-06711

29) PN-B-06251

30) PN-B-04481
31) PN-S-06100

32) PN-S-96026
33) PN-B-02356
34) PN-P-01715
35) PN-B-01080
36) PN-C-04024:1991

37) BN-64/8845-02

38) BN-80/6775-03/03

drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w
bebnie LosAngeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn
stabych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie
Kruszywa
zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Pobieranie probek materiatéw kamiennych Kruszywa mineralne
do betonu zwyktego.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne Beton
zwykty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.

Widkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych
oraz metod badan.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

mineralne.  Badania. @ Oznaczanie  rozpadu
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39) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

40) BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni droég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

41) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM -1997

42) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

43) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM —1994

44)Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM -1994 r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

8.8.ZEWNETRZNE LINIE KABLOWE NN | INSTALACJE OCHRONNE
8.8.1. Wstep

8.8.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt zwigzanych z uktadaniem zewnetrznych linii
kablowych niskiego napiecia i instalacji ochronnych obejmuje m.in:

Roboty przygotowawcze:
e Prace geodezyjne:
- wytyczenie trasy wykopow dla kabli ziemnych,
- ustalenie lokalizacji stupow oswietlenia terenu,
e Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych wykopy,
e Przygotowanie stref odktadczych dla odkrywki wykopdw i sktadowania materiatéw.
Roboty zasadnicze:
Instalacyjne:
o Uktadanie kabli niskiego napiecia w ziemi oraz linii elektroenergetycznych zasilajgcych
na stupie
- szafki ztgczy kablowo-pomiarowych,
- szafy sitowe i sterownicze przepompowni $ciekow,
- oswietlenie terenu pompowni,

e uktadanie kabli teletechnicznych w ziemi:
- sterowniczych,
- sygnalizacyjnych,

e uktadanie instalacji wyréwnawczych grupy obiektow takich jak:
- szafki ztgczy kablowo-pomiarowych,
- szafy sitowe i sterownicze przepompowni Sciekow,
- komory przepompowni $ciekow z instalacjami technologicznymi.

e uktadanie instalacji uziemiajgcych takich obiektow jak:

stupow napowietrznej linii elektroenergetycznej,
stupéw oswietlenia terenu,

szafek ztgczy kablowo-pomiarowych,

szaf sitowych i sterowniczych pompowni $ciekow.
Prace montazowe:
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e modernizacja istniejgcego stupa linii napowietrznej w celu wykonania odgatezienia linii
zasilajgcej,

e postawienie kompletnie wyposazonych stupow odwietlenia terenu pompowni,

e montaz szafy zasilajgco-sterowniczej oraz wykonanie przylgczen do urzadzenh
elektrycznych.

Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.

e Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajgcych wykopy,

e Prace porzgdkowe po wykonaniu Robat,

e Kontrola jakosci wykonanych Robot.

8.8.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, |,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.

Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych rownolegle. tacznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych
jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedgce pierwszym
stopniem ochrony przed prgdami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.
Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepieciami.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrodio $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabili.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Przytacze - czesc linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajgcej Odbiorce
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej konstrukcjg znajdujgca
sie na zasilanym obiekcie.
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Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy os$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie przewodzace z
ziemia.

Wysiegnik oprawy oswietleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygieta,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej w oddaleniu od stupa lub innego obiektu
podtrzymujgcego,

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzgdzenie zabezpieczajgce inne urzgdzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowag
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosc
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Zlgcze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktdérym nastepuje potgczenie wspdinej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgce;.

Zwis - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczacg punkty zawieszenia
przewodu w srodku rozpietosci przesta.

8.8.2. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w punkcie 2.2 PFU.
Aparatura i urzadzenia powinny posiadac réwniez aktualng DTR.
Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami stosowanymi do wykonania robét zwigzanych z
uktadaniem zewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i instalacji ochronnych sa:
e bednarka ocynkowana 25x4mm,

e betonowe oznaczniki trasy kabla,

e drobne materiaty (zaciski, haki, sruby, itp.),

o folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego,

e gtowiczka termokurczliwa,

e kable i przewody (wg zatwierdzonych Dokumentow Wykonawcy),
e koncdéwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al,

e koncdéwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,

e odgromnik przepieciowy zewnetrzny 400V/5KA,

e opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

e Oprawa sodowa,

e o0znacznik laminowany folig,

e piasek na podsypke,

e rozigcznik bezpiecznikowy napowietrzny,

e rura ochronna z tworzywa twardego o srednicy 50mm,

e rura ochronna z tworzywa twardego o srednicy 75mm,

e stup oswietleniowy stalowy o dtugosci 5 do 8m,

e uchwyty do mocowania rur ochronnych,
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e wysiegnik oprawy oswietleniowej,
e zlgczki montazowe do przewodow prgdowych.

8.8.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.8.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4 PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi we wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatdbw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych
wtasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz skladowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércy, a w
szczegolnosci urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i urzadzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapanh. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Do transportu materiatdw i urzadzen stosowal nastepujgce, sprawne technicznie, srodki
transportu takie, jak:

e ciggnik siodtowy z naczepg do 10 Mg,

e ciggnik kotowy,

e samochdd samowytadowczy do 5 Mg,

e samochdd skrzyniowy do 5 Mg,

e samochdd dostawczy do 0,9 Mg,

e przyczepa dtuzycowa do 3,5 Mg,

e Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

8.8.5. Wykonanie robot

8.8.5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w punkcie 3.2. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.
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8.8.5.2. Przygotowanie do roboét ziemnych

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajac z zatwierdzonego projektu i aktualnych
map oraz planéw stuzby geodezyjne okres$lg trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej.
Nastepnie okredlg miejsca ewentualnych skrzyzowan lub zblizeh, a wykonawca oznakuije je.
Jezeli na trasie wykopdw, lub w ich bliskim sagsiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub
przeszkody demontowalne, utrudniajgce wykopy, nalezy je zdemontowa¢ na czas robot
ziemnych. Nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach ziemnych prowadzonych
za pomocg sprzetu zmechanizowanego szczegolnie w miejscach nieoznaczonych jako
skrzyzowania lub zblizenia, w ktérych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej
instalacji podziemne;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy $cisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopéw
oraz dla sktadowania materiatdbw zwigzanych z pracami ziemnymi, zwtaszcza dla grubego
osprzetu, rur i bebnéw kablowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé +/-5cm.

8.8.5.3. Warunki ogélne wykonania Robét instalacyjnych

8.8.5.3.1. Uktadanie linii kablowych niskiego napiecia i specjalnych w ziemi i na
stupie
Kabel przytgcza elektroenergetycznego poprowadzony ze stupa linii napowietrznej
pracujgcej w systemie TN-C zasilajgcy ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-P powinien byc¢
czterozytowy. Nalezy zastosowaé kabel typu YAKY o przekroju wynikajgcym z mocy
obliczeniowej, jednak nie mniejszym niz 35mm2. Ewentualne przewymiarowanie
podyktowane jest mozliwoscig przytgczenia w przysztosci innych odbiorcéw do ZK-P (zakres
Robot realizuje Zaktad Energetyczny wg umowy przytgczeniowej).
Wewnetrzna linia zasilajgca powinna by¢ wykonana w systemie TN-S, kablem
pieciozytowym typu YKY o przekroju rowniez wynikajgcym z mocy obliczeniowej pompowni,
jednak nie mniejszym niz 10mm?2. Kable sitowe, sterownicze i sygnalizacyjne typowych
pompowni dostarczane sg razem z szafg sterowniczg dlatego tez typ, przekroje i sposéb
ukfadania tych kabli okresla dostawca. Do zasilania stupéw o$wietlenia terenu
przepompowni nalezy zastosowa¢ kabel YKY 3x4mm?. Pomiedzy szafg sterowniczg
pompowni a stupem lampy nalezy utozy¢ w rurze ochronnej PE40 (1MPa), podziemng linie
teletechniczng do alarmu i modutu antenowego. Rodzaj przewodu do modutu okresli
producent.
Wszystkie kable nalezy uktadaé w rowach wykonanych za pomocg sprzetu mechanicznego
lub recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po
uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane Srodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura
otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania
kabli ogniem.
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Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy.
Linie kablowg nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposob falisty bez naprezania, na
gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypkg grubosci 10cm piasku,
nastepnie nalezy nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szeroko$ci min. 30cm. Nastepnie
réw kablowy zasypa¢ zageszczanym gruntem rodzimym. Prace ziemne przy uktadaniu kabli
w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem i w
uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia istniejgcego. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem
podziemnym istniejgcym i przewidywanym oraz drogami nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
dwudzielnej o $rednicy 75mm. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego
lub metodg przewiertu (przecisku) w zaleznosci od wskazania w projekcie danego obiektu.
Na stupie kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznych twardg rurg
ochronng o Srednicy 50mm i dtugosci 2,5m mocowang za pomocg uchwytéw do stupow
betonowych. Na poczatku i koncu linii kablowej, w wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy
kablowe, jednak nie mniej niz po 1m. Cata trasa linii kablowej powinna by¢ oznaczona
betonowymi oznacznikami z literg ,K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel
powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki.
Powinny one byé rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
skrzyzowah i przy wejsciach i wyjsciach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescic
trwate napisy identyfikujgce kabel zawierajgce nastepujgce informacje:

o Nazwe uzytkownika,

e Symbol i nr ewidencyjny kabla,

o Typ, przekroj i ilos¢ zyt,

e Napiecie znamionowe kabla,

¢ Rok utozenia.
Zaleca sie stosowanie oznacznikow laminowanych folig przezroczystg z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki mocowaé na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa
sztucznego nie ulegajgcego szybkiemu rozktadowi w ziemi.

8.8.5.3.2. Ukladanie instalacji wyréwnawczej

Jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem stanowi izolacja wiasna
kabli, przewodéw i urzgdzen. Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem zastosowac
szybkie, samoczynne wylgczenie. Celem wyeliminowania mozliwosci powstawania
niebezpiecznego napiecia dotyku miedzy poszczegdinymi urzgdzeniami wyposazenia
technologicznego, rurociggami technologicznymi i sanitarnymi nalezy wykona¢ miedzy nimi
potgczenia wyréwnawcze. Wyréwnanie potencjatdow na czesciach przewodzacych nalezy
uzyska¢ wykonujgc instalacje wyrbwnawczg pomiedzy gtdwng rozdzielnicg zasilajacg szafka
sterowniczg a komorg przepompowni, w ktorej to nalezy potgczyé ze sobg wszelkie
metalowe rurociggi, konstrukcje i korpusy pomp dostepne w komorze za pomocg gietkiego
przewodu 10mm?. Gtéwng Szyne Wyréwnawczg (GSW) nalezy rozprowadzi¢ w komorze
pompowni wykorzystujgc na ile to mozliwe istniejgce korytka kablowe, uzupetniajgc
pozostate odcinki w rurkach ostonowych miekkich mocowanych w uchwytach na $cianie. W
celu scentralizowania wszystkich potgczen przeznaczonych do uziemienia nalezy wykonac
GSW w postaci tasmy stalowej ocynkowanej - bednarki 25x4mm. GSW komory pompowni
nalezy potgczy¢ z uziomem szafki sterowniczej, nastepnie z uziomem rozdzielnicy gtéwnej,
prowadzac bednarke w wykopach wspdlnie z kablami uktadanymi pomiedzy tymi szafami.
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8.8.5.3.3. Uktadanie instalacji uziemiajacej

Szyny PE oraz N ztgcza ZK-P oraz szafki sterujgcej powinny by¢ potgczone ze wspdlnym
uziomem poprzez ztgcza kontrolne. Uziom nalezy wykona¢ bednarkg stalowag ocynkowang o
wymiarach 25x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna
by¢ nie mniejsza niz 5 Ohm, chyba ze zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inng
wartos¢. W razie nie spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je
poprzez pogrgzanie pionowych uziomow pretowych, ocynkowanych technikg udarows.

8.8.5.4. Warunki ogélne wykonania Robét montazowych

8.8.5.4.1. Modernizacja stupa linii napowietrznej i podigczenie przylacza
kablowego
W przypadku bliskiego sagsiedztwa istniejgcej linii napowietrznej, typowym rozwigzaniem
rozgatezienia sieci NN jest modernizacja stupa istniejgcej linii napowietrznej i wyprowadzenie z
niego kabla do zigcza ZK-P. Na wskazanym stupie nalezy zamontowaé rozigcznik
bezpiecznikowy napowietrzny z bezpiecznikami mocy o dziataniu zwiocznym. Roztgcznik
stuzy do awaryjnego wytgczenia obwodu zasilanego obiektu bez koniecznosci wytgczania
istniejgcej linii napowietrznej. Dzwignia napedu recznego w przypadku linii napowietrzne;j
niskiego napiecia powinna by¢ usytuowana na stupie na wysokosci co najmniej 2,5m. Jezeli
techniczne warunki przytgczenia nie nakazujg zamontowania rozigcznika, to mozna go
poming¢. Odgaftezienie wykonaé przytgczajgc kabel czterozytowy za pomocg zigczek
odgateznych uniwersalnych, chronigc miejsce przytgczenia kabla z linig gtowiczkg
termokurczliwg. Odgateziony kabel wprowadzi¢ do rur ochronnych z PCV. Wejscie kabla do
rury zabezpieczyé gtowiczkg termokurczliwg dopasowang do S$rednicy rury. Do zaciskow
roztgcznika od strony zasilanego obiektu zabudowa¢ odgromniki przeciw-przepieciowe lub
ograniczniki przepiec. Z roztgcznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ kabel po stupie w rurze
ochronnej stalowej lub z twardego PCV do ziemi na gtebokos¢ minimum 0,4m w kierunku
ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P. Rury mocowaé za pomocg objemek kompletnych,
typowych dla zastosowanych rur. Po wykonaniu modernizacji stupa nalezy dokona¢ miedzy
innymi pomiaréw rezystancji jego uziemienia. W razie nie spetnienia warunkow dotyczgcych
wielkosci rezystancji uziemienia przyjetych z Albumu Linii Napowietrznych dla okreslonej
rezystywnosci gruntu i obliczeniowego pradu ziemnozwarciowego nalezy dotozy¢ dodatkowe
uziomy wykonujgc je bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4 mm w ziemi na
gtebokosci 0,6m lub poprzez pogrgzanie pionowych uzioméw pretowych, ocynkowanych
technikg udarowa.

8.8.5.4.2. Postawienie kompletnie wyposazonych stupéw oswietlenia terenu
pompowni
Wykonanie ustojéw pod stupy oswietleniowe
Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz
powinna wytrzymacé parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej. Gérna czes$¢ konstrukcji ustoju
powinna znajdowac sie 10cm pod powierzchnig gruntu.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Istnieje wiele typdéw stupow osSwietlenia terenu, ktére nie wymagajg zastosowania
fundamentéw. Ponizej przedstawiono ogoélne zasady w sytuacji koniecznosci ich
zastosowania.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub jezeli nie ma takich, to zgodnie z wytycznymi
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montazu podanymi przez producenta dla konkretnego fundamentu. Fundament powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu na wczes$niej przygotowane ustroje. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego catej czesci
podziemnej i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £ 10cm.

Montaz stupoéw

Stup lampy oswietlenia terenu powinien by¢ wysokosci co najmniej 5m, powinna istnie¢
mozliwos¢ zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej. Powierzchnia
stupa powinna by¢ gtadka uniemozliwiajgca wejscie na niego.

Stup nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowany i czesciowo wykonany fundament
prefabrykowany, jezeli producent przewiduje takie rozwigzanie. Spod stupa lub fundament
powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10 o grubosci min. 10cm lub na ptycie
chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze byC wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy podlegajg dodatkowej ochronie
przeciwporazeniowej realizowanej uziomem poziomym w wykopie na gtebokosci 0,8m.
Zasypanie stupa powinno sie odbyé warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20cm z
zageszczeniem za pomocg ubijaka.

W przypadku zastosowania szaf wolnostojgcych przynajmniej jedna lampa powinna by¢
zlokalizowana tak, by oswietlata wnetrze szafy sterowniczej.

Montaz wysigegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Czes$¢ pionowg wysiegnika nalezy wsungé do oporu w rure znajdujgcg sie w
goérnej czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go
srubami, znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu
wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem rownym ciezarowi oprawy. Potgczenia
wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy
kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetni¢ kitem
miniowym.

Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z wysiegnikiem
koszowym. ZastosowaC oprawy sodowe o mocy 150W. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczy¢é do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajgcych do stupdéw i wysiegnikow. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy
prowadzi¢ przewod YDY 3x2,5mm?, gdzie zyte przewodu ochronnego potgczy¢ z jednej
strony z obudowg oprawy, z drugiej zas z przewodem PEN zasilania i uziomem stupa.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia na
wysiegniku pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 1l strefy
wiatrowej.

8.8.6. Kontrola jakosci robét

8.8.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w punkcie 4. PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

8.8.6.2. Szczegobtowe zasady kontroli robét
Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych
PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

8.8.6.3. Badanie jakosci rob6t w czasie budowy
Przed utozeniem przewoddw oswietlenia terenu nalezy sprawdzi¢ gtebokosé posadowienia
stupéw. Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy sprawdzi¢ oznaczenia
kabla, gtebokos¢ jego utozenia, oraz gruboéci poszczegdlnych warstw i utozenie folii w
wykopie. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié przed zasypaniem na jako$s¢ wykonania
przepustow i odlegtosci przy zblizeniach.

8.8.6.3.1. Badania i pomiary linii kablowych niskiego napiecia

Po wykonaniu Rob6t nalezy sprawdzi¢:

o prawidtowos¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach
ostonowych oraz w uchwytach na tynku,

e zachowanie odlegtosci i jakosS¢ oston w miejscach zblizeh i skrzyzowan kabli i
przewodow,

e sposbéb wyprowadzenia kabli do przepustéw oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,

o jakosc¢ potgczen koncéwek kablowych i przewodowych,

e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

e zgodnos$c¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

e rezystancje izolacji,

e wytrzymatosc napieciows izolacji,

e Ciggtosc¢ zyt linii kablowe;j.

8.8.6.3.2. Badania i pomiary elementéw oswietlenia terenu pompowni

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

e poprawnos¢ montazu elementéw stupow tj.: ptyt stopowych, ustojow, fundamentéw,

e poprawno$¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych, wysiegnikbw i opraw
osSwietleniowych,

e pionowos$¢ ustawienia stupow,

o typy stupdw,

o jakosc¢ potaczen kabli zasilajgcych,

e prawidtowos¢ potgczen przewodow uziemiajgcych,

e badanie funkcjonalno$ci automatyki zatgczania oswietlenia,

e sprawdzenie zatgczenia recznego oswietlenia,

o wartos$¢ rezystancji uziemienia stupow,

e konserwacje zaciskow ochronnych i ztgcz kablowych,

e pomiar izolacji i ciggtosci kabli zasilajgcych i przewoddw doprowadzajgcych do
oprawy,
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e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stupéw i opraw,
e pomiar $redniego natezenia oswietlenia,
¢ elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji.

8.8.6.3.3. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiar natezenia oswietlenia nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od
wilaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100
godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektow mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywac
przyrzagdéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlenia nalezy
wykonywac¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a
element swiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie
podczas pomiaru.

8.8.7. Obmiar robét
Warunki ogdlne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.8.8. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano punkcie 5.2. PFU.

Roboty zwigzane z wykonaniem zewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i instalacji
ochronnych nalezg do roboét ulegajacych zakryciu.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Przejecia Robdt, odbioru ostatecznego
Robdt, podczas ktérego szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na m.in:

e realizacje zalecen Inzyniera dotyczgcych odstepstw od zatwierdzonych Dokumentow
Wykonawcy oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania Robét,

o protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robét z uwzglednieniem zalecen i
uwag komisji odbiorowej,

e inwentaryzacje geodezyjng linii kablowych z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjng

e aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e kompletnosci protokotdow z pomiardw,

o kompletno$¢ DTR i swiadectw producenta,

¢ instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji,

e jakos¢ uziomow modernizowanych stupow,

e jakos¢ utozenia kabli w ostonach na stupach oraz wielko$é niezbednych zapasow i
luzéw,

o wielko$¢ zapaséw kablowych w ziemi,

e zachowanie wymaganych odlegtosci przy podziemnych zblizeniach i skrzyzowaniach,

e jakosc¢ potaczen poszczegodlnych odcinkdw uziomow w czesci podziemnej,

konserwacje czesci podziemnej stupoéw oswietlenia terenu,
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e naniesienie odstepstw od zatwierdzonego Projektu w dokumentacji powykonawczej
dotyczgcych wykonanych Robot.

8.8.9. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.8.9.1. Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robét elektrycznych zwigzanych z uktadaniem wewnetrznych linii
kablowych niskiego napiecia i instalacji ochronnych okreslonych w Kontrakcie obejmuje m.in:

8.8.9.1.1. Roboty liniowe:

e prace geodezyjne,

o zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

o roboty zasadnicze:

e uktadanie kabli niskiego napiecia w ziemi lub na stupie wraz ich
podigczeniem,

o ukfadanie instalacji uziemiajgcej i wyrownawczej wraz z jej podtgczeniem.

o wszelkie prace ziemne zwigzane z ukfadaniem wszystkich rodzajow kabli w rurach
ostonowych i przepustach kablowych,

e wprowadzanie kabli do rur ostonowych na stupach i do ztgczy kablowych z
uszczelnianiem otworow przepustowych.

o ukfadanie instalacji uziemiajgcej na stupach oswietlenia terenu i uziomdéw pionowych i
poziomych w ziemi,

e oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

e zarobienie koncowek kablowych i mocowanie kabli,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
Robdt,

o wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych i uporzadkowanie Terenu Budowy po
Robotach,

8.8.9.1.2. Roboty zwigzane z montazem

e prace geodezyjne,
e zakup i dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

¢ Roboty zasadnicze:
- montaz stupa oswietlenia terenu z wyposazeniem,
- konieczne prace ziemne i prace zwigzane z posadowieniem stupéw,
- prace konserwacyjne czesci podziemnych stupéw,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzen
Robdét,
- wywoz z terenu budowy materiatbw zbednych i uporzadkowanie Terenu Budowy po
Robotach.
Powyzsze wyszczegolnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowac caty zakres prac objety Kontraktem.

8.8.10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 142

1) BN-68/6353-03
2) BN-73/3725-16
3) BN-74/3233-17
4) BN-79/9068-01
5) PN-55/E-05021
6) PN-607H-74219
7) PN-61/E-01002
8) PN-72/E-06102
9) PN-74/E-04500

10) PN-75/E-05100

11) PN-76/D-79353
12) PN-76/E-05125

13) PN-76/E-90301

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oSwietleniowych [ energetycznych linii
napowietrznych

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewoddw i kabli

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
zastosowania.

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia."

Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
budowa

Bebny kablowe.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

Projektowanie i

14) PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne

15) PN-78/E-06400

16) PN-79/E-06314
17) PN-80/C-89205
18) PN-81/C-89203
19) PN-81/E-06101

20) PN-83/E-06305

21) PN-84/E-02032
22) PN-86/0-79100

23) PN-88/E-08501
24) PN-90/E-05023

25) PN-91/E-05009/01

wymagania i badania. Ochrona
podziemnych.
Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogoélne wymagania i

badania.

metalowych  czesci

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne
wymagania i badania.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

Oswietlenie drog zaktadowych.

Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

26) PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

27) PN-92/E-05009/41

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporazeniowa.
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28) PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Uziemienia i przewody ochronne.
29) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

30) PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami.
31) PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.
32) PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.
33) PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na
napiecieznamionowe 0,6/1 kV
34) PN-94/E-05204 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona
obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania.

35) PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

36) PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

37) PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

38) PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

39) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektéw Energetycznych
"Energoprojekt" — Poznan lub Krakow.

40) Budowa elektroenergetycznych linii  napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej
organizacji robot. PBE "Elbud" Krakow.

41) Zarzgdzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdbw Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna
odpowiadac¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21
z1969r.

42) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

43) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

44) Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgce;.

45) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

46) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

47) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

8.9.SZAFY SILOWE | STEROWNICZE
8.9.1. Wstep

8.9.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach szafy sitowej i sterowniczej przepompowni $ciekowych
obejmuje m.in:
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Roboty przygotowawcze:
o Prace geodezyjne:
- ustalenie lokalizacji ztgcza kablowo-pomiarowego oraz szaf sitowych i
sterowniczych,
e Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych wykopy,
e Przygotowanie stref odktadczych dla odkrywki wykopdéw i skladowania
materiatow.

Roboty zasadnicze:

e Prace montazowe:
- wykonanie wyposazonych sitowych szaf rozdzielczych,
e \Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.

Roboty koncowe:

¢ Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow utrudniajgcych wykopy,
e Prace porzadkowe po wykonaniu Robét,
¢ Kontrola jakosci wykonanych Robot.

8.9.1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.

Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedgce pierwszym
stopniem ochrony przed prgdami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.
Ogranicznik przepieé¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepieciami.

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie przewodzgce z
ziemia.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzgdzenie zabezpieczajgce inne urzgdzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspolnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1 kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgce;.

8.9.2. Materiatly

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2.2 PFU.
Aparatura i urzgdzenia powinny posiadac rowniez aktualng DTR.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami stosowanymi do wykonania robot przy
wykonywaniu zlgczy kablowo-pomiarowych oraz szaf sitowych i sterowniczych
przepompowni $ciekowych sa:

e bezpieczniki (o0 wartosciach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej),
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e drobne materiaty (zaciski, haki, sruby, itp.),

o elementy ttumigce prad udarowy,

e konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatéw i urzgdzen elektrycznych,
e konstrukcje stalowe - kgtowniki i blacha,

e listwa montazowa,

¢ liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej,

e modem GSM,

e ochronnik przepieciowy wnetrzowy,

e odgromnik przepieciowy wnetrzowy 400V,

e opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

e przekaznik zmierzchowy,

e przetgcznik sitowy Agregat/Sie¢,

e roztgcznik bezpiecznikowy wnetrzowy,

e szafy rozdzielcze,

e wyltgczniki instalacyjne (o wartosciach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej),
e zlgczki i zaciski montazowe do przewodow PEN.

8.9.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 2.3 PFU.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak::

o betoniarka przeciwbiezna,

e koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m?,

e Zzuraw samochodowy,

e spawarka transformatorowa do 500A,

e zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m?/h,

e wibromtot elektryczny 3,0kW,

e ubijak spalinowy 50kg,

e drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

8.9.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.
W czasie transportu i przechowywania materiatéw i urzgdzen nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce z ich specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub przewréceniem. Przy
zatadunki i roztadunku materiatdbw i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie do-
puszczajac do ubytkdédw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Do transportu materiatdw i urzgdzeh stosowaC nastepujgce, sprawne technicznie,
nastepujgce srodki transportu, takie, jak:

e ciggnik kotowy,

e samochdd samowytadowczy do 5Mg,
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e samochdd dostawczy do 0,9Mg ,
e Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

8.9.5. Wykonanie robot

8.9.5.1. Warunki ogolne wykonania przygotowawczych Robét ziemnych

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajgc z zatwierdzonego Projektu i aktualnych
map oraz planow stuzby geodezyjne okreslg trasy kabli ziemnych z umiejscowieniem stupéw
oswietleniowych. Na tej podstawie nalezy zlokalizowaé umiejscowienie szaf ztgcza kablowo-
pomiarowego oraz szaf zasilajgco - sterowniczych. Jezeli w miejscach wykopow lub w ich
bliskim sgsiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajgce
wykopy, nalezy je zdemontowa¢ na czas Roboét ziemnych. Nalezy zachowaé szczegding
ostroznosé przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocg sprzetu zmechanizowanego
szczegolnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktorych istnieje
przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemnej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy scisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopdw
oraz dla sktadowania materiatdw zwigzanych z pracami ziemnymi.

8.9.5.2. Montaz szafki ztgcza kablowo-pomiarowego

Przepompownie bedg zasilane z sieci energetyki zawodowej. Doprowadzenie energii
elektrycznej do przepompowni Sciekdw powinno zapewnia¢ niezawodnos¢ zasilania.
Zasilanie wykona¢ jako jednostronne.

Kazda przepompownia powinna by¢ przygotowana do zasilania z przewoznego agregatu
pradotworczego.

Zaleca sie, by zlgcze kablowe stanowito element tatwej rozbudowy sieci odbiorcow. Powinno
wiec petni¢ funkcje rozdzielczg dla kilku odbiorcéw energii elektrycznej. Z powyzszych
wzgleddw w samym zigczu kablowym zwykle nie montuje sie uktaddéw pomiarowych,
natomiast budowane sg wtedy dodatkowo oddzielne szafki pomiarowe, przylegte do zigcza
kablowego. Ztgcze powinno byé usytuowane przy ogrodzeniu sieciowej pompowni $ciekdw,
w miejscu tatwo dostepnym i umozliwiajgcym bezproblemowe podprowadzenie
ewentualnych, przyszitych linii kablowych. Ztgcze kablowo-pomiarowe (ZK-P) moze byc¢
wykonane jako wolnostojgce z typowym dla okreslonej obudowy fundamentem betonowym,
przystosowanym do uktadania przez niego kabli. Obudowa zigcza powinna by¢ wykonana z
materiatu izolacyjnego - estroduru. Fundament betonowy w czesci podziemnej nalezy
zakonserwowac lepikiem asfaltowym. Stopieh ochrony obudowy ZK-P powinien wynosi¢ co
najmniej [P44.

Szafka dla kilku odbiorcow powinna by¢ wyposazona w system szyn zbiorczych, oraz
odptywy z bezpiecznikami mocy, lub roztgcznikami bezpiecznikowymi.

Zigcze ZK-P stanowi rozdziat systeméw zasilania TN-C od TN-S, dlatego powinno posiadac
szyne PEN, do ktorej nalezy przytgczy¢ z jednej strony zyte PEN kabla zasilajgcego, z drugiej
zas strony zyly: neutralng N i ochronng PE pieciozytowego kabla wewnetrznej linii zasilajgce;j
Odbiorcy. Jezeli ztgcze zasilane jest kablem pieciozytowym powinno posiada¢ szyne PE w
kolorze Zzottozielonym rozdzielong galwanicznie od szyny N w kolorze niebieskim. Szyny
PEN oraz PE ztgcza ZK-P powinny by¢ potgczone z uziomem poprzez ztgcze kontrolne.
Uziom nalezy wykonac¢ bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4 mm w ziemi na
gtebokosci 0,8 m. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie mniejsza niz obliczona i
podana w projekcie. W razie nie spetnienia ww. warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 147

wykonujac je bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4mm w ziemi na gtebokosci
0,8 m lub poprzez pograzanie uzioméw technikg udarowa.

Kabel zasilajgacy ztgcze kablowo-pomiarowe przytgczony jest bezposrednio do podstaw
bezpiecznikdw mocy, lub tréjfazowego roztgcznika bezpiecznikowego. Elementy te stanowig
tym samym zabezpieczenie przedlicznikowe. Jezeli ztgcze jest wspodlne dla kilku Odbiorcéow
nalezy wyodrebni¢ kazdemu z nich osobne zabezpieczenie przedlicznikowe. Zwykle
stosowane sg bezpieczniki mocy lub réwniez tréjfazowe roztgczniki bezpiecznikowe, dajgc
jednoczesnie w razie koniecznoéci, mozliwos¢ stworzenia widocznej przerwy przed uktadem
pomiarowym.

Zabezpieczenia przedlicznikowe powinny by¢ przystosowane do zaplombowania. Uktad
pomiarowy energii elektrycznej powinien by¢ przystosowany do transmisji danych (z
wyjsciem impulsowym energii). Nalezy stosowaé liczniki wyprodukowane po roku 1995
przystosowane do pracy w temperaturze zewnetrznej od -20°C do +40°C, zaakceptowane
przez Zaktad Energetyczny.

Drzwiczki w czesci pomiarowej nalezy wyposazy¢ we wziernik do odczytu wskazan licznika
oraz przystosowac je do zamykania na typowy zamek. Liczniki powinny byé przystosowane
do plombowania.

8.9.5.3. Montaz szafy zasilajgco - sterowniczej

Szafa zasilajgco — sterownicza przystosowana do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub
przewoznego agregatu prgdotworczego. Szafe zasilajgco - sterowniczg nalezy wykonaé w
stopniu szczelnosci obudowy co najmniej IP 66 z materiatu elektroizolacyjnego. Przewidzie¢
nalezy podwdjny system drzwi. Drzwi zewnetrzne petne, po otwarciu ktérych jest dostep do
drzwi wewnetrznych, na ktoérych zainstalowane zostang aparaty sterownicze, sygnalizacyjne,
przetworniki pomiarowe, wytacznik gtéwny SIEC/AGREGAT oraz gniazda serwisowe 230V i
24V. Urzadzenia wystepujgce w torach gtdwnych (prgdowych) mogg byé instalowane na
pasie staltym, dostepnym po otwarciu drzwi zewnetrznych. Nalezy zainstalowa¢ lampe
oswietleniowag w przestrzeni pomiedzy drzwiami zewnetrznymi i wewnetrznymi.
Gniazdo do przytgczenia przewoznego agregatu pragdotworczego zainstalowaé na zewnatrz
szafy. Schematy obwodowe uktadéw pomiarowych i automatyki powinny by¢ zamontowane
na wewnetrznych drzwiach szafy sterownicze;j.
Pozostate urzadzenia elektryczne beda dostepne dla obstugi elektrycznej po otwarciu drzwi
wewnetrznych. Wewnatrz szafy nalezy wykona¢ ogrzewanie elektryczne sterowane
termostatem.
Tak wykonang rozdzielnice nalezy ostoni¢ obudowg metalowg dopasowang wymiarami do
niej w ten sposob, ze szerokosc i gteboko$¢ sg wieksze o 100 mm, a wysokosé o 400 mm.
Powstata przestrzen powinna by¢ wentylowana przez zastosowanie: wentylatora
wywiewnego na gorze bocznej Sciany i kratki zewnetrznej z filtrem na dole przeciwlegtej
Sciany bocznej obudowy. Jako zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob nalezy
zastosowac wyltgczniki krancowe sygnalizujgce otwarcie drzwi szafy ostonowej lub wtazéw
do zbiornika przepompowni. Dwa wylgczniki potgczone sg szeregowo a powstaly w ten
sposob sygnat powinien byé wprowadzony na wejscie sterownika, ktory przekazuje go
nastepnie do systemu monitoringu.
W szafie nalezy zabudowac nastepujgce zabezpieczenia:

e roznicowo - prgdowe,

e przecigzeniowe pomp,

e przed suchobiegiem pomp,

e zaniku i kontroli zasilania,
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¢ wewnetrzne temperaturowe silnikéw pomp,

e przepieciowe B/C,

e wylgczniki instalacyjne.
W torach pradowych kazdej pompy zainstalowaé amperomierze prgdu obcigzenia, z
przekazem warto$ci mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru energii
elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjsciem impulsowym). Oprocz zliczania
w systemie sterownikowym, na wewnetrznych drzwiach szafy instalowac elektryczne liczniki
czasu pracy kazdej pompy.
Montaz osprzetu i wyposazenia szafy nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Odkryte
elementy toru prgdowego powinny by¢ ostoniete przed bezposrednim dotykiem przez
obstuge utrzymania ruchu. Szafe nalezy wykona¢ w systemie TN-S. Szyna przewodu
neutralnego N powinna by¢ widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu
ochronnego PE. Szyne PE nalezy potgczy¢é z uziomem rozdzielnicy poprzez ztgcze
kontrolne. Potgczenie nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4 mm
lub linkg miedziang o przekroju od 10 do 16 mm? w zaleznosci od wielko$ci rozdzielnicy.
Do zaciskéw kabla zasilajgcego rozdzielnice nalezy podigczyé odgromniki oraz ochronniki
czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N. W torze prgdowym
zasilajgcym nalezy zabudowaé cztery elementy ttumigce ograniczajgce prad udarowy.
Oznaczenia poszczegodlnych obwoddw w rozdzielnicy powinny by¢ umieszczone badz przy
elementach tych obwodéw, badz na przedniej $cianie szafy. Wyraznie nalezy oznaczy¢
przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujgcymi normami.
Szafa powinna mieé¢ sprawne zamkniecie i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczajgce
przed otwarciem ich przez niepowotane osoby. Metalowe konstrukcje i czesci urzgdzen
rozdzielczych powinny by¢ zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewoddw do rozdzielnicy
sitowych powinno by¢é wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie do niej wilgoci
bezposredniej i oparow.

8.9.5.4. Wymagania dotyczace funkcji sterowniczych szaf zasilajgco -
sterowniczych

System powinien zapewniac¢ ciggtg prace przepompowni.

Wymagania dotyczgce funkcji sterowniczych szaf zasilajgco — sterowniczych okreslono
w punkcie 2.2.6.6. PFU.

8.9.6. Kontrola jakosci robét

8.9.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w PFU oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

8.9.6.2. Badania i pomiary ztgcza kablowo-pomiarowego (wykonywanego przez
Zaktad Energetyczny w ramach umowy przytaczeniowej).
Po wykonaniu Robé6t nalezy sprawdzic:

e prawidtowosc¢ potgczen uktadu pomiarowego,
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e prawidtowosc¢ potgczen kablowych zasilania i WLZ,

o dokrecenie zaciskdw koncowek kablowych zasilania i WLZ,

e prawidtowosc¢ potgczen instalacji uziemiajgcych,

e dokrecenie zaciskéw przewodoéw ochronnych,

e konserwacje zaciskdw ochronnych i ztgcz kablowych,

e prawidlowos¢ montazu wyposazenia,

e prawidtowosc¢ opisow poszczegdlnych elementow i urzgdzen,
e rezystancje izolacje ztgcza i skrzynki pomiarowe;,

o skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej ztgcza kablowego i skrzynki pomiarowe;,
e rezystancje uziemienia,

e funkcjonalnosc dziatania fgcznikow.

8.9.6.3. Badania i pomiary szafy zasilajaco - sterowniczej

Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzié:
o prawidtowos¢ potgczen kablowych zasilania i WLZ,
e potgczenia zaciskow wewnetrznego okablowania sterowniczego,
o kompletnoé¢ i prawidtowos¢ montazu wyposazenia,
e nastawy zabezpieczen,
o prawidtowosc¢ potgczen przewoddw ochronnych,
e dokrecenie zaciskéw przewoddw ochronnych,
o prawidtowo$¢é montazu wyposazenia,
o prawidlowosc¢ opiséw poszczegodlnych elementow i urzgdzen wyposazenia,
e Opis czota rozdzielnicy,
o zastosowanie oston odkrytych czesci bedgcych pod napieciem wyzszym niz
bezpieczne,
¢ funkcjonalnos¢ tacznikow recznych, blokad i zabezpieczeh i zamkniecia drzwiczek,
¢ rezystancje izolacje rozdzielnicy gtownej i szafek sterowniczych,
¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej szafek sterowniczych

8.9.6.4. Badania elementéw automatyki

Po wykonaniu Robé6t nalezy sprawdzi¢ poprawnosé¢ dziatania:

o ukftaddéw automatyki i sterowania przepompowni,

e systemu wizualizacji i zdalnego sterowania.

e wspotpracy z agregatem prgdotworczym,
Badania elementéw automatyki nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie szeregu symulacji
rozmaitych sytuacji i stanéw normalnych i awaryjnych przepompowni. Przyczyna kazdego
nieprawidtowego zadziatania uktadu automatyki powinna by¢ szczegétowo przeanalizowana,
wyjasniona, a ewentualna usterka poprawiona.

8.9.7. Obmiar robét
Warunki ogdlne dotyczgce obmiaru Roboét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.9.8. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

Roboty zwigzane z montazem ztgcza kablowo-pomiarowego oraz szafy sitowej i sterownicze;j
przepompowni $ciekowych nalezg do Robdét ulegajgcych zakryciu.
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Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Przejecia Robdot, odbioru ostatecznego
Robét, podczas ktérego szczegodlnie nalezy zwrdcié m.in. na:
¢ Realizacje zaleceh Inzyniera dotyczgcych odstepstw od zatwierdzonych Dokumentéw
Wykonawcy oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania Robat,
e Protokoly czesciowych odbioréow poprzednich faz Rob6t z uwzglednieniem zalecen i
uwag komisji odbiorowej,
o Aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
o Kompletnosci protokotéw z pomiarow,
o Kompletnos¢ DTR i swiadectw producenta,
e Instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji,
o Jakos¢ wykonanych Robot zwigzanych 2z posadowieniem szafy zasilajgco-
sterowniczej pompowni,
e Funkcjonalnos¢ operacyjng uktadow
o Naniesienie odstepstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji powykonawczej
dotyczgcych wykonanych Robét.

8.9.9. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.9.9.1. Cena skladowa wykonania Robét

Cena sktadowa wykonania Robdét elektrycznych zwigzanych z montazem szafy zasilajgco-
sterowniczej i instalacji na terenie przepompowni Sciekéw okreslonych w Kontrakcie
obejmuje m.in:
e Prace geodezyjne:
- zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
Roboty zasadnicze:
- montaz szaf zasilajgco - sterowniczych,
- wykonanie instalacji elektrycznych na terenie przepompowni,
- dostawa programéw narzedziowych i wykonanie oprogramowania uzytkowego
sterownikéw obiektowych, terminali i modeméw GSM/GPRS,
¢ Konieczne prace ziemne i prace zwigzane z posadowieniem szaf elektrycznych,
e Prace konserwacyjne czesci podziemnych fundamentéw ztgcz kablowych,
o Wszelkie prace zwigzane z uruchomieniem, testowaniem AKPIA, sterowania i

wizualizaciji,

e Wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
Robét,

o Wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych i uporzgdkowanie Terenu Budowy po
Robotach.

Powyzsze wyszczegolnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowa¢ zakres prac objety Kontraktem.

8.9.10. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.
1) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.
2) PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne
wymagania i badania.

Kontrakt RB1 - ,Budowa kanalizaciji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Cze$¢ [A] opisowa 151

3) PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

4) PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

5) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami
lub cyframi.

6) PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

7) PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

8) PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie
badan typu.

9) PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

10) PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i
przewody ochronne.

11) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

12) PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

13) PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego.

14) PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

15) PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznoécig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji urzagdzen. Wymagania.

16) PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

17) PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

18) PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

19) PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

20) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

21) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

22) Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgcej.

23) Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych — Czes¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

24) Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

25) Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
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[B] CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1. Zakres sieci w ramach Kontraktu RB1 ,, Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w Gminie Radzymin - Zolty FIDIC”, skladajacy sic z
zatacznikow nr la,nr Ibinr Ic

Zalacznik nr 2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwzigcia

Zalacznik nr 3. Cennik optat za ustugi Przedsi¢biorstwa i Kanalizacji Sp. 0.0. w Radzyminie

Zalacznik nr 4. Warunki odtworzenia nawierzchni w drogach gminnych po budowie sieci
wodociggowej 1 sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin.

Zalacznik nr 5. Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

Zalacznik nr 6. Wzor uzgodnienia

Zalacznik nr 7. Lokalizacja otworow geologicznych na terenie miasta Radzymin
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