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UMOWA NR FS/

ROZDZIAL 1

AKT UMOWY
ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin

— Etap II”
Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony

Zamowienie pn.: ,, Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie i Sierakowie —
Zotty FIDIC”,

Niniejsza umowa zawarta zostalaw dniu ..., pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

z siedzibg w Radzyminie, z adresem: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, Polska, zarejestrowanym
w Rejestrze Przedsigbiorcéw, prowadzonym przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000326797, Regon 141808023,
NIP 125 152 75 38, Kapitat Zaktadowy 61.206.000,00 PLN

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Malgorzate Kroél - Prezesa Zarzadu

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy przyjat oferte Wykonawcy na wykonanie rob6t w postaci: ,Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie i Sierakowie — Zétty FIDIC”, obejmujgcg swoim zakresem
zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zwanych dalej
.Robotami”, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity z 2018r. poz.
1986),

niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Wyrazenia uzyte w niniejszym Kontrakcie nr 4 bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszego
Kontraktu nr 4, wedlug nastepujgcego pierwszenstwa:
(& Akt Umowy;
(b)  Warunki Ogdlne Kontraktu (Czes¢ I);
(c)  Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czes¢ Il);
(d)  Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU);
(e) Wykaz Cen;
0] Oferta i Zatgcznik do Oferty;
(g) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz
(h)  inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:
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UMOWA NR FS/

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i zakonczy¢é Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu nr 6 cz. 2.

4, Zamawiajgcy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robét oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie nr 6 cz. 2 zaptaci Wykonawcy
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg netto ..., PLN. ...

plus podatek VAT ... PLN (i )
lub kazdg inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien Kontraktu nr 6 cz.

2 lub inng kwote zgodnie z tym Kontraktem.

5. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujacej obowigzujgcg stawke podatku. Zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie bedzie
wymagata sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowac bedzie w PLN
Nr rachunku bankowego WYKONAWCY ..........uiuirie ittt et et e et e e e e

6. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszg umowe. Niniejsza umowa
wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem kontraktu nr 6 cz. 2 zwanego dalej ,Kontraktem” bedg
wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz roboét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, czwarte wydanie
angielsko - polskie niezmienione 2008 z erratg, ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu
wydanego w 1999 roku przez Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw - Konsultantéw (Fédération
Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC, World Trade Center |l, Geneva Airport, PO Box 311, CH-
1215 Geneva 15,
29 Rue de Pré-Bois, Cointrin, Szwajcaria), dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcdéw i Rzeczoznawcéw
ul. Trebacka 4, lok. 334, lll p. budynek KIG

00-074 Warszawa

e-mail: biuro@sidir.pl; www.sidir.pl

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogélne", ktore stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
| BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz roboét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci Il — "Warunki
Szczegdlne", ktdre zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjig WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania  Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczeg6lne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajg wigzace o ile
Warunki Szczegodlne nie stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Szczegolne Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (fj.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogoélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéow Ogoélinych
i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdélnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Klauzulal Postanowienia ogdine
1.1 Definicje
111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, Oferte z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych”.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych
Warunkach oznaczaé bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt
Umowy]”.

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Oferta” oznacza dokument podpisany i przedtozony przez Wykonawce, sporzadzony
na Formularzu oferty, stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym na udzielenie zamdwienia na wykonanie
robot objetych niniejszg umowa.

Klauzule 1.1.1.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wymagania Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program
funkcjonalno - uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.10 "Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytulowany, przygotowany przez
Zamawiajgcego i wypetniony przez Wykonawce, zawarty w Wykazach”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ”Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony
do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
funkcjonalno - uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy
zastgpi¢ je okredleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
SYWymagan Zamawiajgcego” bedg oznacza¢ odniesienie do ,Programu funkcjonalno-
uzytkowego”.
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1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier”
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: © Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnoéci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
1.1.4.6 ”Waluta obca” — wykresla sie — nie ma zastosowania
1.1.4.11 ”"Kwota Zatrzymana” skresla sie nie ma zastosowania.

Wprowadza sie dodatkowo nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych bgdz wynikajacych
z zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot z
negocjacji”.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajgcym ceny dla rob6t dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 1.1.4.13”.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. Na koncu definicji dodaje sie: “w tym Projekt Budowlany”.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State”.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”"Prawo” oznacza prawo obowigzujgce na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej”.

1.1.6.6  Na koncu definicji dodaje sie: “ilekro¢ w umowie jest mowa o ,Gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu” nalezy pod tym pojeciem rozumie¢ ,zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy” w rozumieniu ustawy — Prawo zamdéwien publicznych, Ustawa z
dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzniejszymi
zmianami), zwana dalej ustawg p.z.p”.

Wprowadza sie dodatkowo nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) wraz z pozniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzgdzeniami, regulujgacg dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okre$lajgcg zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktdérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
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Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz.
462).

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r. poz. 963)".

1.2 Interpretacja
Dodaje sie podpunkt e) nastepujgcej tresci:
» €) okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk” oznacza, ze zysk ten wynosi nie wiecej niz
jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu”.

1.3 Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na kornicu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

.przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja”;

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

W klauzuli 1.5 skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a)
do (h) i w to miejsce wprowadza sie zapis:
“W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikujg”.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

1.6 “Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie

Wykonania]”.
1.7 Cesje
Skresla sie klauzule 1.7 i zastepuje nastepujaco:
1.7 “ Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Jednakze za zgoda

Zamawiajgcego moze, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej,
dokonac cesji jakichkolwiek swoich wierzytelno$ci juz wymagalnych, lub wymagalnych w
przysztosci, wedtug Kontraktu”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéow
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

“Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25”.

1.12 Poufne szczegéty
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

“Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
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Strony bedg uwaza¢ szczegodty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
prawo polskie”.

1.13 Przestrzeganie prawa

Skresla sie tresé podpunktu (a) i zastepuje nastepujaca:
“Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materiatdbw, Dostaw i Urzadzen,
ktére nie zostaly uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub
w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec
odpowiednich organéw administracyjnych. Ww. zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje
administracyjne i inne dokumenty obejmujg rowniez takie, ktére wynikajg z ustawy z dnia
27.04.2001r. o ochronie srodowiska iustawy z dnia 16.04.2004r. Prawo ochrony
przyrody. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach kwoty
kontraktowej”.

1.14  Solidarna odpowiedzialnos¢
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) “Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna”.

Klauzula2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na Zgdanie” a przed stowem
~Wykonawcy” dodaje sie stowa "i na koszt”.

2.5 Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:
“Nalezna kwota moze byé potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Ptatnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania”.

Klauzula3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujgca tresc :
“Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow
czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:
(a) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robotf]
(f)  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub
sgsiadujgcg nieruchomo$é moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
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obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé
kazda takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie, chyba ze wystgpi potrzeba pilnego wykonania”.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i

pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
“W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy, dokumentacje powykonawczg, raporty oraz za kazdy inny
dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po
zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe, a nastepnie natychmiast
przystgpi do wykonania Robét”.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

“Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc
obowigzujgcg od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i
Zamawiajgcego i bedzie w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70%
wartosci Zabezpieczenia. Pozostate 30% warto$ci Zabezpieczenia zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie dwuletniego okresu rekojmi (okres rekojmi zaczyna
biec po zakonczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia po wydaniu przez
Inzyniera Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z niego w catosci lub
W czeSci przez Zamawiajgcego w celu realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi.
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwofalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:
“Wykonawca zapewni udziat Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa:
"lub Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.
Inzynier ma prawo wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o0 zmiane Przedstawiciela
Wykonawcy, podajgc przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptaciji
wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi nowego Przedstawiciela Wykonawcy”.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Pierwszy akapit otrzymuje oznaczenie “1” a drugi akapit oznaczenie “2”.
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Na koncu podpunktu (b) akapitu oznaczonego jako punkt 2 dodaje sie nastepujgcy tresc :
~-wydana w terminie do 14 dni”.

Po podpunkcie (c) akapitu oznaczonego jako punkt 2 daje sie nastepujacg tresc:
“(d) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy

o roboty budowlane z Podwykonawcg. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy
podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

(e) zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

()

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo;

ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg byé zgodne z przepisami ustawy
Prawo Zamowien Publicznych.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegoblnosci, iz:

(a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

(b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

(c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w PFU, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

(d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

(e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjig Umowy;
dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Ilub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Zamawiajgcy/Inzynier
Kontraktu moze zgda¢ dokumentow potwierdzajgcych wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacje o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo,

() Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

(@)
(b)
(€)

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpic wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z okresleniem ilosci robét i ich wycenag
nawigzujgcg do Wykazu cen przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, nie pozniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.
Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej w terminie 14 dni zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
niespetniania przez projekt wymaganh dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w punkcie 3,
gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezehh do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w

formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych jak dla projektu Umowy o podwykonawstwo.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy bedzie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

po$dwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umdw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej,
oraz Uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

14, Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w punktach 1-12.

16. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych
tg umowa.

17. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i jej zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

4.7 Wytyczenie
Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie wyrazy:

“Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukornczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu  powykonawczg dokumentacje  geodezyjng, jak  okreslono
w Specyfikacjach Technicznych”.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie wyrazy:
“oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa” .

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
°(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Po nowym podpunkcie f) dodaje sie akapit o tresci:
“Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje”.
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4.10 Dane o Terenie Budowy
Na koncu podpunktu (a) dodaje sie wyrazy:
"I istniejgcy infrastrukturg techniczng,”.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W pierwszym akapicie po stowach ,...i hydrologicznymi” dodaje sie zwrot :

» ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na podstawie informacji zawartych w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym”.

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodaje sie akapit o tresci :

“Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie.
Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot na wtasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej”.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
“Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Roboét tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wszystkie powyzsze koszty uwaza
sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg”.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
“Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robo6t objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg”.

4.20 Sprzet zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Klauzule 4.20 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:
“Kwartalne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera, i bedg przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach do
4 dnia kalendarzowego nastepujgcego po zakonczeniu kwartatu kalendarzowego,
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ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowaé okres do konca
pierwszego kwartatu kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia. Nastepne
raporty bedg dostarczane co kwartat wterminie do 4 dnia kalendarzowego
nastepujgcego po kwartale, ktérego dotyczy Raport.

Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi do
projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie
poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 3 (trzech)
egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres
i forma Raportu mogg ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego’.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) oraz dalszg tresc:

“(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory
i arbitraZ];

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktérym
udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat z wyprzedzeniem Zamawiajgcego, ktérego
personel moze réwniez uczestniczy¢é w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
spotkaniami  dotyczacymi  postepu i  powinien  zapewni¢  zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody”.

Dodaje sie nowe klauzule o nastepujacej tresci::

4.25

4.26

Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia Robdét budowlanych Wykonawca z upowaznienia
Zamawiajgcego wystgpi do organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie
Dziennika Budowy (na wtasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby witasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3, chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i
potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 oraz z klauzulg 20.1.
Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z
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Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczehn wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

4.27 Istniejgce instalacje

Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociggi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggow, stupdéw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem”.

Klauzula5 Projektowanie

5.1 Ogdlne zobowigzania projektowe
Na kohcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie:
,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane lub
odpowiednie przepisy obowigzujgce w Unii Europejskiej”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
“Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg byc¢
dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego
wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o
Pozwolenie na Budowe/dokona zgtoszenia Budowy w imieniu Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier przekaze Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robo6t z nalezytym
pospiechem i bez zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi
innymi klauzulami dotyczgcymi rozpoczecia Robét na Terenie Budowy™.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
“(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi’.
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Klauzula 6 Kadrai robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
“Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania,

urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg”.

6.5 Godziny pracy
Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

“(d) jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.2”.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
“Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegolnych branz i,
jezeli bedzie to wymagane bedg posiadaty wilasciwe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej”.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
“Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z o0s6b posiadajgcych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ odpowiednig
ilos¢ personelu do wykonania niniejszego zadania (m.in. Przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik Budowy, Kierownicy Robdét branzowych, Projektanci...). Wykonawca
przedstawi dokumenty dotyczgce personelu (a w szczegdlnosci uprawnienia budowlane
oraz aktualne zaswiadczenia przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa). Przy
kazdej zmianie personelu Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania
aktualnych dokumentdéw personelu.
W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy, w brzmieniu:

“6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikéw,
jesli jest to zgodne z polskim prawem, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzgdzajgcego. Jezeli Wykonawca dla wykonania Robot zatrudnia personel
zagraniczny, to winien zadbaé oto, aby ten personel miat wymagane wizy lub
pozwolenia na pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od
personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym
zwigzane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za terminowy powrdt personelu
zagranicznego do kraju, w ktérym zostat zwerbowany lub do kraju statego pobytu.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub pogrzeb w przypadku
smierci w Polsce kogokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnosé
ta obejmuje takze czas podrozy”.
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Klauzula8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Robét

Skresla sie tres¢ klauzuli 8.1 i zastepuje ja nastepujgco:

8.2

 Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz

7-dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia

Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot

budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z

nalezytym pospiechem

i bez opdznien.

W terminie co najmniej 1 dnia poprzedzajgcego rozpoczecie wykonywania Robét

budowlanych, Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,

zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu

Robot. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowag
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Robdt

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen

wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoniczenia Robot na podstawie programu

Robét przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W

uzgodnieniu

z wladzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzgdzi

i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych

whnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot. Razem z takim

harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji

Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,

ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajgca

ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien

poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z op6znieniem w wydaniu jakiegokolwiek

pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Roboét, zostang poniesione przez

Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je

wiltadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestnictwo

w probach i badaniach wykonywanych Robé6t. Zgodno$é z wymaganiami podanymi

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 2z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu “.

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.3

Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreéla sie i zastepuje
nastepujgco:
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“Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program (dalej Program Robdt lub
Projekt organizacji i technologii) w formie uzgodnionej z Inzynierem najpézniej 7 dni
przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof].

Program Roboét powinien odzwierciedla¢ wszelkie okreslone wymagania zawarte w
Niniejszym Kontrakcie. Miedzy innymi powinien szczegdlowo opisywac¢ organizacje
ruchu na wszystkich etapach wykonywania Robdét, Roboty state, ktére majg zostaé
wybudowane i Roboty Tymczasowe, metody wykonania i gtdwne dziatania dotyczace
Robét, wskaza¢ liczbe, typy i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy i site robocza,
proponowane do wykorzystania w gtéwnych dziataniach dotyczacych Robét oraz
kolejno$¢ postepowania i terminy, w jakich Wykonawca proponuje wykonac
poszczegdlne elementy Robot. Podczas przygotowywania Programu Robot Wykonawca
powinien uwzgledni¢ niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, moggce zasadniczo
ograniczy¢ postep Robét, szczegdlnie w miesigcach zimowych. Program Roboét
uwzgledniajgcy ograniczony zakres Robot lub ich wstrzymanie, moze zostac
zaakceptowany przez Inzyniera, z tym Ze akceptacja taka nie zwalnia Wykonawcy z
zawartego w Kontrakcie obowigzku ukonczenia Robét w Czasie na Ukonczenie.
Program ten stanowi¢ bedzie nienaruszalng baze, a wszystkie aktualizacje Programu
Robdét i harmonogramu bedg odnosi¢ sie do tego Programu.

Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie Programu Robdt
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robdt w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program Robét winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Program Robét (harmonogram Robét) oraz jego aktualizacje winny kazdorazowo
uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego. Zmiana Programu nie stanowi zmiany Kontraktu
o ile nie dotyczy badz nie wptywa na Czas na Ukonczenie Robét”.

8.7 Kary za zwitoke
Tres¢ klauzuli 8.7. skresla sie i zastepuje nastepujgco:

“8.7 Kary za zwtoke:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wtgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzieh zwtoki,
liczac od dnia nastgpujagcego po dniu uptywu Czasu na Ukonczenie do dnia

ukonczenia  robot okreslonego w  Swiadectwie Przejecia, pfatne
w PLN,

b) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

(wigcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy,

c) za nie dotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usunigcia wad
oraz wykonania drobnych zalegtych prac w okresie gwarancji i rekojmi za wady
w terminie okre$lonym przez Inzyniera i w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wlgcznie z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki,

d) za przekroczenie wskazanego w Programie Rob6t terminu przekazania
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci [500] zt
netto za kazdy dzien zwtoki.

2. Zaptacenie przez Wykonawce kar okreslonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia zaméwienia lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.
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3. W przypadku, gdy kary umowne wymienione wyzej nie pokryjg szkody,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

4. tagcznie kary umowne wymienione w ust.1 lit a),c) i d) nalezne Zamawiajgcemu nie
mogg przekroczy¢ kwoty stanowigcej rownowartos¢ [20%] Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, fgcznie z VAT).

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych
Z przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia.

6. Jezeli kary umowne osiggng maksymalny 20% limit przewidziany w pkt. 4 niniejszej
klauzuli Zamawiajgcy moze uznac, ze Wykonawca wyraza brak zamiaru dalszego
wykonywania Kontraktu. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wedtug swojego
swobodnego wyboru albo zada¢ dalszego Wykonywania Kontraktu albo
oswiadczy¢, iz uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane.
Oswiadczenie Zamawiajgcego, iz uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie
kontynuowane, z chwilg dojscia jego tresci do Wykonawcy powoduje rozwigzanie
Kontraktu z winy Wykonawcy. Rozwigzanie Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zapfaty kar umownych, co do ktérych podstawa naliczenia juz wystgpita,
obowigzku naprawienia szkod oraz zaptaty odszkodowania na zasadach ogdinych
Kodeksu cywilnego (w zakresie przekraczajgcym wysokos$¢ naliczonych kar
umownych), oraz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
wykonanej czesci Robot”.

Dodaje sie klauzule 8.13 Pozostate kary, w brzmieniu:

“8.13 Pozostate kary

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

f)

)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 3000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1000,00 zt.

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 10000,00,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdw na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu Pracy, w wysokosci 5000,00 za kazdy miesigc w okresie realizacji
umowy, w ktorym nie dopetniono przedmiotowego wymogu za kazdg osobe wykonujgca
czynnosci wskazane w punkcie 3.5.1. Czesci | SIWZ (IDW) bez umowy o prace”.
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Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1 Przejecie Robét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
“Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Robot lub uzyskania braku
sprzeciwu do uzytkowania od wtasciwych wtadz lokalnych.
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego uzyskuje decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
lub brak sprzeciwu do uzytkowania”.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

1.4 Niewypetnienie obowiazku usuwania Wad

Skresla sie dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i zastepuje nastepujgco:

“Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub
w jego imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukornczenie zalegftej pracy
i usuniecie wad], to Wykonawca z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w zwigzku z tym
uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opdznienie]
i w sumach podanych w Zatgczniku do Oferty”.

11.10 Niewypetnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
“Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Klauzulg 4.2.

W pozostatym zakresie w przedmiocie dochodzenia uprawnieh z tytutu rekojmi stosuje
sie przepisy Kodeksu cywilnego.”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian
Skresla sie pierwszy akapit niniejszej klauzuli 13.1 i zastepuje go nastepujacy trescia:
“Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych trzech metod:

(&) Inzynier moze wydac¢ polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli
po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawca terminu lub ceny;

(b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane na mocy klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to
zgody Inzyniera;

(c) Inzynier moze zazada¢ oferty na zmiane w trybie klauzuli 13.3 niniejszych
Warunkow. W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po
zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone
techniczng, cene i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.

Zmiana, o ktérej mowa w ppkt. (a) moze polega¢ w szczegdlnosci na nakazaniu Wykonawcy
odstgpienia od wykonywania prac zwigzanych z budowg lub odbudowg nawierzchni okreslonego
pasa drogi. W takim przypadku Wykonawca bedzie zwigzany tg Zmiang z chwilg otrzymania

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie i Sierakowie — Zétty FIDIC 23



polecenia Inzyniera, bez prawa do ztozenia powiadomienia, o ktérym mowa w drugim akapicie
niniejszej klauzuli”.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
“Kazda Zmiana majgca wplyw na:
(i)  zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu
nie moze by¢ podpisana po uptywie Czasu na Ukonczenie Robot.

Wszelkie zmiany wydane w oparciu o Klauzule 13.3 muszg uwzglednia¢ koniecznosc¢
stosowania przez Zamawiajgcego Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i wynikajace z
niej tryby udzielania zamodwien”.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Na konhcu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

“W celu rozliczenia robét poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbedne
jest sporzgdzenie Protokotow Koniecznosci i Protokotow z Negocjacii.

Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzule 13.5 muszg uwzglednia¢ koniecznosé
stosowania przez Zamawiajgcego Regulaminu udzielania zamowieh sektorowych
i wynikajace z niego tryby udzielania zamowien”.

Klauzule 13.8 skresla sie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

“oraz z wyjgtkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepiséw Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce;”.

14.2. Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla sie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.4  Plan ptatnosci

Tres¢ czesci pierwszego zadnia do ppkt. (a) niniejszej klauzuli 14.4 skresla si¢ i
zastepuje nastepujgco:
“Wykonawca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu
ptatnosci w terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci obejmuje
raty w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono

99

inaczej:””,
W miejsce drugiego akapitu wprowadza sie nastepujgca tresé:

"W planie ptatnosci zostang osobno podane kwoty za projektowanie i roboty.
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci za projektowanie po uzyskaniu przez

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie i Sierakowie — Z6lty FIDIC 24



Wykonawce pozwolenia na budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robét, pod
warunkiem osiggniecia minimalnej kwoty Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, podane;j
w Zatgczniku do Oferty’.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera oraz bedzie
aktualizowany na kazde zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Klauzule 14.5 skresla sie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

W pierwszym akapicie wyrazy ,w ciggu 28 dni” zastepuje sie ,w ciggu 21 dni”

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
“Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczgce wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych
na podstawie ,Wytycznych w zakresie kwalifikowalnos$ci wydatkéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020”. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczagce kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen”.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazy:
,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazami:
,Poza szczegodlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”

Na konhcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
“W szczegolnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zafgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego”.

14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Tres¢ pierwszego akapitu skredla sie i zastepuje nastepujgco:

“Zamawiajgcy zaptaci kwote po$wiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie
Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych
zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy”.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie trzeci akapit o tresci:

"Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktérego dotyczy niniejszy

Kontrakt dokonywane bedg w PLN.

1. Faktury:

1) Wykonawca bedzie upowazniony do wystawienia Faktury na podstawie sporzgdzonego przez
Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci.

2) W przypadku, gdy rozliczenie dotyczy jednoczesnie wydatkéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych, Wykonawca wystawia dwie odrebne faktury na poszczegolne kategorie
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wydatkéw. Ponadto kazda faktura dotyczgca jednej z kategorii wydatkow kwalifikowanych wg
nomenklatury Unii Europejskiej rowniez powinna by¢ wystawiona odrebnie.

2. Ptatnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zapfaty,
przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujgcego kwote nalezng Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce
tych naleznosci, ktorych termin wymagalnos$ci uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow Ilub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umow
0 podwykonawstwo,
jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zagdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu Zzgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania,
w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 4) Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
lub
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaptaty,
Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w pkt 3), jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w pkt 4) uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.
bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z  wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony do Zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwiocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych wraz
Z wnioskami o ptatnosc,

10) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych

mowa w pkt. 2 Inzynier Kontraktu wstrzymuje wystawienie Swiadectwa Platnosci
okreslajgcego wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw. Zamawiajgcy wstrzymuje
ww. ptatnosci.
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14.8 Opozniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

“Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie. Odsetki bedg naliczane
za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego
dnia) do dnia, w ktéorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten
dzien)”.

Klauzule 14.9 skresla sie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:

“Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdaé wytgcznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu”.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie od Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 dodaje sie nastepujgce wyrazy:

Jjednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci,
dowodu lub zaptaty.”

16.4  Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.5 Prawo wilasnosci intelektualnej i przemystowej
Na koncu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:

“Jezeli ktorakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w zwigzku z realizacjg niniejszego
Kontraktu prawo do wtasnosci intelektualnej i/lub przemystowej strony trzeciej, to Strona,
ktéra naruszyta takie prawo, ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i finansowg za
naruszenie w stosunku do osoby trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty, na ktére z tego
powodu mogta zosta¢ narazona druga Strona Kontraktu”.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogdélne wymagania dla ubezpieczen
Po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie: ,W niniejszej klauzuli strong
ubezpieczajgcy jest Wykonawca.”

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujgca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) i zastepuje nastepujaco:
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“(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkowego powstate
wskutek btedow lub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa powinna
obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majagtku Zamawiajgcego,
znajdujgcym sie na Terenie Budowy”.

Dodaje sie klauzule 18.5 Zakaz wylgczenia, w brzmieniu:

©18.5 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych”.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie po wyrazach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]’a prze wyrazami
.celem uzgodnienia’ dodaje sie wyrazy ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6  Arbitraz
Tresc¢ Klauzuli 20.6 i zastepuje nastepujgco:

“Kazdy spor, ktérego nie zatatwiono polubownie bedzie poddany rozstrzygnieciu przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego”.

Dodaje sie Klauzule 21 i 22 o nastepujacej tresci:

©21. Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Zamawiajgcego oraz instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

22. Klauzule koncowe

221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $Srodkow
publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci :

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdéwki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie¢ od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtbwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie
na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi
oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.
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22.2

22.3

22.4

22.5

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac
od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktadaé zobowigzan
na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zapfaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac Zzadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej zakazuje sie zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci okre$lonej w
art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p.. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w
szczegolnosci przepisdw ustawy p.z.p. jest niewazna.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zgodnie
Zz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. zmiana umowy mozliwa jest w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w ponizszych punktach:

1) Zmiany terminu realizacji Kontraktu.
(a) Strony przewidujg mozliwosé zmiany terminu realizacji Kontraktu w przypadku

wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, w szczegdélnosci by¢ takich jak
opady deszczu, Sniegu, gradu, wystgpienia silnych wiatrow, niskiej temperatury, mgty,
gofoledzi lub innych w wyniku ktérych uniemozliwione jest realizowanie Rob6t w sposob
zgodny ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, Opisem
Przedmiotu Zamowienia (PFU), Dokumentacjg projektowa, zaleceniami producentéw
materiatdbw, wyrobow budowlanych i urzgdzen czy przyjetg technologia wykonywania
Robot. Woéwczas Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Kontraktu
o tyle dni o ile obiektywnie nie bylo mozliwe wykonywanie Robét, pod warunkiem
pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego Iub
Inzyniera. Potwierdzeniem wystepowania zdarzenia moze by¢ rowniez Zarzadzenie
Burmistrza Radzymina, Szefa Gminnego Zespotu Zarzgdzania Kryzysowego, zakazujgce
odprowadzania wod z wykopow do urzgdzen melioracyjnych;

(b) Strony przewidujg mozliwosé zmiany terminu realizacji Kontraktu w przypadku

wystgpienia innych niz opisane w pkt. (1) powyzej okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia i niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

(a) ujawnienie w nadzorowanych wykopach obiektéw archeologicznych i zaistnienie

koniecznosci przeprowadzenia archeologicznych badan wykopaliskowych. Czas na
Ukonczenie Robot wydtuza sie wéwczas o czas, na ktéry wstrzymano roboty budowlane
w zwigzku z zaistnieniem tej okolicznosci. Czas ten nalezy liczy¢ od powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Iub Burmistrza Radzymina o znalezieniu
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
do dnia zakonczenia prowadzenia badanh archeologicznych.

(b) ujawnienia w nadzorowanych wykopach znalezisk z czaséw wojen, uzbrojenia,

niewypatow, niewybuchdéw, pojedynczych lub masowych grobow. Czas na Ukornczenie
Robot wydtuza sie woéwczas o czas, na ktory wstrzymano roboty budowlane w zwigzku z
zaistnieniem tej okolicznosci.

(c) wystgpienie sity wyzszej, o ktdrej mowa w klauzuli 19 [Sita wyzsza]. Czas na Ukonczenie

Robot wydtuza sie wowczas o czas trwania sity wyzszej.

(d) ujawnienie w trakcie realizacji Kontraktu kolizji z podziemnymi obiektami

niezainwentaryzowanymi lub nieuwzglednionymi w Dokumentac;ji projektowej lub w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia (PFU). Czas na Ukonczenie Robdét wydtuza sie wowczas o czas,
na ktéry wstrzymano roboty budowlane w zwigzku z zaistnieniem tej okoliczno$ci.
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(e) wystgpienie w trakcie realizacji Kontraktu niezgodnosci stanu istniejacego w terenie z

Dokumentacjg projektowag lub z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (PFU), wptywajgcej
obiektywnie na mozliwos¢ realizacji przedmiotu Kontraktu. Czas na Ukonczenie Robot
wydtuza sie wowczas o czas, na ktory wstrzymano roboty budowlane w zwigzku z
zaistnieniem tej okolicznosci.

() wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robot (nie dotyczy okolicznosci

wstrzymania robot przez Inzyniera Kontraktu, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce), w szczegodlnosci wynikajace z kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami oraz zakazu wykonywania
prac projektowych lub robét budowlanych w okreslonym czasie przez Zarzadce danej
drogi. Czas na Ukonczenie Robot wydtuza sie wowczas o ilos¢ dni wstrzymania
prowadzenia prac lub robot;

(g) ponadprzecietny czas trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur administracyjnych,

majgcy wptyw na termin wykonania zadania (np. czas uzyskania map do celow
projektowych, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych powyzej ustawowych
termindéw). Czas na Ukonczenie Robét wydiuza sie woéwczas o ilos¢ dni przekraczajgcych
przecietny czas trwania danej procedury;

(h) bledy w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu Zamowienia lub koniecznos$é

()

2)

wprowadzenie do nich zmian, niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu Kontraktu
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujagcymi normami, przepisami prawa,
Dokumentacjg projektowg lub z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (PFU), zaleceniami
producentow materiatow, wyrobéw budowlanych lub urzadzen czy przyjetg technologig
wykonywania Robot. Czas na Ukonczenie Robot wydtuza sie wéwczas o ilosé
niezbednych dni na poprawienie dokumentacji projektowej (w tym m.in. czas na
uzyskanie nowych map do celdw projektowych, uzgodnienie lokalizacji urzadzeh na
naradzie koordynacyjnej, uzyskanie nowych decyzji m.in. lokalizacyjnych, uzyskanie
uzgodnien, warunkow itp.) — Zamawiajgcy przewiduje maksymalnie 6 miesiecy, a w razie
koniecznosci Czas na Ukonczenie Robot wydtuza sie dodatkowo o czas uzyskania nowej
decyzji o pozwolenie na budowe — Zamawiajacy przewiduje maksymalnie 2 miesigce. W
przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych zgodnie z ust. 2 ponizej. Czas na
Ukonczenie Robét wydtuza sie woéwczas o ilos¢ niezbednych dni na opracowanie
rozwigzania zamiennego;

Strony przewidujg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Kontraktu w przypadku gdy
istnieje konieczno$¢ udzielenia Wykonawcy zamowienia z wolnej reki zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a realizacja ww. zaméwienia ma
obiektywny wptyw na termin realizacji Kontraktu, wowczas Strony mogg wydtuzy¢ termin
realizacji Kontraktu o tyle dni ile obiektywnie nie byto mozliwe prowadzenie prac w
zwigzku z udzieleniem takiego zamowienia pod warunkiem pisemnego potwierdzenia
zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego lub Inzyniera,

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Kontraktu w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezgcych po Stronie Zamawiajgcego, ktére skutkujg brakiem mozliwosci
realizowania prac lub wptywajg na opdznienia w realizacji prac, wowczas Strony
dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Kontraktu o tyle dni o ile
obiektywnie nie bytlo mozliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastgpito opdznienie w
realizacji przedmiotu Kontraktu, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia zaistnienia
takich okolicznosci przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

Zastosowanie rozwigzan zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania
Robét, zmiana sposobu wykonywania Robét, zmiana parametréw technicznych,
zmiana materialéw i urzadzen, zmiana wielkosci.

Strony przewidujg mozliwos¢ zastosowania rozwigzania zamiennego w tym zmiany
przyjetej w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia (w PFU),
technologii wykonywania Robdét lub sposobu wykonywania Robdét lub zmiany parametréw
technicznych lub zmiany materiatéw, wyrobow budowlanych lub urzadzeh lub wielkosci
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wykonania, jezeli ww. zmiany sg zasadne z punktu widzenia prawidtowej realizaciji
Kontraktu lub uzasadnionego interesu Zamawiajgcego gdy:

(a) przyjeta w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu Zamowienia (w PFU)
technologia wykonywania Robd6t lub sposdb wykonywania Robdt, wielkosci, parametry
techniczne czy zastosowanie danych materiatéw, wyrobow budowlanych lub urzadzen nie
jest mozliwe zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa,
Dokumentacjg projektowg lub z Opisem Przedmiotu Zamdwienia (z PFU) ze wzgledu na:
— ujawnienie w trakcie realizacji Kontraktu  niezinwentaryzowanego lub

nieuwzglednionego w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu Zamowienia

(PFU) istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

— ujawnienie w trakcie realizacji robét innych nieprzewidzianych przeszkod takich jak:

¢ znaleziska archeologiczne;

e znaleziska z czaséw wojen, uzbrojenia, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub
masowe groby itp.;
podziemne obiekty powodujgce kolizje;

¢ niezgodnos$¢ stanu istniejgcego w terenie z Dokumentacjg projektowg lub z Opisem
Przedmiotu Zaméwienia (PFU) w zakresie warunkéw  geologicznych,
geotechnicznych, hydrogeologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i
innych obiektow podziemnych, warunkéw terenowych, wptywajgcych obiektywnie na
mozliwosc realizacji przedmiotu Kontraktu;

e kolizje z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty, a zmiana bedzie wprowadzona w zakresie niezbednym dla uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji;

e zaistnienie sity wyzszej.

(b) po zawarciu Kontraktu nastgpity zmiany w Dokumentacji projektowej lub w Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia (w PFU) wprowadzone przez organy administracji publicznej,
instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a takze zmiany w Dokumentacji
projektowe] stuzgcej do realizacji przedmiotu zamdéwienia lub w Opisie Przedmiotu
Zamowienia wynikajgce z ustalen z ww. podmiotami.

(c) zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiaty, wyroby budowlane
lub urzgdzenia okreslone w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu
Zamowienia (w PFU);

(d) w przypadku koniecznosci odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych, w razie
zmiany warunkéw w wyniku m.in. Kkoniecznosci aktualizacji posiadanych decyzji,
dokumentéw, inwentaryzacji; wydania nowych warunkow przy udostepnianiu terenu robét
przez wiasciciela/wtadajgcego,

(e) w przypadku koniecznosci przebudowy/budowy sieci w razie napotkania kolizji z istniejgca
niezainwentaryzowang infrastrukturg techniczng,

(f) w przypadku koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych inng metodg lub w razie
zwiekszenia ilosci odwodnienia, jesli wskazana w dokumentacji metoda odwodnienia lub
ilos¢ odwodnienia sg niezgodne lub razgco wysokie w odniesieniu do warunkow
przewidzianych

(9) jest to uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji Robdt;

(h) jest to zmiana korzystna finansowo dla Zamawiajgcego;

(i) jestto zmiana wptywajgca korzystnie na termin realizacji Robdt;

() gdy prowadzone Roboty wywierajg niekorzystny wptyw na srodowisko naturalne lub
otoczenie;

(k) zwigzane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiatow,
wyrobow budowlanych lub urzgdzen pozwalajgcych na efektywniejszg eksploatacje lub
zaoszczedzenie kosztodw eksploatacji przedmiotu Kontraktu.

(I) zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia (w PFU) technologii wykonywania Robot lub sposobu wykonywania Robot
lub parametréw technicznych lub materiatéw lub wyrobdéw budowlanych czy urzgdzen
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Kontraktu;
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woéwczas mozliwe jest wprowadzanie zmiany przyjetej w Dokumentacji projektowej stuzgcej do
realizacji przedmiotu zamowienia lub w Opisie Przedmiotu Zamowienia technologii
wykonywania Robot, sposobu wykonywania Robot, wielkosci, parametréw Robdt, zmiany
materiatéw, wyrobow budowlanych lub urzadzen jesli nie powodujg one zmiany Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej lub powodujg obnizenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub powodujg
zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, ktore wynosi tacznie nie wiecej niz 15 %
wartosci przedmiotu Kontraktu, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich
okolicznosci przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

3) Zmniejszenie zakresu przedmiotu Kontraktu.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu Kontraktu w przypadku:
(a) niewykonania czesci prac przez Wykonawce z przyczyn od niego niezaleznych;

(b) rezygnacji z czesci prac przez Zamawiajgcego jezeli brak rezygnacji spowodowatby
szkode po stronie Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji
administracyjnych, lub rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie
uniemozliwiajgcego prowadzenie Robdt, a rezygnacja taka bedzie zasadna z punktu
widzenia prawidtowej realizacji Kontraktu lub uzasadnionego interesu Zamawiajgcego
np. w przypadku, gdy budowa urzgdzeh wodociggowych lub kanalizacyjnych jest
niemozliwa ze wzgledu na kolizje z istniejgcg infrastrukturg (brak miejsca w drodze, brak
uzgodnien z gestorami innych urzadzen);

(c) braku mozliwosci uzyskania zgody/zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot od wiasciwych instytucii, urzedéw, zarzadcy drogi lub dysponentow
terenem, w szczegoélnosci w dz. nr ew. 80 w obrebie Sierakow;

wowczas Strony dokonajg zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej poprzez obnizenie jej
wysokosci o warto§¢ prac niewykonanych lub objetych rezygnacjg pod warunkiem
pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

4)  Zmiana stawki podatku VAT

Strony mogg dokona¢ zmiany wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie
ulegnie wytgcznie wysokos¢ podatku VAT oraz Wynagrodzenie brutto;

5) Zmiany Kontraktu wprowadzone przez ustawe w przypadku uméw zawartych na
czas dtuzszy niz 12 miesiecy

W przypadku wystgpienia w czasie trwania niniejszego Kontraktu zmian majgcych wptyw na
koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce w postaci:

(a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z pézn. zm.);

(b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

wowczas Strony majg prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Strona sktadajgc wniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym winna wykazaé ponad
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wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana czynnikow cenotwérczych ma bezposredni wptyw
na koszty wykonania zaméwienia. W przypadku sktadania wniosku przez Wykonawce,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajgcych zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku.

W szczegolnosci Zamawiajgcy moze zgdac¢ odpowiednio:

- pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych przedmiot Kontraktu, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Kontraktu oraz cze$ci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

- pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych przedmiot Kontraktu, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Kontraktu oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi.

Wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosit sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw realizujgcych przedmiot Kontraktu, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Kontraktu na rzecz Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy, oceni, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian okreslonych w lit. a),
b) na wzrost kosztow realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen
Strony przystgpig do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego w
przypadku zmian okreslonych w lit. ai b.

6) Zmiana Podwykonawcow

Mozliwe jest dokonanie zmiany Podwykonawcow, jednakze bez zmiany zakresu prac
przewidzianych do osobistej realizacji przez Wykonawce Robét zgodnie z art. 36a ust. 2 p.z.p.
Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. — Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

7) Oczywista omytka rachunkowa

W przypadku zaistnienia w Kontrakcie oczywistej omyitki rachunkowej w obliczeniu
wynagrodzenia umownego lub ktéregokolwiek z elementéw wynagrodzenia, Strony dokonajg
korekty omyiki, o ktdérej mowa powyzej w sposéb taki, aby wynagrodzenie zgodne byto z
trescig oferty Wykonawcy.

8) Rozbieznosci w Kontrakcie

W przypadku zaistnienia rozbieznosci w Kontrakcie, Strony dokonajg zmiany, w sposob
odzwierciedlajgcy oczywistg intencje Zamawiajgcego, wynikajgcg z innych postanowien
Kontraktu i pozostatych dokumentéw bedgcych czescig Kontraktu.

Wszystkie postanowienia, o ktérych mowa w punktach 1)- 8) powyzej stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

Aneksowanie Kontraktu nie jest wymagane, jesli koniecznos¢ wprowadzenia zmian do
Kontraktu bedzie dotyczy¢ tresci o charakterze informacyjnym, instrukcyjnym,
informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych do sprawnej realizacji Kontraktu, w
szczegoblnosci:

- zmian okreslonych w klauzulach 6.8.i 6.9

- zmian Wykazu Cen obejmujgcych korekty pisarskie i rachunkowe, nie powodujgce zmiany
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

- zmian dotyczacych zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy Ilub
Zamawiajgcego,

- zmian bedgcych konsekwencjg zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: zmiana firmy, pod jakg prowadzona jest dziatalnos¢, zmiana formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci,

- zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

- zmiany osob upowaznionych do komunikowania sie lub zmiany oséb odpowiedzialnych
za prowadzenie prawidlowe] realizacji Kontraktu wraz z adresami, numerami telefondw,
telefakséw, adreséw poczty elektronicznej itp.

W przypadkach okreslonych w klauzuli 22.6 wymagane jest pisemne powiadomienie
drugiej Strony w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia zmiany; do dnia otrzymania
powiadomienia przez drugg Strone czynnosci podejmowane na podstawie
dotychczasowych danych sg wigzace.

Wykonawca nie ma w zadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek Zmian ani
do Robdét ani do dokumentéw ofertowych bez uzyskania wczesniejszej zgody Inzyniera,
udzielonej mu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i W _porozumieniu z
Zamawiajgcym. Jakiekolwiek inne zmiany wprowadzone przez Wykonawce bez posiadanej
powyzszej zgody winny by¢é natychmiast usuniete z Terenu Budowy na wytgczny koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegodlnosci przepisow ustawy Prawo zamédwien publicznych, jest niewazna.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg
zmiane.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
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Czesc Il
ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Radzyminie,
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Dotyczy: postgpowania pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie i Sierakowie
— Zotty FIDIC ”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu  Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibag
w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, jako gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu
[nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkow
Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie
od Zamawiajgcego. Wezwanie to bedzie zawierato oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte
wybrano, nie wykonat lub wykonat nienalezycie (w czesci lub w catosci) kontrakt na ,,Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie i Sierakowie — Zétty FIDIC ”

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Kontraktu lub Robét, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., a [nazwa Wykonawcy], nie zwalnia
[nazwa Gwaranta] w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwaranciji.
Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie
w mocy do korica dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% warto$ci Zabezpieczenia. Pozostate 30%
wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie dwuletniego
okresu rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po zakonczeniu okresu zgtaszania wad - od
nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie
skorzystania z niego w cato$ci lub w czesci przez Zamawiajgcego w celu realizacji uprawnien z
gwarancji lub rekojmi. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi
by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzgdzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczeé instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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