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ROZDZIAL 1

AKT UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

W RAMACH PROJEKTU:

,,» BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE RADZYMIN -
ETAP II”

KONTRAKT NR 12

»Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Starym Dybowie i Radzyminie - Czerwony FIDIC”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostatw dniu .................... r. w Radzyminie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Radzyminie, z adresem:
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym, w Sadzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS: 0000326797 posiadajgcym REGON 141808023: oraz NIP 1251527538: o
kapitale zaktadowym w wysokosci 70530 000,00 2z, zwanym dalej Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Matgorzate Krol — Prezesa Zarzadu

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako Kontrakt nr 12 pn.:
»,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Starym Dybowie i Radzyminie - Czerwony FIDIC”
zostaty wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjgt Oferte Wykonawcy na wykonanie
i wykonczenie tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania
0 udzielenie zamodwienia przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien
sektorowych obowigzujgcym w Przedsiebiorstwie Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., zgodnie z
Zasadag konkurencyjnosci;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(&) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegodlne Kontraktu (Czes¢ Il);
(c) Warunki Ogolne Kontraktu (Czes¢ I);
(d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
(e) Dokumentacja Projektowa
(f) Wypetniony Wykaz Cen
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(g) Oferta Wykonawcy, wraz ze wszystkimi zatgcznikami
(h) Inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:
(h 1) Wyjasnienia i modyfikacje do Zapytania ofertowego (jesli dotyczy)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy

— Zatwierdzong Kwote Kontraktowg netto:
.................... PLN (stownie: ................eeeeeeeeeeenenn....PLN)
plus podatek VAT ....c.ccueuees PLN (sfowni€: .......ccoeiiiiiiiiiiiiinn . 00/100 PLN)

lub kazdg inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien Kontraktu.

W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej obowigzujacg stawke podatku.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu
poprzednim nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowac bedzie w PLN

Nr rachunku bankowego WYKONAWCY ........ooeiriiiiii i e

Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
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CZESC |

ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skladajg sie Czes$é | — "Warunki Ogolne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla roboét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego oraz Czes¢ Il — "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniajg
i/lub uzupeniajg postanowienia Warunkéw Ogélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego i
na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do
podpisania Kontraktu.
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CZESC Il

ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoinych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegoéine
nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja
klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (1.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Do unikniecia watpliwosci Strony stwierdzajg, iz wobec okolicznosci, ze Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczattowym, a wszelkie ewentualne zapisy Warunkéw Ogélnych
i Szczegolnych Kontraktu dotyczace, bazujgce badz odnoszgce sie do wynagrodzenia
kosztorysowego (obmiarowego), odpowiednio nie maja w niniejszym Kontrakcie zastosowania.

Klauzula 1 Postanowienia ogodine
1.1 Definicje
111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”"Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczna,
Dokumentacjg projektowg, wraz z Rysunkami, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do
Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w
rozumieniu  przepisbw Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ustawy Kodeksu Cywilnego, oraz
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019)

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w
Warunkach Ogoélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdélnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5”Specyfikacja techniczna” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych”, wigczony do kontraktu, zwierajgcy opis robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
,Dokumentacja projektowa” oznacza projekt budowlano-wykonawczy, witgczony do
kontraktu przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stuzacy do wykonania robot.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
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okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda
odniesienie do "Oferty”.
Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.1.10 ,,Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019)
oraz Kodeksu cywilnego.
Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 “Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.
1.1.2.4  ”Inzynier” .
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”, ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz
~Inwestora zastepczego”. Réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona kwota Kontraktowa” — oznacza wynagrodzenie ryczattowe okreslone w
Akcie Umowy za realizacje i Ukonczenie Robo6t oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6 ~Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ”“Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy

uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych bgdz wynikajacych z
zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu konieczno$ci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robo6t dodatkowych i/lub
zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.4.16 ,Koszty kwalifikowane” —wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiajgcego,
przewidziane w Umowie o dofinansowanie Projektu i bezposrednio zwigzane z danym
przedsiewzieciem: planowanie, nabycie ziemi, budowa i montaz, przygotowanie placu
budowy, wyposazenie, pomoc techniczna, reklama itp.

1.1.4.17 ,Koszty niekwalifikowane”- inne wydatki poniesione przez Zamawiajgcego, poza
kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ,,Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

W tym w szczegodlnosci wszelkg dodatkowg dokumentacje wykonawczg wykonang przez
Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedng dla prawidtowego wykonania Robdét oraz
dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacii.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktoérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3,,Sprzet Zamawiajgcego” niniejsza klauzule skresla sie jako nie majgca zastosowania.
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Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 ”"Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333) wraz z podzniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. ”"Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.12. ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018r. nr 108 poz.
963).

1.1.6.13 ,Raporty o postepie Robé6t” oznacza dokument sporzgdzany przez Wykonawce w
trakcie realizacji Kontraktu.

1.1.6.14 ,,Z0” oznacza Zapytanie Ofertowe.

1.1.6.15 ,Dzien roboczy” — dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, bez swiat i innych dni
ustawowo wolnych od pracy. Dzien bez okreslenia, czy chodzi o dzien roboczy czy
kalendarzowy nalezy rozumiec, jako dzien kalendarzowy.

1.1.6.17 ,,Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333)

1.3 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
Na koncu podpunktu po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” a przed stowami ,’'dla przekazywania™
dodaje sie nastepujgcy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg;
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy dodatkowy akapit:

Wopisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa
budowlanego nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skredla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.
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1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezenh przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecia.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:

Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarz  Projektu Budowlanego oraz 1 egzemplarz pozwolenia na budowe
(kserokopie), wydanego przez wiasciwy organ, dla ktérego Wykonawca zgodnie z
postanowieniami niniejszego Kontraktu zobligowany jest do wykonania robot budowlanych
w czasie okreslonym w zatgczniku do oferty oraz w ramach ceny kontraktowej.
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia
i/lub inng dokumentacje techniczng, jak okreslone zostato w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jak wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczeh odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegéty
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim zezwala
prawo polskie.

1.13 Przestrzeganie prawa

Skresla sie klauzule 1.13 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wykonanych robdét budowlanych Ilub ztozenia zawiadomienia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy w celu uzyskania braku
sprzeciwu na uzytkowanie. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec
odpowiednich organéw administracyjnych. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie
Wykonawca w ramach kwoty kontraktowe;j.

1.14 Solidarna odpowiedzialno$é
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Dopisuje sie podpunkt (d):
(d) Woytacznie Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do skfadania oswiadczehh woli w imieniu i na rzecz
0s6b wspdlnie realizujacych kontrakt, zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do
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przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1. Prawo dostepu do terenu budowy

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy prawo dostepu i wkadania wszystkimi czeSciami terenu
budowy po zawarciu aktu Umowy tj. w terminie okreslonym w zatgczniku do Oferty.
Przekazanie terenu budowy moze odbywa¢ sie etapowo.

Akapit drugi niniejszej klauzuli skresla sie.

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W przypadku gdy zwtoka w przekazaniu Terenu Budowy nastgpi z winy Zamawiajgcego to
Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat prawo do wydtuzenia czasu z
powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie
opo6znione.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” a przed stowem ,Wykonawcy”
dodaje sie stowa ”i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie.
,Kontrakt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”

2.5 Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Nalezna kwota moze by¢ potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnosci lub Zabezpieczenia
Wykonania.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow
czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:
(@) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b) klauzula 4.4. [Podwykonawcy]
(c) klauzula5. [Wyznaczeniu podwykonawcy]
(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonhczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]
()  klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie]
(9) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub
sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg
takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
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Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac¢ sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i
korekty] bedzie miata zastosowanie.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 0Ogoélne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca”, a przed stowem
.Zaprojektuje” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig”. Nastepujgcy tekst dodaje sie
jako drugie zdanie niniejszego akapitu:
Wykonawca powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w ZO jakg wykryje podczas analizowania
dokumentéw stanowigcych Kontrakt Iub podczas wykonywania Robo6t. Takie
powiadomienie powinno zosta¢é przekazane Inzynierowi w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce dokumentacji. W przypadku braku powiadomienia w
powyzszym terminie Wykonawca nie bedzie miat prawa uwolnienia sie od
odpowiedzialnosci za wady Robdt spowodowane wadami dokumentacji — mozliwymi do
wykrycie przez Wykonawce.
W pigtym akapicie na poczatku punktu (a) dodaje sie nastepujgcy tekst:
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie:
- plan zapewnienia jako$ci oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zycia
- wszelkg dokumentacje uwzgledniajgcg zakres okreslony w Il cz. ZO tj. STWIORB wraz
ze wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, zezwoleniami
itp. majacymi na celu zrealizowanie robét okreslonych w przedmiocie zamowienia.
wszelkie opracowania projektowe w przypadku gdy Wykonawca uzna w uzgodnieniu z
Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa nie
pozwala na wlasciwe wykonanie robét, uruchomienie i przekazanie do eksploatacii,
dokumentacje powykonawczg, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, potwierdzong na kopiach mapy
zasadniczej po naniesieniu zmian porealizacyjnych w Osrodku Geodezyjnym
wszelkg inng dokumentacje ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wtasciwego
wykonania Robét,
Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych
opracowan przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos¢ tych
opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopdki dokumentacija ta
nie zostanie przekazana Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.

Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca wykona na wtasny koszt m.in.

- roboty budowlane oraz wszelkie inne niezbedne prace, préby, préby koncowe

- organizacje terenu budowy w tym organizacje zaplecza budowy,

- objazdy, przejazdy, organizacje ruchu,

- optacenie badan i ekspertyz niezbednych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy

- zakup materiatdbw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych préb, préb koncowych

- zakup i rozwieszenie niezbednych tablic, w tym instrukcji bhp i ppoz.,

- zakup sprzetu bhp i ppoz.,

- zaptata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonania prob i prob
koncowych,

- zaptata za zajecie pasa drogowego,
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- zabezpieczenie praw wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z Terenem Budowy,

- uzyskanie Dziennika budowy wraz z kolejnymi egzemplarzami - w przypadku jezeli nie jest w
posiadaniu Zamawiajgcego,

- inne wszelkie niezbedne decyzje administracyjne i uzgodnienia,

- itp.

Tam gdzie nie jest jednoznacznie wskazane, ze Zamawiajgcy ponosi koszty, Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w swoich kosztach.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu o tresci: ,Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie
wykonania w terminie do 28 dni od otrzymania Listu Zatwierdzajgcego i przesle jego kopie Inzynierowi.”
skresla sie.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skres$la sie i zastepuje nastepujaco:

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgca
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie w mocy
do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% wartosci Zabezpieczenia. Pozostate 30% wartosci
Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie dwuletniego okresu
rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po zakonczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia
po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z niego w
catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego w celu realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi.
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.3:

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Inzynier ma prawo wnioskowaé do Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela Wykonawcy, podajgc
przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi
nowego Przedstawiciela Wykonawcy.

4.4 Podwykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu akapitu pierwszego dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcg musi uprzednio uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy. Podstawg do
uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajgcy czes¢ zamdwienia, ktérego
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolnosci podwykonawcy do
jej wykonania.

W akapicie drugim wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie:

,,wydana w terminie do 14 dni”,

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) i dodatkowy tekst:
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(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za
zgodg Zamawiajgcego;
)] zgodna Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o

roboty budowlane z Podwykonawcg,
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania
robét okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.
(9) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Warunkiem ptatnosci faktury VAT jest doreczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

(1) oswiadczenia ze wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty
nalezne na dzien wystawienia faktury VAT przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

(2) oswiadczenia Podwykonawcow o optaceniu przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzan na dzien wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce Zamawiajgcemul.

Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcéw jak za wtasna.

4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, zgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w
ilosciach wskazanych przez Inzyniera.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢é Zamawiajgcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w terminie uzgodnionym z Inzynierem, a takze modyfikowa¢ ten plan dla
zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,
uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu
Robét lub dziatan Wykonawcy, Podwykonawcoéw badz ich pracownikéw lub wspoétpracownikéw
poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego
przed jakimikolwiek roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce,
Podwykonawcow bgdz ich pracownikéw lub wspotpracownikéw ktdregokolwiek z jego obowigzkow.

4.9 Zapewnienie jakosci

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w
terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi systemu zapewnienia jakosci.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Akapit pierwszy skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace
Terenu Budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.
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Nastepujace stowa dodaje sie na kohcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejgca
infrastrukturg techniczng,”.

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z
zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz Warunkami Kontraktu. Cena oferty musi zawieraé wszystkie koszty zwigzane z
prawidlowa realizacja robot, wynikajagce wprost z okreslonego zakresu rzeczowego, jak
rowniez inne elementy niezbedne do wykonania zaméwienia zgodnie ze sztukg budowlang w
tym m.in. wszelkie roboty przygotowawcze w tym koszty zwigzane z odwodnieniem terenu,
wymiang gruntu, utrzymaniem placu budowy, odtworzenia nawierzchni, roboty porzadkowe,
koszty utrzymania, koszty bhp, koszty administracyjne, itp. Wykonawca powinien mie¢
wiedze na temat warunkow atmosferycznych, ktére mogg wystapi¢ w okresie realizowania
Kontraktu. Wykonawca powinien przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé
na cene zamdwienia. W zwigzku z powyzszym zalecane jest bardzo szczegélowe
sprawdzenie w terenie przez Wykonawcow warunkéw wykonania zamowienia.

W ostatnim zdaniu drugiego akapitu skresla sie wyrazy:
,wigcznie z tymi na ktére przeznaczono kwoty tymczasowe”

412 Nieprzewidziane warunki fizyczne

W akapicie 4 usuwa sie wyrazy ,czy tez Wykonawca poniesie koszt”
Pkt. (b) skresla sie w catosci

Akapit 6 i 7 skresla sie w catosci.

413 Prawo przejazdu i zaplecze

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sobie tytut prawny do Terenu
Sasiadujgcego oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z jego zajeciem.

4.14 Unikanie zaklocen:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, itp.) zajmowanych przez niego lub
przecinanych podczas prowadzonych robét na budowie. Wykonawca musi uzyskaé
wszelkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot na witasny koszt.
Roszczenia wiascicieli z tytutu zajecia tych terenéw bedzie pokrywat Wykonawca.

4.18 Ochrona srodowiska

Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, oraz wezmie petng
odpowiedzialno$¢ za odprowadzenie sciekow pochodzgcych ze wszystkich miejsc z
Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢é wymogow ochrony $rodowiska, w tym
wypetnia¢ obowigzki wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepisow prawa w
odniesieniu do Srodowiska.
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4.19

Elektrycznos$é, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

4.20

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktoérych
moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidéw oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete ceng kontraktowa.

Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Niniejszg klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

421

Raporty o postepie

Niniejszg klauzule skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

4.23

Raporty kwartalne o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach (w tym 1 egz. w wersji elektronicznej) wraz z rozliczeniem
Wykonawcy.

Inzynier wniesie ewentualne uwagi do projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od
otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng
wersje Raportu w 3 egz. (w tym 1 egz. w wersji elektronicznej).

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajgcego jest niewystarczajgcy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien
wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni¢ dodatkowy teren.

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25. [Dziennik budowy ] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

Wykonawca uzyska Dziennik Budowy na wiasny koszt. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:
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4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesiji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakitoceh czy szkdéd. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania statego dostepu do wszystkich posesji przez okres trwania
robot.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, i tym podobnych) zajmowanych
przez niego lub przecinanych podczas wykonywania Robét na Terenie Budowy.
Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow Ilub innych prac moggcych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robé6t ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdw
odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.3.

54

Zaptata Wyznaczonym podwykonawcom.

Tres¢ niniejszej klauzuli otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ wszystkim Podwykonawcom niniejszej klauzuli
kwoty poswiadczone przez Inzyniera Kontraktu jako nalezne zgodnie z podzleceniem.

Dowody ptatnosci

Nastepujagce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu w sformutowanie ,Inzynier moze zgda¢ od Wykonawcy” zastepuje sie
sformutowaniem ,Inzynier zazgda od Wykonawcy”.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu klauzuli 5.4:
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Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich Podwykonawcéw w niniejszym Kontrakcie. Oprécz
wyzej opisanej informacji Inzynier zgda przekazania oswiadczen Podwykonawcow lub
innych dokumentéw potwierdzajgcych wyptacenie Podwykonawcom naleznosci oraz braku
niezaptaconych naleznosci. O$wiadczenia te kierowane sg do Zamawiajgcego. Nie
przedtozenie informacji lub oswiadczen Podwykonawcow (lub dalszych Podwykonawcow)
lub gdy z tych dokumentdéw wynika¢ bedzie istnienie nie zaptaconych naleznosci na rzecz
Podwykonawcéw (lub dalszych Podwykonawcéw) bedzie uprawnia¢ Zamawiajgcego do
powstrzymania sie ze spetnieniem swiadczenia do czasu otrzymania dowodow zapfaty tych
naleznosci i braku kolejnych nie zaptaconych naleznosci.

Klauzula 6 Kadrai robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na konhcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtgczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete ceng
kontraktowa.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy skiada¢ sie bedzie z o0sob posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadah w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Niniejszg klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia. Data rozpoczecia nie bedzie
pbézniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie
wykonywanie Robot budowlanych w terminie okreslonym w Programie Roboét, a nastepnie
bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczagtku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot, podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresdla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program (dalej Program Robét lub Projekt
organizacji i technologii) w formie uzgodnionej z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Datg
Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdf].
Program Robét powinien odzwierciedla¢ wszelkie okreSlone wymagania zawarte w
Niniejszym Kontrakcie. Miedzy innymi powinien szczegétowo opisywac organizacje ruchu
na wszystkich etapach wykonywania Robot, Roboty state, ktére majg zosta¢ wybudowane
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i Roboty Tymczasowe, metody wykonania i gtdwne dziatania dotyczace Robot, wskazac
liczbe, typy i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy i site roboczg, proponowane do
wykorzystania w gtéwnych dziataniach dotyczacych Roboét oraz kolejnosé postepowania i
terminy, w jakich Wykonawca proponuje wykonac poszczegolne elementy Robdét. Podczas
przygotowywania Programu Robo6t Wykonawca powinien uwzglednié niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, moggce zasadniczo ograniczy¢ postep Robét, szczegdlnie w
miesigcach zimowych. Program Robot uwzgledniajgcy ograniczony zakres Robdét lub ich
wstrzymanie, moze zostaé zaakceptowany przez Inzyniera, z tym Zze akceptacja taka nie
zwalnia Wykonawcy z zawartego w Kontrakcie obowigzku ukonczenia Robét w Czasie na
Ukonhczenie.

Program ten stanowi¢ bedzie nienaruszalng baze, a wszystkie aktualizacje Programu
Robét i harmonogramu bedg odnosic¢ sie do tego Programu.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie Programu Robét
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robdt w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program Robot winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes$é kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Program Robét (harmonogram Robét) oraz jego aktualizacje winny kazdorazowo uzyskacé
zatwierdzenie Zamawiajgcego. Zmiana Programu nie stanowi zmiany Kontraktu o ile nie
dotyczy badz nie wptywa na Czas na Ukonczenie Robdét.

8.7 Kary za zwitoke
Tres¢ klauzuli 8.7. skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

8.7 kary za zwtoke:

1.
a)

b)

c)

d)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(wlgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia
nastepujgcego po dniu uptywu Czasu na Ukohczenie do dnia ukonczenia robét okreslonego
w Swiadectwie Przejecia, ptatne w PLN.

z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy.

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz
wykonania drobnych zalegtych prac w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminie
okreslonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego i w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wtgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki.
za  przekroczenie  wskazanego w  Programie  Robdt  terminu  przekazania
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Dokumentacji Powykonawczej w wysokos$ci [500] zt netto za
kazdy dzien zwtoki.
Zaptacenie przez Wykonawce kar okreslonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia zamowienia lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z
Kontraktu.
W przypadku, gdy kary umowne za zwtoke nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zadaé
od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych wynikajgcych z
Kodeksu cywilnego.
tacznie kary umowne za zwiloke nalezne Zamawiajgcemu nie mogg przekroczyC kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ [20%] Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z VAT).
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych
z przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia.
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6.

Jezeli kary umowne osiggng maksymalny 20% limit przewidziany w pkt. 4 niniejszej klauzuli
Zamawiajgcy moze uznaé, ze Wykonawca wyraza brak zamiaru dalszego wykonywania
Kontraktu. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wedtug swojego swobodnego wyboru albo
zgda¢ dalszego Wykonywania Kontraktu albo oswiadczy¢, iz uznaje, ze wykonywanie
Kontraktu nie bedzie kontynuowane. Os$wiadczenie Zamawiajgcego, iz uznaje, ze
wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane, z chwilg dojscia jego tresci do Wykonawcy
powoduje rozwigzanie Kontraktu z winy Wykonawcy. Rozwigzanie Kontraktu w tym trybie nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych, co do ktorych podstawa naliczenia
juz wystgpita, obowigzku naprawienia szkdéd oraz zaptaty odszkodowania na zasadach
ogdélnych Kodeksu cywilnego (w zakresie przekraczajgcym wysokos¢ naliczonych kar
umownych), oraz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci wykonanej
czesci Robot.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1

Przejecie Robot

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych wtadz lokalnych.
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego uzyskuje pozwolenie na uzytkowanie.
Dokumentacja, ta musi by¢ kompletna i bezbtedna, co Inzynier zobowigzany jest
potwierdzi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci. Brak dokumentacji lub jej niekompletnos¢
lub wystepowanie w niej istotnych btedow, upowaznia i obliguje Inzyniera do odrzucenia
wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

11.4

Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

Usunieto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowg tres¢:

11.9
Akapi

11.10

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub w
jego imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegtej pracy i
usuniecie wad], to Wykonawca z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opoznienie w zwigzku z tym
uchybieniem na zasadach okresSlonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za zwfoke] i w
sumach podanych w Zatgczniku do Oferty.
Swiadectwo Wykonania
t drugi skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 21 dni po uplywie ostatniego dnia
Okresu Zgtaszania Wad dla catosci robét lub niezwlocznie po tym, gdy Wykonawca
dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukonczy i dokona prob wszystkich
Rob6t, wigcznie z usunieciem wad, o ktérych mowa w Klauzuli 11.1. Kopie Swiadectwa
Wykonania Inzynier niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu.

Niewypelnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju. Okres Rekojmi zaczyna biec
od momentu wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania i wynosi 2 lata.
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1  Obmiary i wycena

Klauzule 12 z uwagi na przyjetg formute ryczattu skres$la sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian
Na koncu klauzuli dodaje sie akapit:
Wszelkie zmiany dokonane na podstawie niniejszej Klauzuli muszg uwzgledniaé
koniecznos¢ stosowania przez Zamawiajgcego wilasciwych przepiséw Prawa, w tym
Regulaminu udzielania zamowien sektorowych przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0., w szczegdlnosci co do dopuszczalnoéci zmiany umowy o zamdwienie
publiczne oraz trybow udzielania zaméwien.
13.3  Procedurawprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana majgca wplyw na:
()  zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
(i)  zmiane zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Wszelkie zmiany wydane
w oparciu o klauzule 13.3 muszg uwzglednia¢ koniecznos¢ stosowania Regulaminu
udzielania zaméwien sektorowych przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o0.0.

Wykonawca nie ma w zadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek Zmian ani
do Robdét ani do dokumentéw ofertowych bez uzyskania wczesniejszej zgody Inzyniera,
udzielonej mu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jakiekolwiek inne zmiany
wprowadzone przez Wykonawce bez posiadanej powyzszej zgody winny by¢ natychmiast
usuniete z Terenu Budowy na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ostatni akapit klauzuli 13.3 skresla sie.

Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowg Klauzule 13.9 w brzmieniu:

13.9 Roboty dodatkowe
W przypadku ujawnienia koniecznosci wykonania robot nie ujetych w Kontrakcie (zwanych w
dalszej tresci robotami dodatkowymi) Zamawiajgcy moze wykonanie takich robét zleci¢ na
podstawie  przepisbw  Regulaminu  udzielania zamdéwien  sektorowych  przez
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Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., w zaleznosci od stanu faktycznego i
prawnego.

Dodaje sie nowg Klauzule 13.10 w brzmieniu:

13.10 Zamoéwienia uzupetniajace

Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien uzupetniajgcych na podstawie przepisow
Regulaminu udzielania zamowien sektorowych przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0., w zaleznoéci od stanu faktycznego i prawnego.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1

Cena Kontraktowa

Tres¢ klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

14.2.

14.3

14.1 Jezeli w Warunkach Szczegolnych nie ustalono inaczej, to:

(a) Cena kontraktowa bedzie stanowita ryczattowg Zatwierdzong Kwote Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

(b) Wykonawca optaci wszelkie podatki cta i optaty, w nastepstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich
kosztow z wyjatkiem tego, co ustala 13.7.

(c) Wszelkie ilosci jakie sg ustalone w Wykazie sg ilodciami szacunkowymi (ktére mogg by¢
ilosciami zawyzonymi lub zanizonymi) i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako iloSci
rzeczywistych i ostatecznych, ktore Wykonawca ma wykonac.

(d) Podstawg wyceny zamowienia powinien by¢ opis przedmiotu zamdwienia wraz z
zatgcznikami oraz wizja Wykonawcy w terenie, gdyz Zamawiajgcy nie przewiduje ponoszenia
dodatkowych kosztéw poza wskazang w ofercie zatwierdzong ceng ryczattows.

(e) Ptatnosci bedg zatwierdzane przez Inzyniera do zaptaty na podstawie rozliczen
przedktadanych przez Wykonawce, na fgczng kwote wskazang w ofercie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ulegnie obnizeniu w przypadku koniecznosci rezygnacji z
wykonania czesci Robét wskazanych w Wykazie Cen. Woéwczas rezygnacja z danej czesci
Robét skutkowac¢ bedzie zmniejszeniem Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej odpowiednio o
wartos¢ niewykonanych Robét wskazang w Wykazie Cen, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaliczka
Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majgca zastosowania.

Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci
Klauzule 14.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Po wykonaniu robot na kwote przekraczajgcg minimalng kwote przejsciowego swiadectwa
ptatnosci podang w zatgczniku do Oferty Wykonawca winien przedtozyé Inzynierowi
rozliczenie. Rozliczenie powinno stanowi¢ zatgcznik do Raportu o postepie. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem forme, tre$¢ rozliczenia wykazujgcego szczegdtowo kwoty, do
ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszgcymi, ktéry winien zawiera¢ Raport o Postepie Robét w danym okresie robot,
sporzadzony zgodnie z klauzulg 4.21 (Raporty o Postepie). Rozliczenie winno obejmowac
nastepujgce pozycje, stosownie do przypadku, ktore winny by¢ wyrazone w walutach, w
jakich pfatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w nastepujgcej kolejnosci:

(a) szacunkowa wartoS¢ kontraktowa wykonanych Robo6t i Dokumentow
Wykonawcy sporzgdzonych do konca danego miesigca wigcznie ze Zmianami, lecz
z wylgczeniem sktadnikéw opisanych w pkt. (b) do (g) ponize;j;

(b) wszelkie kwoty, ktdre nalezy dodaé¢ lub odjg¢ z powodu zmian prawnych lub
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zmian kosztow na mocy klauzuli 13.7 (Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne) oraz
klauzuli 13.8 (Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu);

(c) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogty sta¢ sie nalezne na mocy
Kontraktu lub z innego tytutu, wigcznie z tymi, ktére wynikng ze stosowania rozdziatu
20 (Roszczenia, spory i arbitraz); oraz

(d) odjecie kwot po$wiadczonych we wczeéniejszych Swiadectwach Platnosci.

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi w
tym dotyczgcych kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Inzynierowi nadzorowanie
kosztow i ptatnosci wedlug wymagah Zamawiajgcego. Faktury Wykonawcy muszg byé
wystawiane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6

14.4 Plan ptatnosci
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli skredla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca opracuje plan ptatnosci przed datg rozpoczecia wyznaczong przez Inzyniera i
uzyska akceptacje Inzyniera i zatwierdzenie Zamawiajgcego. Kazdy plan ptatnosci
powinien obejmowac: plan ptatnosci dla catego kontraktu.

Plan ptatnosci winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na kazde polecenie Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Klauzule 14.5 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

W pierwszym akapicie zmienia sie: wyrazy ,w ciggu 28 dni” na wyrazy ,w ciggu 21 dni”

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie wyrazy :
Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci powinno mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczgce
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
aktualnie obowigzujgcych wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczenia.
Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”
zastepuje sie wyrazami:
,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawic¢”
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie wyrazy:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg niz
minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po
ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadniania przez Wykonawce oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
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14.7 Zaptata
Tres¢ klauzuli pierwszego akapitu klauzuli 14.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przej$ciowym/Koncowym
Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu
dokumentdéw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT
Wykonawcy.
Na koncu drugiego akapitu tej klauzuli dodaje sie wyrazy :

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia publicznego, beda
dokonywane w PLN. Za dzierh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zapfaty.

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majgcg zastosowania.

14.10 Os$wiadczenie po Ukonczeniu
Skresla sie pkt. (b) i (¢) jako nie majgce zastosowania.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy] .

Dodaje sie podpunkt (g) o nastepujacej tresci:

(g) doprowadzi, ze kary umowne za opdznienie w ukonczeniu catosci Robot w
przewidzianym Czasie na Ukonczenie zgodnie z klauzulg 8. 7 [Kary za zwfoke]
nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy przekroczg maksymalng kwote kar za
zwtoke okreslona w Zatgczniku do Oferty.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdac¢ wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czeéci Kontraktu. W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli Zamawiajgcy
nie bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej oraz jest zwolniony z odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wobec Stron Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 dodaje sie nastepujgce wyrazy:

Jjednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci,
dowodu lub zaptaty.”
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16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Dodaje sie nowg klauzule 16.5 Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu]
w brzmieniu:

16.5 Obowiagzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu:

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robot, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 —
Wykonawca jest zobowigzany przed podjeciem powyzszych dziatan — wyznaczy¢ na pismie
Zamawiajgcemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usuniecia tych
przestanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Roboét, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia
Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu.

Tytut klauzuli 20 zastepuje sie nastepujaco:
Klauzula 20 Roszczenia, spory i sad

Skresla sie klauzule 20.2 [Powotanie Komisji Rozjemczej] i zastepuje nastepujgco:

20.2 Rozstrzygniecie polubowne

W przypadku wystgpienia sporow, strony podejmg probe polubownego rozstrzygniecia sporu, z tym
ze nie jest to zapis na sad polubowny. Jezeli proby te nie przyniosg rezultatu, zastosowanie znajdzie
klauzula 20.3.

Skresla sie klauzule 20.3 [Brak uzgodnienia co do skfadu Komisji Rozjemczej] i zastepuje
nastepujgco:

20.3 Sad

Wszelkie spory wynikte pomiedzy stronami w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu Strony
poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Skresla sie klauzule 20.4 [Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej]

Skresla sie klauzule 20.5 [Rozstrzygniecie polubowne]

Skresla sie klauzule 20.6 [ArbitraZ]

Skresla sie klauzule 20.7 [Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej)
Skresla sie klauzule 20.8 [Wygasniecie umowy z Komisjg Rozjemczg]

Dodaje si¢ nowa Klauzule — Klauzule 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
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Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci zgodnie z

art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p., wszelkie istotne zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do
tresci Oferty sa niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidzial mozliwos¢ dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdéwieniu lub w ZO. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa, w szczegdlno$ci przepisow ustawy p.z.p. jest niewazna.

22.2 Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy

1

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

i)
)

k)

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana
mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej
w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia.

Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany
terminu przewidzianego na zakonczenie robét:

wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamowienia;
nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentow budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajgcy byt zobowigzany;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robét nie wynikajgcych z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez inspektoréw nadzoru
Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);
ponadprzecietnego czasu trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur administracyjnych,
majgcego wptyw na termin wykonania zadania;

dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie;
zaistnienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
budowlanych lub spetnienie wymogdéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

btedy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlnosci wynikte z
wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), ktérych usuniecie lub wprowadzenie
bedzie poprzedzac¢ koniecznosé konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek
lub zmian w projekcie;

koniecznos¢ uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwolen, moggcych spowodowac wstrzymanie
robot;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacjia w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajgcych,
zwigzanych z realizacjg zmodwienia podstawowego, majgcych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia);

jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

istotne powody wskazane przez Wykonawce, zaakceptowane w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego

Okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zmiane sposobu wykonania,
materialéw i technologii robét, jak réowniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych
urzadzen:

niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji;
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b) pojawienie sie na rynku lub przedstawienie przez Wykonawce materiatdw lub urzgdzeh nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robadt;

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji;

e) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,;

f) zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z ZO.

3) Inne okolicznosci mogace mieé¢ wplyw na zmiane postanowien umowy:

a) zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych przedmiotem zamowienia — poprzez
zmiane wysokosSci ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany mogg
dotyczy¢é zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robdét, z ktorych Zamawiajgcy rezygnuje.

4) Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowien umowy:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

C) udzielenie zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych okreslonych w przepisach o
zamoéwieniach publicznych;

d) Zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku

niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z uptywem okresu na jaki
zostata zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiajgcego umowy z innym
inspektorem nadzoru).

22.3 Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy (za wyjagtkiem zmiany okreslonej w pkt. 3) lit. a) w zwigzku z
wprowadzeniem odpowiednich zapisow do umowy).

22.4 W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.

225 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

22.6 Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie.
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ROZDZIAL 4
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GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Radzyminie,
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Dotyczy: postepowania pn. ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Starym Dybowie
i Radzyminie - Czerwony FIDIC”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres], jako gtéwny dtuznik, niniejszym oswiadczamy,
iz udzielamy Zamawiajgcemu Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedziba
w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, gwarancji w imieniu Wykonawcy [nazwa i
adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktul,
stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu,
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajgcego. Wezwanie to
bedzie zawierato oswiadczenie, iz Wykonawca, ktorego oferte wybrano, nie wykonat lub wykonat
nienalezycie (w czesci lub w catosci) kontrakt na ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej
w Starym Dybowie i Radzyminie - Czerwony FIDIC”

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Kontraktu lub Robét, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub
w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie
w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia, Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% wartosci Zabezpieczenia. Pozostate 30% wartosci
Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie dwuletnieqo okresu
rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po zakonhczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia
po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z kwoty
gwarancji nalezytego wykonania kontraktu w catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego w celu
realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwofalna.
Gwarancja bedzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczec instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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