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UMOWA NR FS/

ROZDZIAL 1

AKT UMOWY
ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin — Etap I”
Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony

Zamowienie pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie
Radzymin - Zétty FIDIC”,

Niniejszy Kontrakt zawarty zostatwdniu ...................oooiin, pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

z siedzibg w Radzyminie, z adresem: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, Polska, zarejestrowanym
w Rejestrze Przedsigbiorcow, prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000326797, Regon 141808023,
NIP 125 152 75 38, Kapitat Zaktadowy 53 641 500

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Malgorzate Klimkiewicz-Krél - Prezesa Zarzadu

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy Roboty, okreslone jako: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
w Gminie Radzymin- Z6lty FIDIC”, przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukoriczenie
tych Robdét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia

przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien sektorowych;

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:

1. Wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach
Kontraktu, wymienionych ponize;.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(& niniejszy Akt Umowy;
(b)  Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czes¢ Il);
(c)  Warunki Ogdlne Kontraktu (Czes¢ I);
(d)  Program funkcjonalno-uzytkowy;
(e) Wykaz Cen;
) Formularz Oferty i Zatgcznik do Oferty; oraz
(g)  inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:
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UMOWA NR FS/

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i zakonczy¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie
wady w petnej zgodnos$ci z postanowieniami Kontraktu.

4, Zamawiajagcy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robo6t oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy:

Zatwierdzong Kwote Kontraktowg netto:

plus podatek VAT ..., PLN (stownie:.........cccoooiiiiiiiiinn, PLN)

lub kazdg inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien Kontraktu lub inng
kwote zgodnie z Kontraktem.

5. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej obowigzujgcg stawke podatku. Zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie bedzie
wymagata sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowac bedzie w PLN

Nr rachunku bankowego WYKONAWCY .........c.ieiriiii e e e e aees

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt
wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia
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UMOWA NR FS/

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:
SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Warunki Kontraktu skftadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogolne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
| BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci Il — "Warunki
Szczegodlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkow Ogadlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjs WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogodlnych. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja
wiazace o ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogoélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych
i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Klauzulal Postanowienia ogdine

1.1 Definicje

111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”"Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza
takze ,umowe” w rozumieniu przepisdw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych
Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogodlnych Kontraktu wystepuje okredlenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedag odniesienie do "Formularza Oferty”.
Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujaco:

Wymagania Zamawiajgcego stanowig czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program
funkcjonalno - uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ bedg
odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.10 "Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, przygotowany przez
Zamawiajgcego i wypetniony przez Wykonawce, zawarty w Wykazach.

Woprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ”Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu
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dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno - uzytkowy zawiera Wymagania
Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania
Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy”
i wszelkie odniesienia do ,Wymagah Zamawiajgcego” bedg oznaczaé odniesienie do
»Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze byé podpisana pdzniej niz 7 dni
przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robdét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.
1.1.2.4  ”Inzynier” - rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréow nadzoru inwestorskiego”.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
1.1.4.6 ”Waluta obca” — wykre$la sie — nie ma zastosowania
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych bgdz wynikajgcych
z zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajagcym ceny dla robét dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 13.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. Na koncu definicji dodaje sie: ,w tym Projekt Budowlany

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”"Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 Na kohcu definicji dodaje sie: ilekro¢ w umowie jest mowa o ,Gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu” nalezy pod tym pojeciem rozumie¢ ,zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy” w rozumieniu ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami)

Whprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm. ) wraz z pézniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.
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1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462)

1.1.6.12 ”"Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
I prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953
oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

1.2 Interpretacja
Nastepujgcy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsgdny
zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit nie wiecej niz jedng pie¢dziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informaciji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢é kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg;

15 Pierwszenstwo dokumentéow

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktore modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Jednakze za zgoda
Zamawiajgcego moze, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej,
dokonac cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych, lub wymagalnych w
przysztosci, wedtug Kontraktu.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéow
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.12 Poufne szczegéty
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowe] przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
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1.13

Strony bedg uwazac¢ szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

Przestrzeganie prawa

Skresla sie tresé¢ podpunktu (a) i zastepuje poprzez tres¢ nastepujaca:

1.14

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robot lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Dostaw i Urzgdzeh, ktére
nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje
techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowiednich organow
administracyjnych. Ww. zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty obejmujg rowniez takie, ktére wynikajg z Ustawy z dnia 01.10.2001r. Prawo
ochrony srodowiska i Ustawy z dnia 14.04.2004r. Prawo ochrony przyrody. Wszelkie koszty
z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach kwoty kontraktowej.

Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Klauzula2 Zamawiajacy

2.2

Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa i na koszt”.

2.5

Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Nalezna kwota moze byé potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Ptatnoéci lub

Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula3 Inzynier

3.1

Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(@) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukornczenie]

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdf]

()  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie)

(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(h)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczehstwo zycia lub Robdt lub
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sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazda
takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowaé sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie, chyba Zze wystgpi potrzeba pilnego wykonania.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscia”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany, projekt
wykonawczy, dokumentacje powykonawczg, raporty oraz za kazdy inny dokument
wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu

Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe, a nastepnie natychmiast przystgpi do wykonania
Robot.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w Zzycie i uzyskuje moc
obowigzujgcg od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i
Zamawiajgcego i bedzie w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% warto$ci
Zabezpieczenia. Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w
ciggu 15 dni po uptywie dwuletniego okresu rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po
zakonczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera
Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z niego w catosci lub w czesci
przez Zamawiajgcego w celu realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi. Gwarancja jest
bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:
Wykonawca zapewni udziat Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania si¢” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Inzynier ma prawo wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela Wykonawcy, podajac
przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi
nowego Przedstawiciela Wykonawcy.
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4.4

Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4
Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie:

~-wydana w terminie do 14 dni”.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst:

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za
zgodg Zamawiajgcego;

(e) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
winien przediozy¢ Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar
zawrze¢ z Podwykonawcg. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub w projekcie
umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(f)  ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci, obejmujgcego kwote nalezng Podwykonawcy,

Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty

nalezne mu na mocy wczes$niejszych Swiadectw Pfatnosci, pomniejszone o odpowiednie

potrgcenia. Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

(i)  przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub

(i) (1) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujacych dowoddéw, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty
tych kwot, oraz

(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowoddw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, minus odpowiednie potrgcenia nalezne Podwykonawcy i dla ktérych
Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowoddw, opisanych powyzej w podpunktach (i)
lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote
bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie:

4.7

Do zatwierdzania ptatnosci dla podwykonawcow stosuje sie postanowienia klauzuli 5.4

Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

4.8

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukohczeniu Robo6t Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak okreslono
w Specyfikacjach Technicznych.

Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Roboét budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodno$ci
Z wymogami prawa .
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Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:
()  uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania

Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10:
"I istniejgcy infrastrukturg technicznag,”.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W pierwszym akapicie po stowach ,....i hydrologicznymi” dodaje sie zwrot :

» Ktorych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na podstawie informacji zawartych w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym”.

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze
Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie. Wykonawca musi
uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na

wiasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inacze;j.

4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za

wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych

moze potrzebowac do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wiladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

420 Sprzet zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie

jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
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421

Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21.:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Kwartalne raporty o postepie bedag przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera, i bedg przedkfadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach do 4
dnia kalendarzowego nastepujgcego po zakonczeniu kwartatu kalendarzowego, ktérego
dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowac okres do konca pierwszego kwartatu
kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia. Nastepne raporty bedag
dostarczane co kwartat w terminie do 4 dnia kalendarzowego nastepujgcego po kwartale,
ktérego dotyczy Raport.

Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi do
projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie
poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 3 (trzech)
egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres
i forma Raportu mogg ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory
i arbitraz];

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktérym udziat
wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat z wyprzedzeniem Zamawiajgcego, ktérego personel moze
réwniez uczestniczyé w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewnic zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujacym brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia Robo6t budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego
wystgpi do organu, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy
(na wiasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wilasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
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Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wopisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomoSci],
w brzmieniu:

4.26  Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznoéci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli poses;ji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkow sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [/stniejgce instalacje | w brzmieniu:

4.27 Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociggi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw Ilub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jeéli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca na witasny koszt bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo
na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula5 Projektowanie

5.1 Ogodlne zobowigzania projektowe
Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie:
,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane lub
odpowiednie przepisy obowigzujgce w Unii Europejskiej”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyskaé wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz
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z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie
na Budowe w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robot z nalezytym
pospiechem i bez zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi
innymi klauzulami dotyczgcymi rozpoczecia Robét na Terenie Budowy.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

Klauzula 6 Kadrai robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wtgczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

6.5 Godziny pracy
Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystgpig opoznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie].

6.8 Kadra Wykonawcy

Na kohcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z o0sOb posiadajgcych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ odpowiednig
ilos¢ personelu do wykonania niniejszego zadania (m.in. Przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik Budowy, Kierownicy Robot branzowych, Projektanci...). Wykonawca przedstawi
dokumenty dotyczgce personelu (a w szczegdlnosci uprawnienia budowlane oraz aktualne
zaswiadczenia przynaleznosci do lzby Inzynierow Budownictwa). Przy kazdej zmianie
personelu Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania aktualnych dokumentéw
personelu.
W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
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jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen
na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.
Jezeli Wykonawca dla wykonania Robot zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbac
o to, aby ten personel miat wymagane wizy lub pozwolenia na pobyt i pozwolenia na prace
oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za terminowy powrdét personelu zagranicznego do kraju, w ktéorym zostat zwerbowany lub
do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub
pogrzeb w przypadku smierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub osob zaleznych.
Odpowiedzialnosc¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

Klauzula8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz

7-dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie p6zniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu

w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robét budowlanych zgodnie

z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem

i bez opbznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robét

budowlanych, Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,

zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét.

Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (roboét), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wlasciwej
izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajacg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Robét

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu liste wszystkich pozwolen

wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Roboét na podstawie programu Robot
przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu

z wladzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi

i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw

0 udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot. Razem z takim

harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wigkszych pozycji

Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,

ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajgcg

ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien

poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opoéznieniem w wydaniu jakiegokolwiek

pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez

Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je

wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Roboét, jak réwniez uczestnictwo

w probach i badaniach wykonywanych Robdt. Zgodno$s¢ z wymaganiami podanymi

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci

w ramach Kontraktu.
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8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robo6t podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej
z Inzynierem najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robodf]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie
programu Robo6t sporzgdzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow
Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac jezeli zajdzie taka potrzeba
i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie
z klauzulg 4.21 [Raporty o postepiel].

8.7 Kary za zwitoke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

1.
a)

b)

d)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

Za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét 0,1%  Zatwierdzonej  Kwoty
Kontraktowej (wlacznie z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki,
liczac od dnia nastepujgcego po dniu uptywu Czasu na Ukonczenie do dnia
ukonczenia robot okreslonego w  Swiadectwie Przejecia, ptatne
w PLN.

Z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z VAT) okreslonej
w Akcie Umowy.

Za nie dotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad
oraz wykonania drobnych zaleglych prac w okresie gwarancji i rekojmi za wady
w terminie okreSlonym przez Inzyniera i w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wtgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki.

Za przekroczenie wskazanego w Programie Robo6t terminu przekazania
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Dokumentacji Powykonawczej w wysokoéci [500] zt
netto za kazdy dzien zwtoki.

Zaptacenie przez Wykonawce kar okres$lonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukohczenia zaméwienia lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne za zwtoke nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych
wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

tacznie kary umowne nalezne Zamawiajgcemu nie mogg przekroczy¢ kwoty
stanowigcej rownowartos¢ [20%] Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie
z VAT).

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych
Z przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia.

Jezeli kary umowne osiggng maksymalny 20% limit przewidziany w pkt. 4 niniejszej
klauzuli Zamawiajgcy moze uznac, ze Wykonawca wyraza brak zamiaru dalszego
wykonywania Kontraktu. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wedlug swojego
swobodnego wyboru albo zgdaé dalszego Wykonywania Kontraktu albo o$wiadczyé, iz
uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane. Os$wiadczenie
Zamawiajgcego, iz uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane, z
chwilg dojscia jego tresci do Wykonawcy powoduje rozwigzanie Kontraktu z winy
Wykonawcy. Rozwigzanie Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar
umownych, co do ktérych podstawa naliczenia juz wystgpita, obowigzku naprawienia
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szkéd oraz zaptaty odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego (w
zakresie  przekraczajgcym  wysokos¢ naliczonych  kar umownych), oraz
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci wykonanej czesci
Robot.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1 Przejecie Robét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Robét lub uzyskania braku sprzeciwu
do uzytkowania od wtasciwych witadz lokalnych.
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego uzyskuje decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub
brak sprzeciwu do uzytkowania.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosé za wady

1.4 Niewypetnienie obowiazku usuwania Wad

Usunieto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowg tresc¢:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub
w jego imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegtej pracy
i usunigcie wad], to Wykonawca =z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w zwigzku z tym
uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opdznienie]
i w sumach podanych w Zatgczniku do Oferty.

11.10 Niewypetnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym
w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian
Skresla sie pierwszy akapit niniejszej klauzuli 13.1 i zastepuje go nastepujgca trescia:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych trzech metod:

(&) Inzynier moze wydac polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli
po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawca terminu lub ceny;

(b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane na mocy klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody
Inzyniera;

(c) Inzynier moze zazadac¢ oferty na zmiane w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw.
W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu
tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone techniczng, cene
i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.
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Zmiana, o ktérej mowa w pkt. (a) moze polega¢ w szczegdlnosci na nakazaniu Wykonawcy
odstgpienia od wykonywania prac zwigzanych z budowg lub odbudowg nawierzchni
okreslonego pasa drogi. W takim przypadku Wykonawca bedzie zwigzany tg Zmiang z
chwilg otrzymania polecenia Inzyniera, bez prawa do zloZzenia powiadomienia, o ktérym
mowa w drugim akapicie niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majgca wplyw na:
(i)  zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie
moze by¢ podpisana pdzniej niz 7dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robdt.
Wszelkie zmiany wydane w oparciu o Klauzule 13.3 muszg uwzglednia¢ koniecznosé
stosowania przez Zamawiajgcego Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i wynikajgce z niej
tryby udzielania zaméwien.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

W celu rozliczenia robét poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbedne jest
sporzgdzenie Protokotow Koniecznosci i Protokotow z Negocjacii.

Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzule 13.5 muszg uwzglednia¢ koniecznosc
stosowania przez Zamawiajgcego Regulaminu udzielania zamodwien sektorowych
i wynikajgce z niego tryby udzielania zamowien.

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséow
Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2. Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.4  Plan ptatnosci

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu
ptatnosci w terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci obejmuje
raty w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono
inaczej:

Po podpunkcie ,c” dodaje sie nowy akapit o nastepujgcej tresci:
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W planie ptatnosci zostang osobno podane kwoty za projektowanie i roboty. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci za projektowanie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia
na budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robét, pod warunkiem osiggniecia
minimalnej kwoty Przejsciowego Swiadectwa Pfatnosci, podanej w Zatgczniku do Oferty.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera oraz bedzie
aktualizowany na kazde zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robof] skresla sie jako nie
majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

W pierwszym akapicie zmienia sie: ,w ciggu 28 dni” na ,w ciggu 21 dni”

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla
potrzeb sporzadzania Rozliczeh.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
~Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegodlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawi¢”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg
niz minimalna kwota podana w Zafgczniku do Oferty. Wystawienia Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty
moze nastgpi¢c po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania
Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(@) kwote podwiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu
30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty,
w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktdérego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane bedg w PLN.
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1. Faktury

1) Wykonawca bedzie upowazniony do wystawienia Faktury na podstawie sporzadzonego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci.

2) W przypadku, gdy rozliczenie dotyczy jednoczesnie wydatkéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych, Wykonawca wystawia dwie odrebne faktury na poszczegdlne
kategorie wydatkéw. Ponadto kazda faktura dotyczgca jednej z kategorii wydatkow
kwalifikowanych wg nomenklatury Unii Europejskiej réwniez powinna by¢ wystawiona
odrebnie.

2. Platnosci

1) Ptatnosci dokonywane sg w PLN
2) Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

14.8 Opodzniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opoznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten

dzien).

Klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majaca zastosowania

w niniejszych Warunkach.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace;j,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania
Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdaé wytgcznie naleznej mu

zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”

dodaje sie nastepujgce stowa:

Jjednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci,

dowodu lub zaptaty.”

16.4  Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skre$la sie jako nie majagcy zastosowania w niniejszych

Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢
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17.5 Prawo wlasnosci intelektualnej i przemystowej
Na koncu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:

Jezeli ktérakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w zwigzku z realizacjg niniejszego
Kontraktu prawo do wiasnosci intelektualnej i/lub przemystowej strony trzeciej, to
Strona, ktéra naruszyta takie prawo, ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i
finansowg za naruszenie w stosunku do osoby trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty,
na ktére z tego powodu mogta zosta¢ narazona druga Strona Kontraktu.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Po pierwszym zdaniu dodaje sie: ,W niniejszej klauzuli strong ubezpieczajgcg jest
Wykonawca.”

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujgcg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wtgcznie i zastepuje nastepujgco:

(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i przywrécenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedow lub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa powinna
obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku Zamawiajgcego,
znajdujgcym sie na Terenie Budowy.

Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [Zakaz wytgczenia]l w brzmieniu:

18.6 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierac¢
wylgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdécenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajagcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sig:
. Z kKlauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6  Arbitraz
Skresla sie zapis Klauzuli 20.6 i zastepuje nastepujgco:

Kazdy spor, ktdérego nie zatatwiono polubownie bedzie poddany rozstrzygnieciu przez Sad
Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Zamawiajgcego oraz instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyC uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.
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Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci :

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety
czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz
zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce
sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie Kontraktu,
to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Wykonawca musi zawsze dziataé w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac od
sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktadaé zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjgC zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie
z art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p., wszelkie istotne zmiany postanowien Kontraktu w stosunku
do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w SIWZ. Zmiana Kontraktu dokonana
z naruszeniem Prawa, w szczegolnosci przepisow ustawy p.z.p. jest niewazna.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana
mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej
w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia.

1) Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy w zakresie

zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robét:

a) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznosécig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zaméwienia;

b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentow budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajgcy byt zobowigzany;

c) wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robot nie wynikajgcych z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez inspektoréw nadzoru
Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

d) ponadprzecietnego czasu trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur administracyjnych,
majgcego wptyw na termin wykonania zadania;

e) dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie;
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f)

9)

h)

i)
)

k)

f)

3)

4)

zaistnienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
budowlanych lub spetnienie wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

btedy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlnosci wynikte z
wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), ktérych usuniecie lub wprowadzenie
bedzie poprzedza¢ koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek
lub zmian w projekcie;

koniecznos¢ uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwolen, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacjia w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupetniajgcych,
zwigzanych z realizacjg zmowienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia);

jakiegokolwiek opdéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce

sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

istotne powody wskazane przez Wykonawce, zaakceptowane w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego

Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegolnosci poprzez zmiane sposobu wykonania,
materialow i technologii robét, jak rowniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych
urzadzen:

niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji;

pojawienie sie na rynku lub przedstawienie przez Wykonawce materiatow lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji;

koniecznoS¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zaistnienie innej okolicznoéci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

Inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy:

a) zmiany stawki podatku VAT dla rob6t objetych przedmiotem zamoéwienia — poprzez
zmiane wysokosci ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b)  rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany mogq
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije.

Ponizsze okolicznosci nie stanowia zmian postanowien umowy:
a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
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C) udzielenie zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych okreslonych w przepisach
0 zamoéwieniach publicznych;

d) zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku
niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z uptywem okresu na jaki
zostata zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiajgcego umowy z innym
inspektorem nadzoru).

22.6 Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy (za wyjgtkiem zmiany okreslonej w pkt. 3) lit. a) w zwigzku
z wprowadzeniem odpowiednich zapiséw do umowy).

22.7 W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przediuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.

22.8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

22.9 Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢

zgode, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie.

22.10  Wiasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych z tytutu realizacji umowy jest sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego
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Czesc ll

ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Radzyminie,
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Dotyczy: postgpowania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej w Gminie
Radzymin — Zétty FIDIC”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu Przedsiebiorstwu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibag
w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, jako gtéwny dtuznik, gwarancji w
imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2
Warunkoéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie
od Zamawiajgcego. Wezwanie to bedzie zawierato oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego
oferte wybrano, nie wykonat lub wykonat nienalezycie (w czesci lub w catosci) kontrakt na
,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w Gminie Radzymin — Z6ity FIDIC”

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢é wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg
zosta¢ sporzadzone miedzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w Zzaden sposob
z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac;ji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie
w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% warto$ci Zabezpieczenia.
Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie dwuletniego okresu rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po zakonczeniu okresu
zgtaszania wad - od nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania)
pod warunkiem nie skorzystania z niego w catosci lub w czesci przez Zamawiajacego w celu
realizacji uprawnien z gwaranc;ji lub rekojmi. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna.
Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
Sporzgdzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczeé instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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