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ROZDZIAL 1

AKT UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

W RAMACH PROJEKTU:

,,» BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE RADZYMIN -
ETAP II”

KONTRAKT NR 2

»Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”

”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostatw dniu .................... r. w Radzyminie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Radzyminie, z adresem:
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym, w Sadzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS: 0000326797 posiadajgcym REGON 141808023: oraz NIP 1251527538: o
kapitale zaktadowym w wysokosci 55.341.000,00 2z, zwanym dalej Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Matgorzate Klimkiewicz-Krél — Prezesa Zarzadu

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okre$lone jako Kontrakt nr 3 pn.:
,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”

zostaty wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjgt Oferte Wykonawcy na wykonanie
i wykonczenie tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania
0 udzielenie zamodwienia przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien
sektorowych obowigzujgcym w Przedsiebiorstwie Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., zgodnie z
Zasadag konkurencyjnosci;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc¢
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(&) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegodlne Kontraktu (Czes¢ Il);
(c) Warunki Ogolne Kontraktu (Czes¢ I);
(d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
(e) Dokumentacja Projektowa
(f) Wypetniony Wykaz Cen
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(g) Oferta Wykonawcy, wraz ze wszystkimi zatgcznikami
(h) Inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:
(h 1) Wyjasnienia i modyfikacje do Zapytania ofertowego (jesli dotyczy)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposoéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy

— Zatwierdzong Kwote Kontraktowg netto:
.................... PLN (stownie: ................eeeeeeeeeeenenn....PLN)
plus podatek VAT ....c.ccueuees PLN (sfowni€: .......ccoeiiiiiiiiiiiiinn . 00/100 PLN)

lub kazdg inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien Kontraktu.

W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej obowigzujacg stawke podatku.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu
poprzednim nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowac bedzie w PLN

Nr rachunku bankowego WYKONAWCY ........ooeiriiiiii i e

Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
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CZESC |

ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skladajg sie Czes$é | — "Warunki Ogolne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla roboét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego oraz Czes¢ Il — "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniajg
i/lub uzupeniajg postanowienia Warunkéw Ogélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego i
na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do
podpisania Kontraktu.
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CZESC Il

ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoinych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczegoélne
nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja
klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Do unikniecia watpliwosci Strony stwierdzajg, iz wobec okolicznosci, ze Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczattowym, a wszelkie ewentualne zapisy Warunkéw Ogodlnych
i Szczegolnych Kontraktu dotyczace, bazujgce badz odnoszgce sie do wynagrodzenia
kosztorysowego (obmiarowego), odpowiednio nie maja w niniejszym Kontrakcie zastosowania.

Klauzula 1 Postanowienia ogodine
1.1 Definicje
111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”"Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczna,
Dokumentacjg projektowg, wraz z Rysunkami, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do
Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w
rozumieniu  przepisbw Regulaminu udzielania zaméwienn sektorowych przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ustawy Kodeks Cywilny, oraz
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pézn. zm.).

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w
Warunkach Ogoélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogodlnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja techniczna” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych”, wtgczony do kontraktu, zwierajgcy opis robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
,Dokumentacja projektowa” oznacza projekt budowlano-wykonawczy, witgczony do
kontraktu przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stuzacy do wykonania robét.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
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1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda
odniesienie do "Oferty”.
Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.1.10 ,Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z p6zn. zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 “Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier” .
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”, ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz
~Inwestora zastepczego”. Réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona kwota Kontraktowa” — oznacza wynagrodzenie ryczattowe okreslone w
Akcie Umowy za realizacje i Ukohczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6 ~Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ”“Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy

uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych bgdz wynikajgcych z
zapiséw klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjaciji.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robo6t dodatkowych i/lub
zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.4.16 ,Koszty kwalifikowane” —wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiajgcego,
przewidziane w Umowie o dofinansowanie Projektu i bezposrednio zwigzane z danym
przedsiewzieciem: planowanie, nabycie ziemi, budowa i montaz, przygotowanie placu
budowy, wyposazenie, pomoc techniczna, reklama itp.

1.1.4.17 ,Koszty niekwalifikowane”- inne wydatki poniesione przez Zamawiajgcego, poza
kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ,,Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

W tym w szczegodlnosci wszelkg dodatkowg dokumentacje wykonawczg wykonang przez
Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedng dla prawidtowego wykonania Robdét oraz
dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
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1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3,,Sprzet Zamawiajacego” niniejsza klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okre$lajgcg
zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. ”"Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.12. ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robot, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.
953 wraz z pozniejszymi zmianami).

1.1.6.13 ,Raporty o postepie Robét” oznacza dokument sporzadzany przez Wykonawce w
trakcie realizacji Kontraktu.

1.1.6.14 ,,Z0” oznacza Zapytanie Ofertowe.

1.1.6.15 ,Dzien roboczy” — dzieh tygodnia od poniedziatku do pigtku, bez swiagt i innych dni
ustawowo wolnych od pracy. Dzien bez okres$lenia, czy chodzi o dzieh roboczy czy
kalendarzowy nalezy rozumie¢, jako dzien kalendarzowy.

1.1.6.16 ,Wypowiedzenie” — w kazdym zapisie Kontraktu w jakim pojawia sie stowo
~wWypowiedzenie” (bez wzgledu w jakiej formie gramatycznej uzyte) zastepuje sie to stowo
odpowiednio  stowem  ,odstgpienie” (w odpowiedniej formie gramatycznej).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Kontraktu wedle wiasnego wyboru w
catosci lub w czesci w wypadkach wskazanych w Kontrakcie w terminie do wydania
Swiadectwa Wykonania. Ztozenie o$wiadczenia o wypowiedzeniu (odstgpieniu) Kontraktu
jest uwazane za ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu i skutek odstgpienia
nastepuje na dzien zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu. Ztozenie
oswiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu nie pozbawia Zamawiajgcego lub nie powoduje
odpowiednio: prawa naliczenia i obcigzenia Wykonawcy karami umownymi, utraty
waznosci gwarancji nalezytego wykonania Kontraktu, nabycia przez Zamawiajgcego praw
autorskich do Utwordw, bedgcych wynikiem wykonywania Kontraktu, utraty gwarancji w
zakresie wykonanych przez Wykonawce Robét.

1.1.6.17 ,,Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
artt 3 pkt 14 Ustawy =z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

1.3  Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” a przed stowami ,’dla

przekazywania” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy dodatkowy akapit:
Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa
budowlanego nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.
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1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikujg.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezenh przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecia.
Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz oséb trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarz  Projektu Budowlanego oraz 1 egzemplarz pozwolenia na budowe
(kserokopie), wydanego przez wiasciwy organ, dla ktérego Wykonawca zgodnie z
postanowieniami niniejszego Kontraktu zobligowany jest do wykonania rob6t budowlanych
w czasie okreslonym w zatgczniku do oferty oraz w ramach ceny kontraktowe;j.
Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia
i/lub inng dokumentacje techniczng, jak okreslone zostato w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jak wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opéznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim zezwala
prawo polskie.

1.13 Przestrzeganie prawa
Skresla sie klauzule 1.13 i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzyskania pozwolenia
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na uzytkowanie wykonanych robdét budowlanych Ilub ztozenia zawiadomienia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy w celu uzyskania braku
sprzeciwu na uzytkowanie. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec
odpowiednich organéw administracyjnych. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie
Wykonawca w ramach kwoty kontraktowe;.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Dopisuje sie podpunkt (d):

(d) Wyltacznie Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do sktadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz
o0s6b wspodlnie realizujgcych kontrakt, zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1. Prawo dostepu do terenu budowy

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajacy przekaze wykonawcy prawo dostepu i wtadania wszystkimi cze$ciami terenu
budowy po zawarciu aktu Umowy tj. w terminie okreslonym w zatgczniku do Oferty.
Przekazanie terenu budowy moze odbywac sie etapowo.

Akapit drugi niniejszej klauzuli skresla sie.

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy Zamawiajgcego to
Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat prawo do wydtuzenia czasu z
powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie
opdznione.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” a przed stowem ,Wykonawcy”
dodaje sie stowa ”i na koszt”.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie.
,Kontrakt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”

2.5 Roszczenia Zamawiajacego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Nalezna kwota moze byé¢ potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnosci lub Zabezpieczenia
Wykonania.

Klauzula 3 Inzynier
3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow
czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogolnych:
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(& klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b) klauzula 4.4. [Podwykonawcy]

(¢) klauzula5. [Wyznaczeniu podwykonawcy]

(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukohczenie]

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(f)  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(@) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(h)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub
sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg
takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac¢ sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i
korekty] bedzie miata zastosowanie.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 0Ogoélne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca”, a przed stowem
.Zaprojektuje” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig”. Nastepujgcy tekst dodaje sie
jako drugie zdanie niniejszego akapitu:

Wykonawca powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w ZO jakg wykryje podczas analizowania
dokumentéw stanowigcych Kontrakt Iub podczas wykonywania Robot. Takie
powiadomienie powinno zosta¢ przekazane Inzynierowi w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce dokumentacji. W przypadku braku powiadomienia w
powyzszym terminie Wykonawca nie bedzie miat prawa uwolnienia sie od
odpowiedzialnosci za wady Robdét spowodowane wadami dokumentacji — mozliwymi do
wykrycie przez Wykonawce.

W pigtym akapicie na poczatku punktu (a) dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie:

- plan zapewnienia jakoéci oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zycia

- wszelkg dokumentacje uwzgledniajgcg zakres okreslony w Il cz. ZO tj. STWIORB wraz
ze wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, zezwoleniami
itp. majgcymi na celu zrealizowanie robét okreslonych w przedmiocie zamdwienia.

wszelkie opracowania projektowe w przypadku gdy Wykonawca uzna w uzgodnieniu z
Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa nie
pozwala na wiasciwe wykonanie robot, uruchomienie i przekazanie do eksploataciji,

- dokumentacje powykonawczg, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, potwierdzong na kopiach mapy
zasadniczej po naniesieniu zmian porealizacyjnych w Osrodku Geodezyjnym

wszelkg inng dokumentacje ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wiadciwego
wykonania Robdt,

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych
opracowan przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos¢ tych
opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celdéw przejecia dopdki dokumentacja ta
nie zostanie przekazana Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.
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Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca wykona na wtasny koszt m.in.

- roboty budowlane oraz wszelkie inne niezbedne prace, préby, préby koncowe

- organizacje terenu budowy w tym organizacje zaplecza budowy,

- objazdy, przejazdy, organizacje ruchu,

- optacenie badan i ekspertyz niezbednych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy

- zakup materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych prob, préb koncowych

- zakup i rozwieszenie niezbednych tablic, w tym instrukcji bhp i ppoz.,

- zakup sprzetu bhp i ppoz.,

- zapfata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonania prob i préb
koncowych,

- zaptata za zajecie pasa drogowego,

- zabezpieczenie praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy,

- uzyskanie Dziennika budowy wraz z kolejnymi egzemplarzami - w przypadku jezeli nie jest w
posiadaniu Zamawiajgcego,

- inne wszelkie niezbedne decyzje administracyjne i uzgodnienia,

- itp.

Tam gdzie nie jest jednoznacznie wskazane, ze Zamawiajgcy ponosi koszty, Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w swoich kosztach.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu o tresci: ,Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie
wykonania w terminie do 28 dni od otrzymania Listu Zatwierdzajgcego i przesle jego kopie Inzynierowi.”
skresla sie.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgca
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie w mocy
do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% wartosci Zabezpieczenia. Pozostate 30% wartosci
Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie dwuletniego okresu
rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po zakonczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia
po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z niego w
catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego w celu realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi.
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja musi by¢é wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.3:

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Inzynier ma prawo wnioskowaé¢ do Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela Wykonawcy, podajgc
przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi
nowego Przedstawiciela Wykonawcy.

4.4 Podwykonawcy
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Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu akapitu pierwszego dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcg musi uprzednio uzyskac¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy. Podstawg do
uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajgcy czesS¢ zamdwienia, ktdrego
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolnosci podwykonawcy do
jej wykonania.

W akapicie drugim wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie:

,,wydana w terminie do 14 dni”,

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) i dodatkowy tekst:

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za
zgodg Zamawiajgcego;
)] zgodna Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o

roboty budowlane z Podwykonawca,
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozy¢é Zamawiajgcemu
umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania
robét okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(9) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Warunkiem ptatnosci faktury VAT jest doreczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

(1) oswiadczenia ze wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty
nalezne na dzien wystawienia faktury VAT przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

(2) oswiadczenia Podwykonawcéw o optaceniu przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzan na dzien wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcow jak za wtasna.

4.7 Wytyczenie
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, zgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w
ilosciach wskazanych przez Inzyniera.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczyé Zamawiajgcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w terminie uzgodnionym z Inzynierem, a takze modyfikowa¢ ten plan dla

zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot,

uzyskanie zwigzanych z tym zezwoleh i za jego realizacje.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu
Robot lub dziatan Wykonawcy, Podwykonawcow bgdz ich pracownikow lub wspotpracownikow
poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony
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Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce,
Podwykonawcéw badz ich pracownikow lub wspétpracownikéw ktéregokolwiek z jego obowigzkow.

4.9 Zapewnienie jakosci

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w
terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi systemu zapewnienia jakosci.

410 Dane o Terenie Budowy

Akapit pierwszy skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace
Terenu Budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.
Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejgca
infrastrukturg techniczng,”.

411 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z
zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
oraz Warunkami Kontraktu. Cena oferty musi zawiera¢é wszystkie koszty zwigzane z
prawidlowg realizacja roboét, wynikajagce wprost z okreslonego zakresu rzeczowego, jak
réwniez inne elementy niezbedne do wykonania zamoéwienia zgodnie ze sztuka budowlang w
tym m.in. wszelkie roboty przygotowawcze w tym koszty zwigzane z odwodnieniem terenu,
wymiang gruntu, utrzymaniem placu budowy, odtworzenia nawierzchni, roboty porzadkowe,
koszty utrzymania, koszty bhp, koszty administracyjne, itp. Wykonawca powinien mie¢
wiedze na temat warunkow atmosferycznych, ktére mogg wystapi¢ w okresie realizowania
Kontraktu. Wykonawca powinien przewidzieé wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé
na cene zamdwienia. W zwiazku z powyzszym zalecane jest bardzo szczegdtowe
sprawdzenie w terenie przez Wykonawcédw warunkéw wykonania zaméwienia.

W ostatnim zdaniu drugiego akapitu skresla sie wyrazy:
~witgcznie z tymi na ktére przeznaczono kwoty tymczasowe”

412 Nieprzewidziane warunki fizyczne

W akapicie 4 usuwa sie wyrazy ,czy tez Wykonawca poniesie koszt”
Pkt. (b) skresla sie w catosci

Akapit 6 i 7 skresla sie w catosci.

413 Prawo przejazdu i zaplecze

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sobie tytut prawny do Terenu
Sasiadujgcego oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z jego zajeciem.

4.14 Unikanie zakiécen:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, itp.) zajmowanych przez niego lub
przecinanych podczas prowadzonych rob6t na budowie. Wykonawca musi uzyskac
wszelkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania

Kontrakt nr 3
,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”



18

statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot na witasny koszt.
Roszczenia wlascicieli z tytutu zajecia tych terenéw bedzie pokrywat Wykonawca.

4.18 Ochrona srodowiska

Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, oraz wezmie petng
odpowiedzialno$¢ za odprowadzenie sciekow pochodzgcych ze wszystkich miejsc z
Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogow ochrony Srodowiska, w tym
wypetniaé obowigzki wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepisébw prawa w
odniesieniu do srodowiska.

4.19 Elektrycznos$é, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete ceng kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Niniejszg klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

421 Raporty o postepie

Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Raporty kwartalne o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach (w tym 1 egz. w wersji elektronicznej) wraz z rozliczeniem
Wykonawcy.
Inzynier wniesie ewentualne uwagi do projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od
otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng
wersje Raportu w 3 egz. (w tym 1 egz. w wersji elektronicznej).

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajgcego jest niewystarczajgcy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien
wilasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ dodatkowy teren.

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25. [Dziennik budowy ] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy
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Wykonawca uzyska Dziennik Budowy na wiasny koszt. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym.

Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomos$ci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakitéceh czy szkdéd. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania statego dostepu do wszystkich posesji przez okres trwania
robot.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, i tym podobnych) zajmowanych
przez niego lub przecinanych podczas wykonywania Robét na Terenie Budowy.
Wykonawca musi uzyskac¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw Iub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.
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Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.3. Zaptata Wyznaczonym podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ wszystkim Podwykonawcom niniejszej klauzuli
kwoty poswiadczone przez Inzyniera Kontraktu jako nalezne zgodnie z podzleceniem.

5.4 Dowody ptatnosci
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu w sformutowanie ,Inzynier moze zgda¢ od Wykonawcy” zastepuje sie
sformutowaniem ,Inzynier zazgda od Wykonawcy”.
Nastepujacy tekst dodaje sie na konhcu klauzuli 5.4:

Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich Podwykonawcéw w niniejszym Kontrakcie. Oprocz
wyzej opisanej informacji Inzynier zgda przekazania oswiadczen Podwykonawcow lub
innych dokumentow potwierdzajgcych wyptacenie Podwykonawcom naleznosci oraz braku
niezaptaconych naleznosci. O$wiadczenia te kierowane sg do Zamawiajgcego. Nie
przedtozenie informacji lub oswiadczen Podwykonawcow (lub dalszych Podwykonawcow)
lub gdy z tych dokumentéw wynikac¢ bedzie istnienie nie zaptaconych naleznosci na rzecz
Podwykonawcéw (lub dalszych Podwykonawcéw) bedzie uprawnia¢ Zamawiajgcego do
powstrzymania sie ze spetnieniem swiadczenia do czasu otrzymania dowodéw zapfaty tych
naleznosci i braku kolejnych nie zaptaconych naleznosci.

Klauzula 6 Kadrai robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete ceng
kontraktowa.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z os6b posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Niniejszg klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia. Data rozpoczecia nie bedzie
pozniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie
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wykonywanie Robo6t budowlanych w terminie okreslonym w Programie Robot, a nastepnie
bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot, podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program (dalej Program Robét lub Projekt
organizacji i technologii) w formie uzgodnionej z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Datg
Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdf].

Program Robdét powinien odzwierciedlac wszelkie okreslone wymagania zawarte w
Niniejszym Kontrakcie. Miedzy innymi powinien szczegétowo opisywac organizacje ruchu
na wszystkich etapach wykonywania Robdt, Roboty state, ktére majg zostaé wybudowane
i Roboty Tymczasowe, metody wykonania i gtdbwne dziatania dotyczgce Robot, wskazaé
liczbe, typy i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy i site roboczg, proponowane do
wykorzystania w gtéwnych dziataniach dotyczgcych Robdt oraz kolejnosé postepowania i
terminy, w jakich Wykonawca proponuje wykonaé poszczegdlne elementy Roboét. Podczas
przygotowywania Programu Robd6t Wykonawca powinien uwzglednié niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, moggce zasadniczo ograniczy¢ postep Robét, szczegdlnie w
miesigcach zimowych. Program Roboét uwzgledniajgcy ograniczony zakres Robdt lub ich
wstrzymanie, moze zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera, z tym ze akceptacja taka nie
zwalnia Wykonawcy z zawartego w Kontrakcie obowigzku ukonczenia Robét w Czasie na
Ukonczenie.

Program ten stanowi¢ bedzie nienaruszalng baze, a wszystkie aktualizacje Programu
Robét i harmonogramu bedg odnosic¢ sie do tego Programu.

Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie Programu Robdt
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robdét w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program Robét winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Program Robét (harmonogram Robot) oraz jego aktualizacje winny kazdorazowo uzyskaé
zatwierdzenie Zamawiajgcego. Zmiana Programu nie stanowi zmiany Kontraktu o ile nie
dotyczy badz nie wptywa na Czas na Ukorczenie Robdét.

8.7 Kary za zwtoke
Tresc¢ klauzuli 8.7. skresla sie i zastepuje nastepujgco:

8.7 kary za zwloke:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robdt 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(wlgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia
nastepujgcego po dniu uptywu Czasu na Ukonczenie do dnia ukonczenia robét okreslonego
w Swiadectwie Przejecia, ptatne w PLN.

b) Z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy.

C) Za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz
wykonania drobnych zalegtych prac w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminie
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okreslonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego i w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wigcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzieh zwioki.

d) Za  przekroczenie = wskazanego w  Programie @ Robdét terminu  przekazania

Zamawiajgcemu/Inzynierowi Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci [500] zt netto za
kazdy dzien zwtoki.

Zaptacenie przez Wykonawce kar okreslonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia zamowienia lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z
Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne za zwtoke nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych wynikajgcych z
Kodeksu cywilnego.

tacznie kary umowne za zwloke nalezne Zamawiajgcemu nie mogg przekroczy¢ kwoty
stanowigcej rownowartosc [20%] Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlgcznie z VAT).

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych
z przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia.

Jezeli kary umowne osiggng maksymalny 20% limit przewidziany w pkt. 4 niniejszej klauzuli
Zamawiajgcy moze uzna¢, ze Wykonawca wyraza brak zamiaru dalszego wykonywania
Kontraktu. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wedtug swojego swobodnego wyboru albo
zgda¢ dalszego Wykonywania Kontraktu albo oswiadczyC, iz uznaje, ze wykonywanie
Kontraktu nie bedzie kontynuowane. Oswiadczenie Zamawiajgcego, iz uznaje, ze
wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane, z chwilg dojscia jego tresci do Wykonawcy
powoduje rozwigzanie Kontraktu z winy Wykonawcy. Rozwigzanie Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych, co do ktérych podstawa naliczenia juz
wystgpita, obowigzku naprawienia szkdéd oraz zaptaty odszkodowania na zasadach ogdélnych
Kodeksu cywilnego (w zakresie przekraczajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych), oraz
odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci wykonanej czesci Robdét.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1

Przejecie Robot

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzié¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wtadz lokalnych.
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego uzyskuje pozwolenie na uzytkowanie.
Dokumentacja, ta musi by¢ kompletna i bezbtedna, co Inzynier zobowigzany jest
potwierdzi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci. Brak dokumentacji lub jej niekompletnosé
lub wystepowanie w niej istotnych btedow, upowaznia i obliguje Inzyniera do odrzucenia
wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.4

Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

Usunieto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowg tresc¢:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub w
jego imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukoniczenie zalegtej pracy i
usuniecie wad], to Wykonawca z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w zwigzku z tym
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uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za zwfoke] i w
sumach podanych w Zatgczniku do Oferty.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 21 dni po uplywie ostatniego dnia
Okresu Zgtaszania Wad dla cafosci robét lub niezwlocznie po tym, gdy Wykonawca
dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukonczy i dokona prob wszystkich
Rob6t, wigcznie z usunieciem wad, o ktérych mowa w Klauzuli 11.1. Kopie Swiadectwa
Wykonania Inzynier niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu.

11.10 Niewypelnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju. Okres Rekojmi zaczyna biec
od momentu wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania i wynosi 2 lata.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obmiary i wycena

Klauzule 12 z uwagi na przyjetg formute ryczattu skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Na koncu klauzuli dodaje sie akapit:
Wszelkie zmiany dokonane na podstawie niniejszej Klauzuli muszg uwzgledniaé
koniecznos¢ stosowania przez Zamawiajgcego wiasciwych przepisow Prawa, w tym
Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0., w szczegdlnosci co do dopuszczalnoéci zmiany umowy o zamdwienie
publiczne oraz trybow udzielania zamowien.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majgca wplyw na:
(i)  zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
(iif)  zmiane zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu. Wszelkie zmiany wydane
w oparciu o klauzule 13.3 muszg uwzglednia¢ koniecznos¢ stosowania Regulaminu
udzielania zamdéwien sektorowych przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Wykonawca nie ma w zadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek Zmian ani
do Robdét ani do dokumentoéw ofertowych bez uzyskania wczesniejszej zgody Inzyniera,
udzielonej mu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jakiekolwiek inne zmiany
wprowadzone przez Wykonawce bez posiadanej powyzszej zgody winny by¢ natychmiast
usuniete z Terenu Budowy na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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13.8

Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowg Klauzule 13.9 w brzmieniu:

13.9

Roboty dodatkowe

W przypadku ujawnienia koniecznosci wykonania robot nie ujetych w Kontrakcie (zwanych w
dalszej tresci robotami dodatkowymi) Zamawiajgcy moze wykonanie takich roboét zleci¢ na
podstawie przepiséw Regulaminu udzielania zaméwieh sektorowych przez Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., w zaleznosci od stanu faktycznego i prawnego.

Dodaje sie nowg Klauzule 13.10 w brzmieniu:

13.10 Zamoéwienia uzupetniajace

Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy zamdwien uzupetniajgcych na podstawie przepisow
Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0., w zaleznosci od stanu faktycznego i prawnego.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1

Cena Kontraktowa

Tres¢ klauzuli 14.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco::

14.2.

14.3

(a) Cena kontraktowa bedzie stanowita ryczattowg Zatwierdzong Kwote Kontraktows i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

(b) Wykonawca optaci wszelkie podatki cta i optaty, w nastepstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich
kosztow z wyjatkiem tego, co ustala 13.7.

(c) Wszelkie ilosci jakie sg ustalone w Wykazie sg ilodciami szacunkowymi (ktére mogg by¢
ilosciami zawyzonymi lub zanizonymi) i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci
rzeczywistych i ostatecznych, ktore Wykonawca ma wykonac.

(d) Podstawg wyceny zamowienia powinien by¢ opis przedmiotu zamdwienia wraz z
zatgcznikami oraz wizja Wykonawcy w terenie, gdyz Zamawiajgcy nie przewiduje ponoszenia
dodatkowych kosztéw poza wskazang w ofercie zatwierdzong ceng ryczattows.

(e) Ptatnoséci bedg zatwierdzane przez Inzyniera do zaptaty na podstawie rozliczeh
przedktadanych przez Wykonawce, na fgczng kwote wskazang w ofercie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ulegnie obnizeniu w przypadku koniecznosci rezygnacji z
wykonania czesci Robét wskazanych w Wykazie Cen. Wéwczas rezygnacja z danej czesci
Robét skutkowacé bedzie zmniejszeniem Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej odpowiednio o
wartos¢ niewykonanych Robét wskazang w Wykazie Cen, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaliczka
Klauzule 14.2 skresla sig jako nie majgca zastosowania.

Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Klauzule 14.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Po wykonaniu robot na kwote przekraczajgcg minimalng kwote przejsciowego Swiadectwa
ptatnosci podang w zatgczniku do Oferty Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
rozliczenie. Rozliczenie powinno stanowi¢ zatgcznik do Raportu o postepie. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem forme, tre$¢ rozliczenia wykazujgcego szczegdtowo kwoty, do
ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszgcymi, ktéry winien zawiera¢ Raport o Postepie Robot w danym okresie robat,
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sporzgdzony zgodnie z klauzulg 4.21 (Raporty o Postepie). Rozliczenie winno obejmowac
nastepujgce pozycje, stosownie do przypadku, ktére winny by¢ wyrazone w walutach, w
jakich ptatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w nastepujgcej kolejnosci:

(a) szacunkowa wartos¢ kontraktowa wykonanych Robét i Dokumentéw
Wykonawcy sporzgdzonych do konca danego miesigca wigcznie ze Zmianami, lecz
z wylgczeniem sktadnikéw opisanych w pkt. (b) do (g) ponize;j;

(b) wszelkie kwoty, ktdére nalezy dodac¢ lub odjgé z powodu zmian prawnych lub
zmian kosztow na mocy klauzuli 13.7 (Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne) oraz
klauzuli 13.8 (Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu);

(c) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogty sta¢ sie nalezne na mocy
Kontraktu lub z innego tytutu, wigcznie z tymi, ktdre wynikng ze stosowania rozdziatu
20 (Roszczenia, spory i arbitraz); oraz

(d) odjecie kwot po$wiadczonych we wczesniejszych Swiadectwach Platnosci.

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi w
tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Inzynierowi nadzorowanie
kosztow i ptatnosci wedlug wymagah Zamawiajgcego. Faktury Wykonawcy muszg byé
wystawiane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6

14.4 Plan ptatnosci
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca opracuje plan ptatnosci przed datg rozpoczecia wyznaczong przez Inzyniera i
uzyska akceptacje Inzyniera i zatwierdzenie Zamawiajgcego. Kazdy plan ptatnosci
powinien obejmowad: plan ptatnosci dla catego kontraktu.

Plan ptatnosci winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na kazde polecenie Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

W pierwszym akapicie zmienia sie: wyrazy ,w ciggu 28 dni” na wyrazy ,w ciggu 21 dni”

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie wyrazy :
Przejsciowe Swiadectwo Ptatnoéci powinno mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
aktualnie obowigzujgcych wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztéow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczenia.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazami:
,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie wyrazy:
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14.7

W szczegdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejszg niz
minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po
ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadniania przez Wykonawce oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Zaptata

Tresc¢ klauzuli pierwszego akapitu klauzuli 14.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym
Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu
dokumentdéw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT
Wykonawcy.

Na koncu drugiego akapitu tej klauzuli dodaje sie wyrazy :

14.9

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia publicznego, beda
dokonywane w PLN. Za dzierh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zapfaty.

Wyptata kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majgcg zastosowania.

14.10 Os$wiadczenie po Ukonczeniu

Skresla sie pkt. (b) i (¢) jako nie majgce zastosowania.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2

Nastepujgcy tekst dodaje sie na poczatku Rozdziatu 15 Rozwigzanie Kontraktu przez
Zamawiajgcego:
Dla potrzeb realizacji niniejszego Kontraktu uznaje sie, ze wystepujgce w Warunkach
Kontraktu odniesienia do ,wypowiedzenia” nalezy odpowiednio rozumie¢ jako ,odstgpienie
od umowy” w rozumieniu Kodeksu cywilnego w catosci lub w czesci wedtug uznania
Zamawiajgcego.

Rozwigzanie przez Zamawiajagcego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy] .

Dodaje sie podpunkt (g) o nastepujacej tresci:

15.5

(g) doprowadzi, ze kary umowne za opOznienie w ukonczeniu catosci Robdot w
przewidzianym Czasie na Ukonczenie zgodnie z klauzulg 8. 7 [Kary za zwfoke]
nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy przekroczg maksymalng kwote kar za
zwtoke okreslona w Zatgczniku do Oferty.

Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
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przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdacC wylgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu. W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli Zamawiajgcy
nie bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej oraz jest zwolniony z odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wobec Stron Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 dodaje sie nastepujgce wyrazy:

,jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci,
dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Dodaje sie nowg klauzule 16.5 Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu]
w brzmieniu:

16.5 Obowiazek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu:

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robdt, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 —
Wykonawca jest zobowigzany przed podjeciem powyzszych dziatan — wyznaczy¢ na pismie
Zamawiajgcemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usuniecia tych
przestanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robdt, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia
Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu.

Tytut klauzuli 20 zastepuje sie nastepujaco:
Klauzula 20 Roszczenia, spory i sad

Skresla sie klauzule 20.2 [Powotanie Komisji Rozjemczej] i zastepuje nastepujgco:

20.2 Rozstrzygniecie polubowne

W przypadku wystgpienia sporow, strony podejmg prébe polubownego rozstrzygniecia sporu, z tym
ze nie jest to zapis na sad polubowny. Jezeli préby te nie przyniosg rezultatu, zastosowanie znajdzie
klauzula 20.3.

Skre$la sie klauzule 20.3 [Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej] i zastepuje
nastepujgco:

20.3 Sad

Wszelkie spory wynikie pomiedzy stronami w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu Strony
poddajg rozstrzygnieciu sadu powszechnego witasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Skresla sie klauzule 20.4 [Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej]

Skresla sie klauzule 20.5 [Rozstrzygniecie polubowne]

Skresla sie klauzule 20.6 [ArbitraZ]

Skresla sie klauzule 20.7 [Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej)
Skresla sie klauzule 20.8 [Wygasniecie umowy z Komisjg Rozjemczg]
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Dodaje sie nowg Klauzule — Klauzule 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucie mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich

prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci zgodnie z

art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p., wszelkie istotne zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do
tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢é dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w ZO. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa, w szczegdlnosci przepiséw ustawy p.z.p. jest niewazna.

22.2 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy

1

9)

h)

i)
)

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana
mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej
w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia.

Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany
terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zaméwienia;
nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajgcy byt zobowigzany;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robét nie wynikajgcych z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez inspektoréw nadzoru
Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);
ponadprzecietnego czasu trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur administracyjnych,
majgcego wptyw na termin wykonania zadania;

dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie terminie;
zaistnienie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
budowlanych lub spetnienie wymogdéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

btedy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlnosci wynikte z
wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), ktérych usuniecie lub wprowadzenie
bedzie poprzedzac¢ koniecznosé konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek
lub zmian w projekcie;

koniecznos¢ uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwolen, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowienn dodatkowych i/lub uzupetniajgcych,
zwigzanych z realizacjg zmodwienia podstawowego, majgcych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia);
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k)

d)
e)

f)

jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

istotne powody wskazane przez Wykonawce, zaakceptowane w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego

Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegolnosci poprzez zmiane sposobu wykonania,
materialéw i technologii robét, jak réowniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych
urzadzen:

niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzgdzeh wskazanych w dokumentacji;

pojawienie sie na rynku lub przedstawienie przez Wykonawce materiatdéw lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznosc¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacii;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z ZO.

3) Inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy:

a) zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych przedmiotem zamowienia — poprzez
zmiane wysokosci ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany mogg
dotyczyé zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje.

4) Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowienn umowy:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

c) udzielenie zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych okreslonych w przepisach o
zamowieniach publicznych;

d) zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku

niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z uptywem okresu na jaki
zostata zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiajgcego umowy z innym
inspektorem nadzoru).

22.3 Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takag
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy (za wyjgtkiem zmiany okre$lonej w pkt. 3) lit. a) w zwigzku z
wprowadzeniem odpowiednich zapiséw do umowy).
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224 W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przediuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.

225 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

22.6 Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie.
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ROZDZIAL 4

GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. 2z siedzibg w Radzyminie,
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Dotyczy: postepowania pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony
FIDIC”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu  Przedsiebiorstwu  Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg
w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, jako gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu
[nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktul],
stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu,
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piSmie od Zamawiajgcego. Wezwanie to
bedzie zawierato oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte wybrano, nie wykonat lub wykonat
nienalezycie (w czesci lub w catosci) kontrakt na ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w
Stupnie - Czerwony FIDIC”

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub
w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie
w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia, Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% warto$ci Zabezpieczenia. Pozostate 30% wartosci
Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie dwuletnieqo okresu
rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po zakohczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia
po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z kwoty
gwarancji nalezytego wykonania kontraktu w catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego w celu
realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwofalna.
Gwarancja bedzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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