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UMOWA NRFS/.. /...

ROZDZIAL 1

AKT UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI W RAMACH
PROGRMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

W RAMACH PROJEKTU:

»» BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE
RADZYMIN - ETAP I”

KONTRAKT NR RB3

,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin - Zétty FIDIC”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat wdniu ...................., pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

z siedzibg w Radzyminie, z adresem: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, Polska, zarejestrowanym
w Rejestrze Przedsigbiorcow, prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000326797, Regon 141808023,
NIP 125 152 75 38, Kapitat Zaktadowy 61 206 000,00

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Malgorzate Kroél - Prezesa Zarzadu

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy Roboty, okreslone jako: ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie
Radzymin- Zétty FIDIC”, przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukoriczenie tych Robét
oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia

przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien sektorowych;

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:

1. Wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach
Kontraktu, wymienionych ponize;.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(& niniejszy Akt Umowy;
(b)  Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czes¢ Il);
(c)  Warunki Ogdlne Kontraktu (Czes¢ |);
(d)  Program funkcjonalno-uzytkowy;
(e) Wykaz Cen;
) Formularz Oferty i Zatgcznik do Oferty; oraz
(g) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu.
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UMOWA NRFS/.. /...

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i zakonczy¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4, Zamawiajagcy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robo6t oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy:

Zatwierdzong Kwote Kontraktowg netto:

plus podatek VAT ..., PLN (stownie:.........cccoooiiiiiiiiinn, PLN)

lub kazdg inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien Kontraktu lub inng
kwote zgodnie z Kontraktem.

5. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej obowigzujgcg stawke podatku. Zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie bedzie
wymagata sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowac bedzie w PLN

Nr rachunku bankowego WYKONAWCY .........c.ieiriiii e e e e aees

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt
wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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UMOWA NR FS/12/2017

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:
SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Warunki Kontraktu skiadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogolne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
| BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz roboét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci Il — "Warunki
Szczegodlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkow Ogadlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe Iub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdolne zmieniajg, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja
wigzace o ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.
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Czesé Il - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis Klauzul

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 DEFINICIE ..ottt
1.2 INTERPRETACIA ©1ttuuuieieeetttttttiaeseeeteesastunsaseeesssstntannaeeeesssstannaeeesesststaneeeseseestnnnareeseesrsnmnnnans
13 PRZEPLYW INFORMAGCUI .....uuiiiiiiiiiiitiii i e e eeeeeestiie s s e e e e e eetata s e e e e e s eeataaaeseeeseessstannseeeaeeenstnnansaaeaeens
15 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW ......ccceeiiiiititiiieeeessiiitntneeeeeesasssstssssesessssssnsssnsesesssansnsnsseeeennn
16 N L Y T U
17 L0 =3NS
18 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW ........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiicececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA .....iiititiiiiteeeeiti e eeeat e e e eataeeees b eeeeateeeesaaeees b aesesanasesanaaeestneaeernaaes
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KLAUZULA 3 INZYNIER
3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA. .......uuuiiiieeiiiiiitiieieeeeeeeattieeeseeeeesststaeseeesesssstanaeaaesseessnns
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KLAUZULA5 PROJEKTOWANIE
5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE...........cccoeiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
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5.3 ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY ... s
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkow Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych
i Warunkéw Szczegodlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Klauzulal Postanowienia ogéine

1.1 Definicje

1.11 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”“Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza
takze ,umowe” w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegodlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreSlenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych
Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogodlnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujaco:

Wymagania Zamawiajgcego stanowig czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program
funkcjonalno - uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedag
odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.10 "Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, przygotowany przez
Zamawiajgcego i wypetniony przez Wykonawce, zawarty w Wykazach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ”Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz wszelkie
dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno
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- uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem
LProgram funkcjonalno-uzytkowy”
i wszelkie odniesienia do ,Wymagah Zamawiajgcego” beda oznaczaé odniesienie do
~Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pézniej niz 7 dni
przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robdét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.
1.1.2.4  ”Inzynier” - rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

114 Pieniadze i ptatnosci

1.1.4.6 ”Waluta obca” — wykresla sie — nie ma zastosowania

1.1.4.11 ”"Kwota Zatrzymana” skresla sie nie ma zastosowania.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy

uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajgcych
z zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajagcym ceny dla robot dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 1.1.4.13.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. Na konhcu definicji dodaje sie: ,w tym Projekt Budowlany

Klauzule 1.1.6.2 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 Na kohcu definicji dodaje sie: ilekro¢ w umowie jest mowa o ,Gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu” nalezy pod tym pojeciem rozumie¢ ,zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy” w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamodwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami)

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm. ) wraz z pozniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Kontrakt nr RB3 ]
»Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin — Zéity FIDIC
str.9



1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z pdzn.
zm.)

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzenn i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953
z pézn. zm.).

1.2 Interpretacja
Dodaje sie podpunkt e) nastepujgcej tresci:
» €) okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk” oznacza, ze zysk ten wynosi nie wiecej niz
jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu”.

1.3 Przeptyw informaciji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” przed wyrazem ,oraz” dodaje sie
nastepujacy zapis:
.przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg”;

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

W klauzuli 1.5 skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do
(h) i w to miejsce wprowadza sie zapis:
W celu interpretacji pierwszehstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

1.6 Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
Skresla sie klauzule 1.7 i zastepuje nastepujaco:
1.7 Wykonaweca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Jednakze za zgodg

Zamawiajgcego moze, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej,
dokonac cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych, lub wymagalnych w
przysztosci, wedtug Kontraktu.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.12 Poufne szczegéty
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:
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Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazac¢ szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
prawo polskie.

1.13 Przestrzeganie prawa

Skresla sie tres¢ podpunktu (a) i zastepuje nastepujaca:
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robaot lub dostarczenia albo usuniecia Materiatow, Dostaw i Urzadzen, ktore
nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje
techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowiednich organéw
administracyjnych. Ww. zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty obejmujg rowniez takie, ktére wynikajg z Ustawy z dnia 01.10.2001r. Prawo
ochrony srodowiska i Ustawy z dnia 14.04.2004r. Prawo ochrony przyrody. Wszelkie koszty
z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach kwoty kontraktowe;.

1.14  Solidarna odpowiedzialnos¢
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upethomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Klauzula2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” a przed stowem ,Wykonawcy”
dodaje sie stowa ”i na koszt”.

2.5 Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:
Nalezna kwota moze byé potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:
InZzynier winien uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogdlnych:
(@) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b)  klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukorczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdf]
(f)  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
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Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub
sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazda
takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowaé sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie, chyba ze wystgpi potrzeba pilnego wykonania.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w pierwszym akapicie klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnosé za Projekt Budowlany, projekt
wykonawczy, dokumentacje powykonawczg, raporty oraz za kazdy inny dokument
wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu

Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe, a nastepnie natychmiast przystgpi do wykonania
Robdét.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w Zzycie i uzyskuje moc
obowigzujgcg od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i
Zamawiajgcego i bedzie w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% wartosci
Zabezpieczenia. Pozostate 30% warto$ci Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w
ciggu 15 dni po uptywie dwuletniego okresu rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po
zakonczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera
Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z niego w catosci lub w czesci
przez Zamawiajgcego w celu realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi. Gwarancja jest
bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:
Wykonawca zapewni udziat Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania si¢” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Inzynier ma prawo wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela Wykonawcy, podajgc
przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi
nowego Przedstawiciela Wykonawcy.
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4.4 Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie:
,wydana w terminie do 14 dni”.

Dodaje sie podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst:

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za
zgodg Zamawiajgcego;

(e) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar
zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcyg lub jej projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okredlonych w umowie lub w projekcie
umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh bedzie sie uwazato, Ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(f)  ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platno$ci, obejmujgcego kwote nalezng Podwykonawcy,

Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty

nalezne mu na mocy wcze$niejszych Swiadectw Platno$ci, pomniejszone o odpowiednie

potrgcenia. Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

(i)  przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub

(i) (1) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujacych dowoddéw, ze Wykonawca

jest w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty
tych kwot, oraz

(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio

potwierdzonych, minus odpowiednie potrgcenia nalezne Podwykonawcy i dla ktérych

Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowodow, opisanych powyzej w podpunktach (i)

lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwréci¢c Zamawiajgcemu kwote

bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Do zatwierdzania ptatnosci dla podwykonawcéw stosuje sie postanowienia klauzuli 5.4

4.7 Wytyczenie
Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie wyrazy:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonhczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjnag, jak okreslono
w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie wyrazy:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robot budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa .

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:
(f)  uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
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Po nowym podpunkcie f) dodaje sie nastepujgce wyrazy:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10:
"I istniejgcy infrastrukturg techniczng,”.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W pierwszym akapicie po stowach ,...i hydrologicznymi”, przed stowem ,ale” dodaje sie
zwrot :

- Ktorych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na podstawie informacji zawartych w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym”.

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodaje sie akapit o tresci:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, s$ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie. Wykonawca musi
uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na
wiasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inacze;j.

4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Roboét tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych iloSci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.
4.20 Sprzet zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie
jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwszy akapit skres$la sie i zastepuje nastepujgco:
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Kwartalne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera, i bedg przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach do 4
dnia kalendarzowego nastepujgcego po zakonczeniu kwartatu kalendarzowego, ktérego
dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowac okres do konhca pierwszego kwartatu
kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia. Nastepne raporty bedg
dostarczane co kwartat w terminie do 4 dnia kalendarzowego nastepujgcego po kwartale,
ktérego dotyczy Raport.

Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi do
projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie
poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 3 (trzech)
egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres
i forma Raportu mogg ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) i tekst w brzmieniu:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraC bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory
i arbitraz];

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktoérym udziat
wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat z wyprzedzeniem Zamawiajgcego, ktérego personel moze
réwniez uczestniczyé w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
spotkaniami dotyczgcymi postepu [ powinien zapewnic zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujagcym brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia Robdt budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego
wystgpi do organu, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy
(na wiasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na piSmie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomoS$ci],
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w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznoéci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkow sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [/stniejgce instalacje | w brzmieniu:

4.27  Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw Ilub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robo6t. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca na witasny koszt bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo
na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula5 Projektowanie

5.1 Ogodlne zobowigzania projektowe
Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie:
,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane lub
odpowiednie przepisy obowigzujgce w Unii Europejskiej”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyskaé wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz
z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie
na Budowe w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robot z nalezytym
pospiechem i bez zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi
innymi klauzulami dotyczgcymi rozpoczecia Robét na Terenie Budowy.
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5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

Klauzula 6 Kadrai robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wtgczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

6.5 Godziny pracy
Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystgpig opoznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie].

6.8 Kadra Wykonawcy

Na kohcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegolnych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Na kohcu niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie zdanie:

Personel Wykonawcy skifada¢ sie bedzie z o0sOb posiadajgcych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ odpowiednig
ilos¢ personelu do wykonania niniejszego zadania (m.in. Przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik Budowy, Kierownicy Robot branzowych, Projektanci...). Wykonawca przedstawi
dokumenty dotyczgce personelu (a w szczegdlnosci uprawnienia budowlane oraz aktualne
zaswiadczenia przynaleznosci do lzby Inzynierow Budownictwa). Przy kazdej zmianie
personelu Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania aktualnych dokumentow
personelu.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z prawem polskim, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzgdzajgcego. Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny,
to winien zadbac o to, aby ten personel miat wymagane wizy lub pozwolenia na pobyt
| pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu inzynieryjnego
i zarzgdzajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za terminowy powrot personelu zagranicznego do kraju, w ktérym
zostat zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
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za transport zwitok lub pogrzeb w przypadku smierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu
lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

Klauzula8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Robét

Skresla sie tres¢ klauzuli 8.1 i zastepuje ja nastepujgco:

8.2

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz
7-dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu
w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot budowlanych zgodnie
z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem

i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robot

budowlanych, Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutlem 41 polskiego Prawa Budowlanego,

zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robot.

Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robodt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wlasciwej
izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Robét

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen

wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Roboét na podstawie programu Robot
przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu

z wladzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi

i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskow

0 udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot. Razem 2z takim

harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wigkszych pozycji

Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,

ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajgca

ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien

poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek

pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez

Wykonawce.

Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je

wltadzom petng mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Roboét, jak rowniez uczestnictwo

w prébach i badaniach wykonywanych Robo6t. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci

w ramach Kontraktu.

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.3

Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program (dalej Program Robét lub Projekt
organizacji i technologii) w formie uzgodnionej z Inzynierem najpozniej 7 dni przed Datg
Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdf].

Program Robd6t powinien odzwierciedlaé wszelkie okreslone wymagania zawarte w
Niniejszym Kontrakcie. Miedzy innymi powinien szczegétowo opisywac organizacje ruchu
na wszystkich etapach wykonywania Robdt, Roboty stat, ktére majg zosta¢ wybudowane i
Roboty Tymczasowe, metody wykonania i gtdwne dziatania dotyczace Robdt, wskazac
liczbe, typy i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy i site roboczg, proponowane do wykorzystania
w gtéwnych dziataniach dotyczgcych Robo6t oraz kolejnos¢ postepowania i terminy, w jakich
Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegoélne elementy Robét. Podczas przygotowywania
Programu Robdét Wykonawca powinien uwzgledni¢ niesprzyjajagce warunki atmosferyczne,
moggce zasadniczo ograniczy¢ postep Robdt, szczegdlnie w miesigcach zimowych.
Program Robét uwzgledniajgcy ograniczony zakres Robét lub ich wstrzymanie, moze
zostac¢ zaakceptowany przez Inzyniera, z tym ze akceptacja taka nie zwalnia Wykonawcy z
zawartego w Kontrakcie obowigzku ukonczenia Robét w Czasie na Ukonczenie.

Program ten stanowi¢ bedzie nienaruszalng baze, a wszystkie aktualizacje Programu
Robét i harmonogramu bedg odnosic¢ sie do tego Programu.

Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie Programu Robét sporzgdzong
w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robot w odniesieniu do
wykonania Kontraktu.

Program Robdét winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Program Robdét (harmonogram Robét) oraz jego aktualizacje winny kazdorazowo uzyskac
zatwierdzenie Zamawiajgcego. Zmiana Programu nie stanowi zmiany Kontraktu o ile nie
dotyczy badz nie wptywa na Czas na Ukonczenie Robdt.

8.7 Kary za zwloke
Tres¢ klauzuli 8.7. skresla sie i zastepuje nastepujgco:

8.7 Kary za zwloke:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za przekroczenie Czasu na Ukonhczenie Robét 0,1%  Zatwierdzonej  Kwoty
Kontraktowej (wlacznie z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki,
liczac od dnia nastepujgcego po dniu uptywu Czasu na Ukonczenie do dnia
ukonczenia  robdt okreslonego w  Swiadectwie  Przejecia, ptatne
w PLN.

b) Z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z VAT) okre$lonej
w Akcie Umowy.

c) Za nie dotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad
oraz wykonania drobnych zaleglych prac w okresie gwarancji i rekojmi za wady
w terminie okreSlonym przez Inzyniera i w wysoko$ci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wtgcznie z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki.

d) Za przekroczenie wskazanego w Programie Robot terminu przekazania
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci [500] zi
netto za kazdy dzien zwtoki.

2. Zaptacenie przez Wykonawce kar okredlonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonhczenia zamowienia lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.
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3. W przypadku, gdy kary umowne wymienione wyzej nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy
ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

4. tacznie kary umowne wymienione w ust.1 lit a),c) i d) nalezne Zamawiajgcemu nie
moga przekroczy¢ kwoty stanowigcej rownowartosé [20%] Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, fgcznie nie z VAT).

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych
z przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia.

6. Jezeli kary umowne osiggng maksymalny 20% limit przewidziany w pkt. 4 niniejszej
klauzuli Zamawiajgcy moze uznaé, ze Wykonawca wyraza brak zamiaru dalszego
wykonywania Kontraktu. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wedtug swojego
swobodnego wyboru albo zgdaé dalszego Wykonywania Kontraktu albo oswiadczy¢, iz
uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane. Os$wiadczenie
Zamawiajgcego, iz uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane, z
chwilg dojscia jego tresci do Wykonawcy powoduje rozwigzanie Kontraktu z winy
Wykonawcy. Rozwigzanie Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapfaty kar
umownych, co do ktérych podstawa naliczenia juz wystgpita, obowigzku naprawienia
szkdéd oraz zaptaty odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego (w
zakresie  przekraczajgcym  wysokos¢ naliczonych  kar  umownych), oraz
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci wykonanej czesci
Robot.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1 Przejecie Robét

Na konhcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Robét lub uzyskania braku sprzeciwu
do uzytkowania od wtasciwych witadz lokalnych.
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego uzyskuje decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub
brak sprzeciwu do uzytkowania.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosé za wady

1.4 Niewypetnienie obowiazku usuwania Wad

Skresla sie dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub
w jego imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukoniczenie zalegtej pracy
i usuniecie wad], to Wykonawca z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w zwigzku z tym
uchybieniem na zasadach okre$lonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opdznienie]
i w sumach podanych w Zatgczniku do Oferty.

11.10 Niewypetnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z prawem polskim.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym
w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.
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Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do Zmian
Skresla sie pierwszy akapit niniejszej klauzuli 13.1 i zastepuje go nastepujgcy trescia:

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

(@) Inzynier moze wydac¢ polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli

po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawca terminu lub ceny;

(b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane na mocy klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody

Inzyniera;

(c) Inzynier moze zazgdac oferty na zmiane w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunkow.
W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu
tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone techniczng, cene

i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.
Zmiana, o ktérej mowa w pkt. (a) moze polega¢ w szczegdlnosci na nakazaniu Wykonawcy
odstgpienia od wykonywania prac zwigzanych z budowg lub odbudowg nawierzchni
okreslonego pasa drogi. W takim przypadku Wykonawca bedzie zwigzany tg Zmiang z
chwilg otrzymania polecenia Inzyniera, bez prawa do zloZzenia powiadomienia, o ktérym
mowa w drugim akapicie niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:
(i)  zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie

moze by¢ podpisana pdzniej niz 7dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robét.

Wszelkie zmiany wydane w oparciu o Klauzule 13.3 muszg uwzglednia¢ koniecznosé
stosowania przez Zamawiajgcego Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i wynikajgce z nigj

tryby udzielania zaméwien.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

W celu rozliczenia robét poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbedne jest

sporzadzenie Protokotow Koniecznosci i Protokotéw z Negocjacii.

Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzule 13.5 muszg uwzglednia¢ koniecznosc
stosowania przez Zamawiajgcego Regulaminu udzielania zamodwien sektorowych

i wynikajgce z niego tryby udzielania zamowien.

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca

zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:
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oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow
Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzieh wystawienia faktury przez Wykonawce;

14.2. Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.4  Plan ptatnosci

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu
ptatnosci w terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci obejmuje
raty w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono
inaczeyj:

W planie ptatnosci zostang osobno podane kwoty za projektowanie i roboty. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci za projektowanie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia
na budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robdét, pod warunkiem osiggniecia
minimalnej kwoty Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, podanej w Zatgczniku do Oferty.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera oraz bedzie
aktualizowany na kazde zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robof] skresla sie jako nie
majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

W pierwszym akapicie wyrazy ,w ciggu 28 dni” zastepuje sie ,w ciggu 21 dni”

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla
potrzeb sporzadzania Rozliczeh.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazy:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazami:
,Poza szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawi¢”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg
niz minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia PrzejSciowego
Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty
moze nastgpic po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania
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Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Tres¢ pierwszego akapitu skredla sie i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajgcy zapfaci kwote po$wiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie
Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych
zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie trzeci akapit o tresci:

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktdérego dotyczy

niniejsza SIWZ dokonywane bedg w PLN.

1. Faktury:

1) Wykonawca bedzie upowazniony do wystawienia Faktury na podstawie sporzadzonego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci.

2) W przypadku, gdy rozliczenie dotyczy jednoczesnie wydatkéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych, Wykonawca wystawia dwie odrebne faktury na poszczegdine
kategorie wydatkéw. Ponadto kazda faktura dotyczgca jednej z kategorii wydatkow
kwalifikowanych wg nomenklatury Unii Europejskiej rowniez powinna by¢ wystawiona
odrebnie.

2. Platnosci:

1) Ptatnosci dokonywane sg w PLN

2) Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

14.8 Opodzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten
dzien).

Klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej| skresla sie jako nie majgca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania
Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgda¢ wylgcznie naleznej mu
zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robo6t
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Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 dodaje sie nastepujgce wyrazy:
Jjednakze nie poézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa
Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4  Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreSla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.5 Prawo wiasnosci intelektualnej i przemystowej
Na koncu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:

Jezeli ktérakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w zwigzku z realizacjg niniejszego
Kontraktu prawo do wlasnoséci intelektualnej i/lub przemystowej strony trzeciej, to
Strona, ktéra naruszyta takie prawo, ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i
finansowg za naruszenie w stosunku do osoby trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty,
na ktére z tego powodu mogta zosta¢ narazona druga Strona Kontraktu.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogoélne wymagania dla ubezpieczen

Po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie: ,W niniejszej klauzuli strong
ubezpieczajacy jest Wykonawca.”

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Skresla sie podpunkt (e) i zastepuje nastepujaco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrécenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa powinna
obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku Zamawiajgcego,
znajdujgcym sie na Terenie Budowy.

Dodaje sie klauzule 18.5 [Zakaz wyfgczenia] w brzmieniu:

18.5 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1
W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie:
. Z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6  Arbitraz
Skresla sie tre$¢ Klauzuli 20.6 i zastepuje nastepujaco:

Kazdy spor, ktérego nie zatatwiono polubownie bedzie poddany rozstrzygnieciu przez Sad
Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
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Dodaje sie Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] klauzule 22 [Klauzule
koncowe] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Zamawiajgcego oraz instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci :

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety
czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz
zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wlasciwie zawartego kontraktu powotujgce
sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie Kontraktu,
to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac od
skfadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Roboét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyjgC zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ Zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowa¢ Zzadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.

22.4 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie
z art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p., wszelkie istotne zmiany postanowieh Kontraktu w stosunku
do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w SIWZ. Zmiana Kontraktu dokonana
z naruszeniem Prawa, w szczegolnosci przepisdw ustawy p.z.p. jest niewazna.

22.5 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana
mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienione;j
w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia.

22.6 Okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na zmiane postanowien umowy w zakresie
zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robét:

a) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zaméwienia;
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b)

d)

f)

9)

h)

i)
)

k)

nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajgcy byt zobowigzany;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robot nie wynikajgcych z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez inspektoréw nadzoru
Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);
ponadprzecietny czas trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur administracyjnych,
majgcego wptyw na termin wykonania zadania;

dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie;
zaistnienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac
budowlanych lub spetnienie wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

btedy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdolnosci wynikte z
wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), ktorych usuniecie lub wprowadzenie
bedzie poprzedzac¢ koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek
lub zmian w projekcie;

koniecznos¢ uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwolen, mogacych spowodowac¢ wstrzymanie
robot;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacjia w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowienn dodatkowych i/lub uzupetniajgcych,
zwigzanych z realizacjg zmowienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia);

jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce

sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

istothe powody wskazane przez Wykonawce, zaakceptowane w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego

22.7 Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany

f)

sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegélnosci poprzez zmiane sposobu
wykonania, materiatéw i technologii robét, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji
budowanych urzadzen:
niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzgdzeh wskazanych w dokumentacji;
pojawienie sie na rynku lub przedstawienie przez Wykonawce materiatow lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji;
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, skutkujgcej
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

22.8 Inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy:

a) zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem zamodwienia — poprzez
zmiane wysokosci ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany mogag
dotyczyé zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje.
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22.9 Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowien umowy:

a)
b)

c)
d)

22.10

22.11
22.12

22.13

zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
udzielenie zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych okreslonych w przepisach
0 zaméwieniach publicznych;
zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku
niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z uptywem okresu na jaki
zostata zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiajgcego umowy z innym
inspektorem nadzoru).
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takag
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy (za wyjatkiem zmiany okreslonej w pkt. 3) lit. a) w zwigzku
z wprowadzeniem odpowiednich zapiséw do umowy).
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
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Czesé Il
ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Radzyminie,
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Dotyczy: postgpowania pn. ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin-
Zotty FIDIC”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu Przedsiebiorstwu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibag
w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, jako gtéwny dtuznik, gwarancji w
imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2
Warunkoéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie
od Zamawiajgcego. Wezwanie to bedzie zawierato oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego
oferte wybrano, nie wykonat lub wykonat nienalezycie (w czesci lub w catosci) kontrakt na
»,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin - Zéity FIDIC”

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robét, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg
zosta¢ sporzadzone miedzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb
z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie
w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% warto$ci Zabezpieczenia.
Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie dwuletniego okresu rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po zakonczeniu okresu
zgtaszania wad - od nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania)
pod warunkiem nie skorzystania z niego w catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego w celu
realizacji uprawnien z gwaranc;ji lub rekojmi. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna.
Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
Sporzgdzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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