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CZESC 2
ROZDZIAL 1

AKT UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI)

PROJEKT NR POIi$.01.01.00-00-173/09

pn. ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADOW W
GMINIE RADZYMIN”

KONTRAKT

,,Budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni ul. Nowej w Cegielni w gminie Radzymin — Czerwony
FIDIC
- KONTRAKTNR R 4

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu ................. w Radzyminie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Radzyminie, z adresem:
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym, w Sadzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS: 0000326797 posiadajgcym REGON 141808023: oraz NIP 1251527538: o
kapitale zakladowym w wysokos$ci 50 406 500,00 (zwanym dalej Zamawiajgcym),reprezentowanym
przez:

Matgorzate Klimkiewicz-Krél — Prezesa Zarzadu

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako Kontrakt nr R4 pn.:
,,Budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni ul. Nowej w Cegielni w gminie Radzymin — Czerwony
FIDIC”

zostaty wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie
i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania
0 udzielenie zamodwienia przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien
sektorowych obowigzujgcym w Przedsiebiorstwie Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., w trybie
przetargu nieograniczonego;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1.  Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
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2.  Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(&) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegoélne Kontraktu (Czesc Il);
(c) Warunki Ogolne Kontraktu (Czes¢ I);
(d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
(e) Dokumentacja Projektowa
(f) Wypetniony Wykaz Cen
(g) Oferta Wykonawcy, wraz ze wszystkimi zatgcznikami
(h) Inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:

(h 1) Wyjasnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robot oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy

— Zatwierdzong Kwote Kontraktowg netto:

............................................................................................................................. PLN
(SHOWNE: e PLN)
(11U ESR 0o o F= L] Y AN R PLN
(STOWNIE ..ttt e e e e e e PLN)

lub kazdg inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien Kontraktu.

5. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej obowigzujgcg stawke podatku.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu
poprzednim nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowac bedzie w PLN

Nr rachunku bankowego WYKON@WCY..........c.vuiuiiiiiiiiiiiieieeeeens

7. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

8. Na dowédd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecig
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CZESC 2

ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czesé¢ | — "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego oraz Czes¢ Il — "Warunki Szczegélne", ktére zmieniajg
i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjy WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe
lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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CZESC 2

ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoinych. Warunki Ogdélne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegodlne
nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegodlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja
klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (1.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdélnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Do unikniecia watpliwosci Strony stwierdzajg, iz wobec okolicznosci, ze Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczattowym, a wszelkie ewentualne zapisy Warunkéw Ogodlnych
i Szczegolnych Kontraktu dotyczagce, bazujgce badz odnoszgce sie do wynagrodzenia
kosztorysowego (obmiarowego), odpowiednio nie maja w niniejszym Kontrakcie zastosowania.

Klauzula 1 Postanowienia ogodlne
1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”“Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczna,
Dokumentacjg projektowag, wraz z Rysunkami, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do
Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w
rozumieniu  przepisbw Regulaminu udzielania zaméwienn sektorowych przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ustawy Kodeks Cywilny, oraz
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pézn. zm.).

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w
Warunkach Ogoélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogodlnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja techniczna” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robdét budowlanych”, wtgczony do kontraktu, zwierajgcy opis robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
,Dokumentacja projektowa” oznacza projekt budowlano-wykonawczy, witgczony do
kontraktu przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stuzacy do wykonania robét.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
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1.1.1.8”0Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda
odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie.

Wprowadza sie nastepujgca Definicje:

1.1.1.9 ,Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4  ”Inzynier” .
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”, ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego” oraz
.Inwestora zastepczego”. Réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona kwota Kontraktowa” — oznacza wynagrodzenie ryczattowe okreslone w
Akcie Umowy za realizacje i Ukohczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6 +Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych bgdz wynikajgcych z
zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu konieczno$ci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robo6t dodatkowych i/lub
zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.4.16 ,Koszty kwalifikowane” -wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiajgcego,
przewidziane w Umowie o dofinansowanie Projektu i bezposrednio zwigzane z danym
przedsiewzieciem: planowanie, nabycie ziemi, budowa i montaz, przygotowanie placu
budowy, wyposazenie, pomoc techniczna, reklama itp.

1.1.4.17 ,Koszty niekwalifikowane”- inne wydatki poniesione przez Zamawiajgcego, poza
kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje
1.1.6.1 ,,Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
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W tym w szczegolnosci wszelkg dodatkowg dokumentacje wykonawczg wykonang przez
Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedng dla prawidtowego wykonania Robét oraz
dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3,,Sprzet Zamawiajacego” niniejsza klauzule skresla sie jako nie majgcag zastosowania.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”"Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.12. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdét, zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.
953 wraz z pozniejszymi zmianami).

1.1.6.13 ,,Raporty o postepie Robét” oznacza dokument sporzgdzany przez Wykonawce w
trakcie realizacji Kontraktu.

1.1.6.14 ,,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.1.6.15 ,Dzien roboczy” — dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, bez $wiat i innych dni
ustawowo wolnych od pracy. Dzien bez okreslenia, czy chodzi o dzieh roboczy czy
kalendarzowy nalezy rozumiec¢, jako dzien kalendarzowy.

1.1.6.16 ,Wypowiedzenie” — w kazdym =zapisie Kontraktu w jakim pojawia sie stowo
~wypowiedzenie” (bez wzgledu w jakiej formie gramatycznej uzyte) zastepuje sie to stowo
odpowiednio  stowem  ,odstgpienie” (w odpowiedniej formie  gramatycznej).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Kontraktu wedle wtasnego wyboru w
catosci lub w czesci w wypadkach wskazanych w Kontrakcie w terminie do wydania
Swiadectwa Wykonania. Ztozenie o$wiadczenia o wypowiedzeniu (odstgpieniu) Kontraktu
jest uwazane za ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu i skutek odstgpienia
nastepuje na dzien zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu. Ztozenie
oswiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu nie pozbawia Zamawiajgcego lub nie powoduje
odpowiednio: prawa naliczenia i obcigzenia Wykonawcy karami umownymi, utraty
waznosci gwarancji nalezytego wykonania Kontraktu, nabycia przez Zamawiajgcego praw
autorskich do Utwordéw, bedacych wynikiem wykonywania Kontraktu, utraty gwarancji w
zakresie wykonanych przez Wykonawce Robot.

1.1.6.17 ,,Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
artt 3 pkt 14 Ustawy =z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz
z pbézniejszymi zmianami.

1.3  Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg;
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Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy dodatkowy akapit:

Wopisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa
budowlanego nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujgcag zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktore modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezenh przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecia.
Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz 0sob trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarz Projektu Budowlanego oraz 1 egzemplarz pozwolenia na budowe, wydanego
przez wiasciwy organ dla, ktérego Wykonawca zgodnie z postanowieniami niniejszego
Kontraktu zobligowany jest do wykonania robot budowlanych w czasie okreslonym w
zatgczniku do oferty oraz w ramach ceny kontraktowej).

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia
i/lub inng dokumentacje techniczng, jak okreslone zostato w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony bedg uwaza¢ szczegoéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim zezwala
Prawo Kraju.
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1.13 Przestrzeganie prawa

Skresla sie klauzule 1.13 i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wykonanych robo6t budowlanych Iub Zzlozenia zawiadomienia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu na uzytkowanie. Wykonawca
opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a
w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowiednich organéw administracyjnych. Wszelkie
koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach kwoty kontraktowe;.

1.14 Solidarna odpowiedzialno$é
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Dopisuje sie podpunkt (d):

(d) Whyltacznie Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspélnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do skfadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz
0s6b wspodlnie realizujgcych kontrakt, zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1. Prawo dostepu do terenu budowy

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajacy przekaze wykonawcy prawo dostepu i wtadania wszystkimi cze$ciami terenu
budowy po zawarciu aktu Umowy tj. w terminie okreslonym w zatgczniku do Oferty.
Przekazanie terenu budowy moze odbywac sie etapowo.

Akapit drugi niniejszej klauzuli skresla sie.

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W przypadku gdy zwioka w przekazaniu Terenu Budowy nastgpi z winy Zamawiajgcego to
Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat prawo do wydtuzenia czasu z
powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie
opdznione.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa ”i na koszt”.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie.
,Kontrakt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”

2.5 Roszczenia Zamawiajacego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Nalezna kwota moze by¢ potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Ptatnosci lub Zabezpieczenia
Wykonania.

Klauzula 3 Inzynier
3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
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Na koncu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujgcy tekst:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow
czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:
(@) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b) klauzula 4.4. [Podwykonawcy]
(c) klauzula5. [Wyznaczeniu podwykonawcy]
(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukohczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]
()  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(9) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub
sgsiadujgcg nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazda
takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i
korekty] bedzie miata zastosowanie.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 0Ogélne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg

starannoscig i pilnoscig”. Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie niniejszego akapitu:
Wykonawca powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w SIWZ jakg wykryje podczas analizowania
dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robdt. Takie
powiadomienie powinno zosta¢ przekazane Inzynierowi w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce dokumentacji. W przypadku braku powiadomienia w
powyzszym terminie Wykonawca nie bedzie miat prawa uwolnienia sie od
odpowiedzialnosci za wady Robdét spowodowane wadami dokumentacji — mozliwymi do
wykrycie przez Wykonawce.

W pigtym akapicie na poczatku punktu (a) dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie:
- plan zapewnienia jakoéci oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zycia
wszelkg dokumentacje uwzgledniajgcg zakres okreslony w Il cz. SIWZ tj. STWIORB

wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami, opiniami, uzgodnieniami,

zezwoleniami itp. majgcymi na celu zrealizowanie robét okreslonych w przedmiocie

zaméwienia.

wszelkie opracowania projektowe w przypadku gdy Wykonawca uzna w uzgodnieniu z

Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa nie

pozwala na wiasciwe wykonanie robot, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji,

- dokumentacje powykonawczg, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, potwierdzong na kopiach mapy

zasadniczej po naniesieniu zmian porealizacyjnych w Osrodku Geodezyjnym

wszelkg inng dokumentacje ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wifasciwego

wykonania Robat,

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych

opracowan przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos¢ tych
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opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopdki dokumentacja ta
nie zostanie przekazana Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.

Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca wykona na wtasny koszt m.in.

- roboty budowlane oraz wszelkie inne niezbedne prace, préby, préby koncowe

- organizacje terenu budowy w tym organizacje zaplecza budowy,

- objazdy, przejazdy, organizacje ruchu,

- opfacenie badan i ekspertyz niezbednych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy

- zakup materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych prob, préb koncowych

- zakup i rozwieszenie niezbednych tablic, w tym instrukcji bhp i ppoz.,

- zakup sprzetu bhp i ppoz.,

- zapfata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonania préb i préb
koncowych,

- zaptata za zajecie pasa drogowego,

- zabezpieczenie praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy,

- uzyskanie Dziennika budowy wraz z kolejnymi egzemplarzami - w przypadku jezeli nie jest w
posiadaniu Zamawiajgcego,

- inne wszelkie niezbedne decyzje administracyjne i uzgodnienia,

- itp.

Tam gdzie nie jest jednoznacznie wskazane, ze Zamawiajgcy ponosi koszty, Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w swoich kosztach.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.3:

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Inzynier ma prawo wnioskowaé¢ do Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela Wykonawcy, podajgc
przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi
nowego Przedstawiciela Wykonawcy.

4.4 Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu akapitu pierwszego dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcg musi uprzednio uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy. Podstawg do
uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajgcy czes¢ zamédwienia, ktérego
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolno$ci podwykonawcy do
jej wykonania.

W akapicie drugim wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie:

,,wydana w terminie do 14 dni”,

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) i dodatkowy tekst:

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za
zgodg Zamawiajgcego;
)] zgodna Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o
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roboty budowlane z Podwykonawca,

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzenie winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania
robét okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(9) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw musza by¢é zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Warunkiem ptatnosci faktury VAT jest doreczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

(1) oswiadczenia ze wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty
nalezne na dzien wystawienia faktury VAT przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

(2) oswiadczenia Podwykonawcéw o optaceniu przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzah na dzien wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcow jak za wtasna.

4.7 Wytyczenie
Na kohcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, zgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w
ilosciach wskazanych przez Inzyniera.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w terminie uzgodnionym z Inzynierem, a takze modyfikowa¢ ten plan dla

zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,

uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu
Robét lub dziatan Wykonawcy, Podwykonawcow badz ich pracownikéw lub wspotpracownikow
poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego
przed jakimikolwiek roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce,
Podwykonawcdéw badz ich pracownikow lub wspotpracownikow ktéregokolwiek z jego obowigzkow.

4.9 Zapewnienie jakosci

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w
terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi systemu zapewnienia jakosci.

410 Dane o Terenie Budowy

Akapit pierwszy skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczgce
Terenu Budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.
Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejgca
infrastrukturg techniczna,”.
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4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Robo6t i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z
zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz Warunkami Kontraktu. Cena oferty musi zawieraé
wszystkie koszty zwigzane z prawidlowg realizacjg robét, wynikajace wprost z okreslonego
zakresu rzeczowego, jak rowniez inne elementy niezbedne do wykonania zamoéwienia
zgodnie ze sztuka budowlang w tym m.in. wszelkie roboty przygotowawcze w tym koszty
zwigzane z odwodnieniem terenu, wymiang gruntu, utrzymaniem placu budowy,
odtworzenia nawierzchni, roboty porzadkowe, koszty utrzymania, koszty bhp, koszty
administracyjne, itp. Wykonawca powinien mie¢ wiedze na temat warunkéw
atmosferycznych, ktére moga wystgpi¢é w okresie realizowania Kontraktu. Wykonawca
powinien przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene zaméwienia. W
zwigzku z powyzszym wymagane jest od Wykonawcoéw bardzo szczegdétowe sprawdzenie w
terenie_warunkéw wykonania zamoéwienia.

W ostatnim zdaniu drugiego akapitu skresla sie zapis:

»wigcznie z tymi na ktére przeznaczono kwoty tymczasowe”

412 Nieprzewidziane warunki fizyczne

W akapicie 4 usuwa sie fragment: ,,czy tez Wykonawca poniesie koszt”
Pkt. (b) skresla sie w catosci

Akapit 6 i 7 skre$la sie w catosci.

413 Prawo przejazdu i zaplecze

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sobie tytut prawny do Terenu
Sasiadujgcego oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z jego zajeciem.

4.14 Unikanie zakiocen:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, itp.) zajmowanych przez niego lub
przecinanych podczas prowadzonych rob6t na budowie. Wykonawca musi uzyskaé
wszelkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot na witasny koszt.
Roszczenia wiascicieli z tytutu zajecia tych terenéw bedzie pokrywat Wykonawca.

4.18 Ochrona srodowiska

Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robo6t, oraz wezmie petng
odpowiedzialno$¢ za odprowadzenie sciekow pochodzgcych ze wszystkich miejsc z
Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢é wymogow ochrony $rodowiska, w tym
wypetnia¢ obowigzki wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepisow prawa w
odniesieniu do srodowiska.

4.19 Elektrycznosé¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem.
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4.20

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidow oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete ceng kontraktowa.

Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Niniejszg klauzule skresla sie jako nie majgcag zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21

Raporty o postepie

Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

4.23

Raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane Inzynierowi w
3 egzemplarzach (w tym 1 egz. w wers;ji elektronicznej) wraz z rozliczeniem Wykonawcy.
Inzynier wniesie ewentualne uwagi do projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od
otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng
wersje Raportu w 3 egz. (w tym 1 egz. w wersji elektronicznej).

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

W przypadku gdy Wykonawca uzna, Zze obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien
wiasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni¢ dodatkowy teren.

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25. [Dziennik budowy ] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

Wykonawca uzyska Dziennik Budowy na wtasny koszt. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomo$ci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesiji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy
i unikaC powodowania tam jakichkolwiek zakitocen czy szkéd. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania statego dostepu do wszystkich posesji przez okres trwania
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robot.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkow sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, i tym podobnych) zajmowanych
przez niego lub przecinanych podczas wykonywania Robét na Terenie Budowy.
Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociggi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociagow i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.3.

54

Zaptata Wyznaczonym podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ wszystkim Podwykonawcom niniejszej klauzuli
kwoty poswiadczone przez Inzyniera Kontraktu jako nalezne zgodnie z podzleceniem.

Dowody ptatnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu w sformutowanie ,Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy” zastepuje sie
sformutowaniem ,Inzynier zazgda od Wykonawcy”.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu klauzuli 5.4:

Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich Podwykonawcdéw w niniejszym Kontrakcie. Oprécz
wyzej opisanej informacji Inzynier zgda przekazania oswiadczen Podwykonawcéw lub
innych dokumentéw potwierdzajgcych wyptacenie Podwykonawcom naleznosci oraz braku
niezaptaconych naleznosci. Os$wiadczenia te kierowane sg do Zamawiajgcego. Nie
przedtozenie informacji lub oswiadczenn Podwykonawcow (lub dalszych Podwykonawcow)
lub gdy z tych dokumentow wynika¢ bedzie istnienie nie zaptaconych naleznosci na rzecz
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Podwykonawcéw (lub dalszych Podwykonawcéw) bedzie uprawnia¢ Zamawiajgcego do
powstrzymania sie ze spetnieniem swiadczenia do czasu otrzymania dowodéw zapfaty tych
naleznosci i braku kolejnych nie zaptaconych naleznosci.

Klauzula 6 Kadrai robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtgczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete ceng
kontraktowa.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadah w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Niniejszg klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia. Data rozpoczecia nie bedzie
pbézniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie
wykonywanie Robdét budowlanych w terminie okreslonym w Programie Robdét, a nastepnie
bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonhczenie Robdét, podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi program robot w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof].
Podczas przygotowywania programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, moggce ograniczy¢ postep Robot.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opoznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez
Wykonawce.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na kazde polecenie Inzyniera.

8.7 Kary za zwloke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:
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o

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét 0,1%  Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wigcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwitoki,
liczagc od dnia nastepujgcego po dniu uptywu Czasu na Ukonczenie do dnia
ukonczenia robét okreslonego w Swiadectwie Przejecia, ptatne w PLN.

b) Z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokos$ci 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z VAT) okreslonej w
Akcie Umowy.

C) Za nie dotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad
oraz wykonania drobnych zalegtych prac w okresie gwarancji i rekojmi za wady w
terminie okreslonym przez Inzyniera i w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wtgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki.

d) Za przekroczenie wskazanego w Programie Robdt terminu przekazania
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci [500] zt.
netto za kazdy dzien zwtoki.

Zaptacenie przez Wykonawce kar okreslonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia zamowienia lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu.
W przypadku, gdy kary umowne za zwioke nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo
zgda¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych
wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

tacznie kary umowne nalezne Zamawiajgcemu nie mogg przekroczyé kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ [20%] Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z VAT).
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych
z przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia.
Jezeli kary umowne osiggng maksymalny 20% limit przewidziany w pkt. 4 niniejszej
klauzuli Zamawiajgcy moze uznac, ze Wykonawca wyraza brak zamiaru dalszego
wykonywania Kontraktu. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wediug swojego
swobodnego wyboru albo zgda¢ dalszego Wykonywania Kontraktu albo oswiadczy¢, iz
uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane. OsSwiadczenie
Zamawiajgcego, iz uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane, z
chwilg dojscia jego tresci do Wykonawcy powoduje rozwigzanie Kontraktu z winy
Wykonawcy. Rozwigzanie Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar
umownych, co do ktérych podstawa naliczenia juz wystgpita, obowigzku naprawienia
szkod oraz zaptaty odszkodowania na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego (w
zakresie  przekraczajgcym  wysokos¢  naliczonych  kar umownych), oraz
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci wykonanej czesci
Robot.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Roboét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych wtadz lokalnych.
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego uzyskuje pozwolenie na uzytkowanie.
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Dokumentacja, ta musi by¢ kompletna i bezbtedna, co Inzynier zobowigzany jest
potwierdzi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci. Brak dokumentaciji lub jej niekompletnosé
lub wystepowanie w nigj istotnych btedéw, upowaznia i obliguje Inzyniera do odrzucenia
wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

1.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

Usunieto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowg tres¢:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub w
jego imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegtej pracy i
usuniecie wad], to Wykonawca =z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opoznienie w zwigzku z tym
uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opdznienie] i w
sumach podanych w Zatgczniku do Oferty.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 7 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad dla catosci robot i niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukonczy i dokona préb wszystkich Robat,
wigcznie z usunigciem wad. Kopie Swiadectwa Inzynier winien przekazac
Zamawiajgcemu.

11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na konhcu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju. Okres Rekojmi zaczyna biec
od momentu wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania i wynosi 2 lata.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obmiary i wycena

Klauzule 12 z uwagi na przyjetg formute ryczattu skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian

Na koncu klauzuli dodaje sie akapit:
Wszelkie zmiany dokonane na podstawie niniejszej Klauzuli muszg uwzgledniac
koniecznos¢ stosowania przez Zamawiajgcego wiasciwych przepisow Prawa, w tym
Regulaminu udzielania zamowien sektorowych przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0., w szczegdlnosci co do dopuszczalno$ci zmiany umowy o zamowienie
publiczne oraz trybow udzielania zamowien.

13.3  Procedurawprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majgca wplyw na:
(i)  zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
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(i)  zmiane zakresu prac

musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie
moze by¢ podpisana pozniej niz 15 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robot.
Wszelkie zmiany wydane w oparciu o klauzule 13.3 muszg uwzglednia¢ koniecznosé
stosowania Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych przez Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0..

Wykonawca nie ma w zadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek Zmian ani
do Robdét ani do dokumentow ofertowych bez uzyskania wczesniejszej zgody Inzyniera,
udzielonej mu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jakiekolwiek inne zmiany
wprowadzone przez Wykonawce bez posiadanej powyzszej zgody winny by¢ natychmiast
usuniete z Terenu Budowy na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowg Klauzule 13.9 w brzmieniu:

13.9 Roboty dodatkowe
W przypadku ujawnienia koniecznosci wykonania roboét nie ujetych w Kontrakcie (zwanych w
dalszej treéci robotami dodatkowymi) Zamawiajgcy moze wykonanie takich robét zlecié¢ na
podstawie przepiséw Regulaminu udzielania zamdwienh sektorowych przez Przedsigebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., w zaleznosci od stanu faktycznego i prawnego.

Dodaje sie nowg Klauzule 13.10 w brzmieniu:

13.10 Zamoéwienia uzupetniajace
Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien uzupetniajgcych na podstawie przepiséw
Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0., w zaleznosci od stanu faktycznego i prawnego.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.1.:

Usuwa sie pkt. a, b, ¢, d i wprowadza sie nastepujace :
(@) Cena kontraktowa bedzie stanowita ryczattowg Zatwierdzong Kwote Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
(b) Wykonawca optaci wszelkie podatki cta i opfaty, w nastepstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich
kosztow z wyjatkiem tego, co ustala 13.7.
(c) Wszelkie ilosci jakie sg ustalone w Wykazie sg ilosciami szacunkowymi (ktére mogg byé
iloSciami zawyzonymi lub zanizonymi) i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako iloSci
rzeczywistych i ostatecznych, ktére Wykonawca ma wykonad.
(d) Podstawg wyceny zamowienia powinien by¢ opis przedmiotu zamdwienia wraz z
zatgcznikami  oraz wizja Wykonawcy w terenie, gdyz Zamawiajgcy nie przewiduje
ponoszenia dodatkowych kosztéw poza wskazang w ofercie zatwierdzong ceng ryczattowa.
(e) Ptatnosci beda zatwierdzane przez Inzyniera do zaptaty na podstawie rozliczenh
przedktadanych przez Wykonawce, na taczng kwote wskazang w ofercie.
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Jako drugi akapit niniejszej klauzuli dodaje sie:

14.2.

14.3

14.4

14.5

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ulegnie obnizeniu w przypadku koniecznosci rezygnaciji z
wykonania czesci Robot wskazanych w Wykazie Cen. Woéwczas rezygnacja z danej czesci
Robét skutkowaé bedzie zmniejszeniem Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej odpowiednio o
warto$¢ niewykonanych Robét wskazang w Wykazie Cen, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majgca zastosowania.

Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Klauzule 14.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Po wykonaniu robot na kwote przekraczajgcg minimalng kwote przejsciowego swiadectwa
ptatnosci podang w zatgczniku do Oferty tj. 100% wartosci kontraktu brutto-okreslonego w
Akcie Umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi rozliczenie. Rozliczenie powinno
stanowi¢ zatgcznik do Raportu o postepie. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tres¢
rozliczenia wykazujgcego szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza
sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi, ktéry winien zawiera¢ Raport
o Postepie Robét w danym okresie robot, sporzgdzony zgodnie z klauzulg 4.21 (Raporty
o Postepie). Rozliczenie winno obejmowac nastepujgce pozycje, stosownie do przypadku,
ktére winny by¢ wyrazone w walutach, w jakich ptatna jest Cena Kontraktowa,
uszeregowane w nastepujgcej kolejnosci:

(@) szacunkowa wartos¢ kontraktowa wykonanych Robét i Dokumentéw
Wykonawcy sporzgdzonych do kohca danego miesigca wigcznie ze Zmianami, lecz
z wylgczeniem sktadnikéw opisanych w pkt. (b) do (g) ponizej;

(b) wszelkie kwoty, ktére nalezy doda¢ lub odjg¢é z powodu zmian prawnych lub
zmian kosztéw na mocy klauzuli 13.7 (Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne) oraz
klauzuli 13.8 (Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu);

(c) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogly sta¢ sie nalezne na mocy
Kontraktu lub z innego tytutu, wigcznie z tymi, ktére wynikng ze stosowania rozdziatu
20 (Roszczenia, spory i arbitraz); oraz

(d) odjecie kwot po$wiadczonych we wcze$niejszych Swiadectwach Platno$ci.

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi w
tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Inzynierowi nadzorowanie
kosztow i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego. Faktury Wykonawcy muszg byé
wystawiane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6

Plan ptatnosci
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca opracuje plan ptatnosci przed datg rozpoczecia wyznaczong przez Inzyniera i
uzyska akceptacje Inzyniera i zatwierdzenie Zamawiajgcego. Kazdy plan ptatnosci
powinien obejmowac: plan ptatnosci dla catego kontraktu.

Plan ptatnosci winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na kazde polecenie Inzyniera.

Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Kontrakt nr R 4 pn.:

»Budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni ul. Nowej w Cegielni w gminie Radzymin — Czerwony

FIDIC”



Czesé 2- Kontrakt 25

Klauzule 14.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania.

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

W pierwszym akapicie zmienia sie: ,w ciggu 28 dni” na ,w ciggu 21 dni”

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci powinno mieé¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczgce
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
aktualnie obowigzujgcych wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce
kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczenia.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
~Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegodlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawic¢”

Na konhcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie tekst:

W szczegélnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
kontraktu, Inzynier moze wystawié Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg niz
minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po
ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadniania przez Wykonawce oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) i (c) skresla sie. Punkt (b) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
kwote poswiadczong w Przejsciowym/Kohcowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie
zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia publicznego, bedg dokonywane
w PLN. Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

14.9 Wyptata kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majgcg zastosowania.

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu
Skresla sie pkt. (b) i (c) jako nie majgce zastosowania.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
Nastepujgcy tekst dodaje sie na poczatku Rozdziatu 15 Rozwigzanie Kontraktu przez

Zamawiajgcego:
Dla potrzeb realizacji niniejszego Kontraktu uznaje sie, ze wystepujgce w Warunkach
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Kontraktu odniesienia do ,wypowiedzenia” nalezy odpowiednio rozumie¢ jako ,odstgpienie
od umowy” w rozumieniu Kodeksu cywilnego w catosci lub w czesci wedlug uznania
Zamawiajgcego.

15.2 Rozwiagzanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy] .
Dodaje sie podpunkt (g) o nastepujacej tresci:

(g) doprowadzi, ze kary umowne za opOznienie w ukonczeniu catosci Robot w
przewidzianym Czasie na Ukonczenie zgodnie z klauzulg 8. 7 [Kary za opdznienie]
nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy przekroczg maksymalng kwote kar za
zwtoke okreslona w Zatgczniku do Oferty.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Na kohcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdac¢ wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu. W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli Zamawiajgcy
nie bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej oraz jest zwolniony z odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wobec Stron Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1
po stowach ... tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje si¢ nastepujace stowa: "jednakze
nie poézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Pfatnosci, dowodu lub
zapfaty.”

16.4  Zaplata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Dodaje sie nowg klauzule [Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w
brzmieniu:

16.5 Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu:

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robot, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 —
Wykonawca jest zobowigzany przed podjeciem powyzszych dziatan — wyznaczy¢ na pismie
Zamawiajgcemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usuniecia tych
przestanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robot, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia
Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu.
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Tytut klauzuli 20 zastepuje sie nastepuje:
Klauzula 20 Roszczenia, spory i sad

Skresla sie klauzule 20.2 [Powotanie Komisji Rozjemczej] i zastepuje nastepujgco:

20.2 Rozstrzygniecie polubowne

W przypadku wystgpienia sporow, strony podejmg prébe polubownego rozstrzygniecia sporu, z tym
ze nie jest to zapis na sad polubowny. Jezeli préby te nie przyniosg rezultatu, zastosowanie znajdzie
klauzula 20.3.

Skresla sie klauzule 20.3 [Brak uzgodnienia co do skfadu Komisji Rozjemczej] i zastepuje
nastepujgco:

20.3 Sad

Wszelkie spory wynikte pomiedzy stronami w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu Strony
poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Skresla sie klauzule 20.4 [Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej]

Skresla sie klauzule 20.5 [Rozstrzygniecie polubowne]

Skresla sie klauzule 20.6 [Arbitraz]

Skresla sie klauzule 20.7 [Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej]
Skresla sie klauzule 20.8 [Wygasniecie umowy z Komisjg Rozjemczg]

Dodaje sie nowa Klauzule — Klauzule 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucie mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z
art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p., wszelkie istotne zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do
tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w SIWZ. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa, w szczegdlno$ci przepisow ustawy p.z.p. jest niewazna.

22.2 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana
mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienione;j
w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia.

1) Okolicznosci mogace mie¢ wptyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany
terminu przewidzianego na zakonczenie robét:
a) wystgpienie okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia;
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b)

d)

f)

9)

h)

i)
)

K)

nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajgcy byt zobowigzany;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robét nie wynikajgcych z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez
inspektorow nadzoru Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce);

ponadprzecietnego czasu trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur
administracyjnych, majgcego wptyw na termin wykonania zadania;

dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie;

zaistnienie  niesprzyjajagcych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych Iub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

btedy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlnosci
wynikte z wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), ktérych usuniecie
lub wprowadzenie bedzie poprzedzaé konieczno$¢ konsultacji z projektantem i
naniesienie przez niego poprawek lub zmian w projekcie;

konieczno$¢ uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwolen, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacjia w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupetniajgcych, zwigzanych z realizacjg zmdwienia podstawowego, majgcych wptyw na
uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego
wydtuzenia);

jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

2) Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegblnosci poprzez zmiane sposobu wykonania,
materiatlow i technologii robét, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych
urzadzen:

a)
b)

f)

3)

a)

niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzgdzeh wskazanych w dokumentacji;
pojawienie sie na rynku lub przedstawienie przez Wykonawce materiatow lub urzgdzen
nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robat;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznos¢  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji np. zmiana materiatu;
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

Inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy:

zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem zaméwienia — poprzez
zmiane wysokosci ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja
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odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany mogg
dotyczyé zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje.

4) Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowien umowy:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

c) udzielenie zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych okreslonych w przepisach o
zamowieniach publicznych;

d) zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku

niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z uptywem okresu na jaki
zostata zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiajgcego umowy z innym
inspektorem nadzoru).

22.3 Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, W oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takag
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy (za wyjgtkiem zmiany okreslonej w pkt. 3) lit. a) w zwigzku z
wprowadzeniem odpowiednich zapiséw do umowy).

22.4 W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu
nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.

22.5 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

22.6 Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
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